
Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Nuoro Importo 1.742.000,00€              

CUP B63D18000050001

Codice: SS_SAN_028

Anno di riferimento

1° anno

2018 

(ACCONTO)

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

6° anno

2023

7° anno

2024

8° anno

2025

Avanzamento finanziario 87.100,00 435.500,00 522.600,00 435.500,00 174.200,00 87.100,00

Avanzamento procedurale
1° anno

2018

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

6° anno

2023

7° anno

2024

8° anno

2025

Nomina RUP FEBBRAIO APRILE

Richiesta CUP FEBBRAIO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilità

2. Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica DICEMBRE

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva MARZO

4. Fase autorizzativa 

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento GIUGNO

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva SETTEMBRE

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. NOVEMBRE

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione GENNAIO

Aggiudicazioni MARZO

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti MAGGIO

9. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori LUGLIO

Esecuione lavori AGO-DIC GEN-DIC GEN-DIC GEN-DIC GEN-FEB

Conclusione dei lavori MARZO

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera MARZO

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI MAGGIO

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari SETTEMBRE

11. Chiusura operazioni/Funzionalità DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP

Gabriella Ferrai

 DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Intervento:  Messa a norma antincendio del Presidio Ospedaliero “C. Zonchello” di Nuoro 
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