REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
AL A DELLA

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Nuoro

Intervento: Messa a norma antincendio varie strutture

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Importo € 2.934.600,00

CUP B73D17001460001
Codice: SS_SAN_025
Cronoprogramma procedurale e finanziario
1°ann
Anno di riferimento 22180 2° anno 3°anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno
2019 2020 2021 2022 2023 2024
(ACCONTO)
Avanzamento finanziario 477.000,00 696.840,00 733.650,00 586.920,00 440.190,00
Avanzamento procedurale 1° anno 2° anno 3°anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno
P 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nomina RUP FEBBRAIO APRILE
Richiesta CUP FEBBRAIO
OPERE PUBBLICHE
1. Studi Fattibilita (se ricade nel Dlgs 163/2006)
Approvazione studi di fattibilita
2. Progetto di fattibilita tecnica ed economica (se ricade nel Digs 50/2016)
Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica MARZO
3. Progettazione definitiva
Approvazione progettazione definitiva APRILE
4. Fase autorizzativa
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento MAGGIO
5. Progettazione esecutiva
Approvazione progettazione esecutiva GIUGNO
6. Procedure di gara - Indizione
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. SETTEMBRE
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione NOVEMBRE
Aggiudicazioni DICEMBRE
8. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti GENNAIO
9. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori FEBBRAIO
Esecuzione lavori MARCO - DIC GEN - DIC GENNAIO - FEB

Conclusione dei lavori MARZO
10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera MARZO
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI MAGGIO
Awvio istruttoria per accreditamenti sanitari SETTEMBRE
11. Chiusura operazioni/Funzionalita DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP
Elena Carotti
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