REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Lanusei Importo € 800.000,00
Intervento: Messa a norma antincendio Casa della Salute di Tortoli
Codice: SS_SAN_033 cup B13D17001040001
Cronoprogramma procedurale e finanziario
10 anno o o o C) o
Anno di riferimento 2018 2°anno 3°anno 4° anno 5°anno 6° anno
(ACCONTO) 2019 2020 2021 2022 2023

Avanzamento finanziario 50.000,00 200.000,00 500.000,00 50.000,00

A t dural 1°anno 2°anno 3°anno 4° anno 5°anno 6° anno

vanzamenta procedurale 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nomina RUP FEBBRAIO
Richiesta CUP MARZO
OPERE PUBBLICHE
1. Studi Fattibilita (se ricade nel Dlgs 163/2006)
Approvazione studi di fattibilita
2. Progettazione preliminare (se ricade nel Digs 163/2006) o Progetto di fattibilita tecnica ed
economica (se ricade nel Dlas 50/2016)
Approvazione progettazione preliminare
Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica GIUGNO
3. Progettazione definitiva
Approvazione progettazione definitiva AGOSTO
4. Fase autorizzativa
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento SETTEMBRE
5. Progettazione esecutiva
Approvazione progettazione esecutiva OTTOBRE
6. Procedure di gara - Indizione
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. NOVEMBRE
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione DICEMBRE
Aggiudicazioni MARZO
8. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti MAGGIO
9. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori AGOSTO
Conclusione dei lavori AGOSTO
10. Collaudi
Collaudi in corso d'opera
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI OTTOBRE
Awvio istruttoria per accreditamenti sanitari
11. Chiusura operazioni/Funzionalita DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP

Sandro Mereu
MEREU ANTONIO

ANGELO SANDRO
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