Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Cagliari

Intervento: Messa a norma antincendio varie strutture - 2

Codice: SS_SAN_046

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Importo €

1.850.000,00

CUP G23D17000520006

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

1° anno
2018
(ACCONTO)

3°anno
2020

2° anno
2019

4° anno
2021

5°anno
2022

6° anno
2023

7° anno
2024

Avanzamento finanziario

100.000,00 0,00 0,00

600.000,00

500.000,00

500.000,00

150.000,00

Avanzamento procedurale

1° anno 2°anno 3°anno
2018 2019 2020

4° anno
2021

5°anno
2022

6° anno
2023

7° anno
2024

Nomina RUP

MAGGIO

Richiesta CUP

MARZO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilita (se ricade nel Dlgs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilita

2. Progettazione preliminare (se ricade nel DIgs 163/2006) o Progetto di fattibilita tecnica ed
economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)

Approvazione progettazione preliminare

Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica

DICEMBRE

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva

LUGLIO

4. Fase autorizzativa

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento

SETTEMBRE

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva

DICEMBRE

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.

MARZO

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione

AGOSTO

Aggiudicazioni

OTTOBRE

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti

DICEMBRE

9. Esecuzione/Realizzazione

Consegna dei lavori

FEBBRAIO

Esecuzione lavori

MAR-DIC

GEN-DIC

GEN-AGO

Conclusione dei lavori

SETTEMBRE

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI

NOVEMBRE

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari

11. Chiusura operazioni/Funzionalita

DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP
Fabio Francesco Farci

FARCI FABIO
FRANCESCO

Firmato digitalmente da
FARCI FABIO FRANCESCO
Data: 2021.02.23 10:32:27
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