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CUP B23D17001340001

Codice: SS_SAN_031

Anno di riferimento

1° anno

2018 

(ACCONTO)

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

6° anno

2023

Avanzamento finanziario 50.000,00 300.000,00 500.000,00 150.000,00

Avanzamento procedurale
1° anno

2018

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

6° anno

2023

Nomina RUP FEBBRAIO

Richiesta CUP MARZO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilità

2. Progettazione preliminare (se ricade nel Dlgs 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)

Approvazione progettazione preliminare

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica GIUGNO

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva AGOSTO

4. Fase autorizzativa 

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento SETTEMBRE

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva OTTOBRE

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. NOVEMBRE

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione DICEMBRE

Aggiudicazioni MARZO

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti MAGGIO

9. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori AGOSTO

Conclusione dei lavori AGOSTO

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI OTTOBRE

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari

11. Chiusura operazioni/Funzionalità DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP

Guido Sorcinelli

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Intervento: Messa a norma antincendio depositi esterni al presidio P.O. N.S. della Mercede di Lanusei

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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