Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Olbia

Intervento: Messa a norma antincendio del P.O. "Paolo Dettori" Tempio Pausania

Codice: SS_SAN_023

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

AL A DELLA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Importo €

2.700.000,00

CUP B63D17001440006

Cronoprogramma procedurale e finanziario

1° anno . . . . .
Anno di riferimento 2018 2°anno 3°anno 4° anno 5°anno 6° anno
(ACCONTO) 2019 2020 2021 2022 2023
Avanzamento finanziario 500.000,00 600.000,00 1.200.000,00 400.000,00
A t dural 1°anno 2°anno 3°anno 4° anno 5°anno 6° anno
vanzamento procedurale 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nomina RUP FEBBRAIO
Richiesta CUP MARZO
OPERE PUBBLICHE
1. Studi Fattibilita (se ricade nel Dlgs 163/2006)
Approvazione studi di fattibilita
2. Progettazione preliminare (se ricade nel DIgs 163/2006) o Progetto di fattibilita tecnica ed
economica (se ricade nel Digs 50/2016)
Approvazione progettazione preliminare
Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica FEBBRAIO
3. Progettazione definitiva
Approvazione progettazione definitiva MARZO
4. Fase autorizzativa
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento MAGGIO
5. Progettazione esecutiva
Approvazione progettazione esecutiva GIUGNO
6. Procedure di gara - Indizione
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. SETTEMBRE
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione NOVEMBRE
Aggiudicazioni DICEMBRE
8. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti GENNAIO
9. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori FEBBRAIO
Conclusione dei lavori FEBBRAIO
10. Collaudi
Collaudi in corso d'opera MAGGIO
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI GIUGNO
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari LUGLIO
11. Chiusura operazioni/Funzionalita SETTEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP
Vanni Fara
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