A DE
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Oristano Importo € 1.500.000,00

Intervento: Messa a norma antincendio P.O. Delogu dI Ghilarza CUP B23D17001360001

Codice: SS_SAN_036

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

1° anno
2018
(ACCONTO)

2° anno
2019

3°anno
2020

4° anno
2021

5° anno
2022

6° anno
2023

Avanzamento finanziario

150.000,00

450.000,00

700.000,00

200.000,00

Avanzamento procedurale

1° anno
2018

2° anno
2019

3°anno
2020

4° anno
2021

5° anno
2022

6° anno
2023

Nomina RUP

FEBBRAIO

Richiesta CUP

MARZO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilita (se ricade nel Dlgs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilita

2. Progetto di fattibilita tecnica ed economica (se ricade nel Digs 50/2016)

Approvazione progettazione preliminare

Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica

APRILE

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva

MAGGIO

4. Fase autorizzativa

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento

GIUGNO

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva

LUGLIO

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.

OTTOBRE

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione

NOVEMBRE

Aggiudicazioni

DICEMBRE

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti

FEBBRAIO

9. Esecuzione/Realizzazione

Consegna dei lavori

MARZO

Conclusione dei lavori

FEBBRAIO

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

MARZO

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI

MAGGIO

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari

GIUGNO

11. Chiusura operazioni/Funzionalita

DICEMBRE

Data:

Firmato digitalmente da

Timbro e firma RUP
SERRA MARCELLO ' sgRRA MARCELLO QUIRICO
Marcello Serra QUIRICO Data: 20210223 122437
oG
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