AUTO DE
A DELLA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Olbia Importo € 390.000,00

Intervento: Messa a norma antincendio del Poliambulatorio San Giovanni di Dio

Codice: SS_SAN_024 cu

o

B73D17001470001

Cronoprogramma procedurale e finanziario

R 1° anno 2°anno 3°anno 4° anno
Anno di riferimento 2018 2019 2020 2021
(ACCONTO)
Avanzamento finanziario 140.000,00 250.000,00
A t dural 1° anno 2° anno 3°anno 4° anno
vanzamento procedurale 2018 2019 2020 2021

Nomina RUP FEBBRAIO
Richiesta CUP MARZO
OPERE PUBBLICHE
1. Studi Fattibilita (se ricade nel DIgs 163/2006)
Approvazione studi di fattibilita
2. Progettazione preliminare (se ricade nel Digs 163/2006) o Progetto di fattibilita tecnica ed
economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)
Approvazione progettazione preliminare
Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica SETTEMBRE
3. Progettazione definitiva
Approvazione progettazione definitiva NOVEMBRE
4. Fase autorizzativa
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento
5. Progettazione esecutiva
Approvazione progettazione esecutiva DICEMBRE
6. Procedure di gara - Indizione
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. FEBBRAIO
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione MARZO
Aggiudicazioni APRILE
8. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti GIUGNO
9. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori LUGLIO
Conclusione dei lavori GIUGNO
10. Collaudi
Collaudi in corso d'opera
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI LUGLIO
Awvio istruttoria per accreditamenti sanitari
11. Chiusura operazioni/Funzionalita DICEMBRE
Data:

Timbro e firma RUP
Vanni Fara
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