DELLA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Nuoro Importo € 1.742.000,00

Intervento: Messa a norma antincendio del Presidio Ospedaliero “C. Zonchello” di Nuoro CUP B63D18000050001
Codice: SS_SAN_028

Cronoprogramma procedurale e finanziario

1°anno
Anno di riferimento 2018
(ACCONTO)

2°anno 3°anno 4° anno 5°anno 6° anno 7° anno 8°anno
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Avanzamento finanziario 87.100,00 435.500,00 522.600,00 | 435.500,00 | 174.200,00 87.100,00

1°anno 2°anno 3°anno 4° anno 5°anno 6°anno 7° anno 8°anno

Avanzamento procedurale 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Nomina RUP FEBBRAIO APRILE

Richiesta CUP FEBBRAIO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilita (se ricade nel Dlgs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilita

2. Progetto di fattibilita tecnica ed economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)

Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica DICEMBRE

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva MARZO

4. Fase autorizzativa

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento GIUGNO

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva SETTEMBRE

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. NOVEMBRE

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione GENNAIO

Aggiudicazioni MARZO

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti MAGGIO

9. Esecuzione/Realizzazione

Consegna dei lavori LUGLIO

Esecuione lavori AGO-DIC GEN-DIC GEN-DIC GEN-DIC GEN-FEB

Conclusione dei lavori MARZO

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera MARZO

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI MAGGIO

Awvio istruttoria per accreditamenti sanitari SETTEMBRE

11. Chiusura operazioni/Funzionalita DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP
Gabriella Ferrai

Firmato digitalmente da
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