
Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Sassari Importo 2.470.000,00€            

Codice: SS_SAN_019 CUP B83D18000030006

Anno di riferimento

1° anno

2018 

(ACCONTO)

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

6° anno

2023

Avanzamento finanziario 120.000,00 1.500.000,00 735.000,00 115.000,00

Avanzamento procedurale
1° anno

2018

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

6° anno

2023

Nomina RUP FEBBRAIO

Richiesta CUP MARZO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilità

2. Progettazione preliminare (se ricade nel Dlgs 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)

Approvazione progettazione preliminare

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica FEBBRAIO

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva APRILE

4. Fase autorizzativa 

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento MAGGIO

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva GIUGNO

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. LUGLIO

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione NOVEMBRE

Aggiudicazioni GENNAIO

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti MARZO

9. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori APRILE

Conclusione dei lavori GENNAIO

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera FEBBRAIO

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI MARZO

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari APRILE

11. Chiusura operazioni/Funzionalità GIUGNO

Data:

Timbro e firma RUP

Pietro Bosinco

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Intervento: Interventi di messa a norma antincendio nel complesso San Camillo

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Supporto al RUP
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