
Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Cagliari Importo 2.257.000,00€              

CUP G23D17000510006

Codice: SS_SAN_045

Anno di riferimento

1° anno

2018 

(ACCONTO)

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

6° anno

2023

7° anno

2024

Avanzamento finanziario 300.000,00 0,00 0,00 600.000,00 550.000,00 550.000,00 257.000,00

Avanzamento procedurale
1° anno

2018

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

6° anno

2023

7° anno

2024

Nomina RUP MAGGIO

Richiesta CUP MARZO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilità

2. Progettazione preliminare (se ricade nel Dlgs 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)
Approvazione progettazione preliminare DICEMBRE

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva LUGLIO

4. Fase autorizzativa 

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento SETTEMBRE

5. Progettazione esecutiva  

Approvazione progettazione esecutiva DICEMBRE

6. Procedure di gara - Indizione  

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. MARZO

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione AGOSTO

Aggiudicazioni OTTOBRE

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti DICEMBRE

9. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori FEBBRAIO

Esecuzione lavori MAR-DIC GEN-DIC GEN-AGO

Conclusione dei lavori SETTEMBRE

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI NOVEMBRE

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari

11. Chiusura operazioni/Funzionalità DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP

Valerio Vargiu

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Intervento: Messa a norma antincendio varie strutture - 1

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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