



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Sanluri

Importo € 364.192,40

Intervento: Messa a norma antincendio varie strutture

CUP J33D18000010006

Codice: SS\_SAN\_040

**Cronoprogramma procedurale e finanziario**

Anno di riferimento	1° anno 2018 (ACCONTO)	2° anno 2019	3° anno 2020	4° anno 2021	5° anno 2022
<b>Avanzamento finanziario</b>	€ 36.419,24	-	€ -	€ 218.515,44	€ 109.257,72
<b>Avanzamento procedurale</b>	<b>1° anno 2018</b>	<b>2° anno 2019</b>	<b>3° anno 2020</b>	<b>4° anno 2021</b>	<b>5° anno 2022</b>
Nomina RUP	FEBBRAIO				
Richiesta CUP	FEBBRAIO				
<b>OPERE PUBBLICHE</b>					
Avvio procedura affidamenti incarichi professionali/servizi:Progettazione - Indagini- Studi- Direzione dei Lavori e del Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione (se diversi dai progettisti).					
Conferimento incarichi professionali				FEBBRAIO	
<b>2. Progetto di fattibilità tecnica ed economica</b>					
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica				MARZO	
<b>3. Progettazione definitiva</b>					
Approvazione progettazione definitiva				APRILE	
<b>4. Fase autorizzativa</b>					
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento				MAGGIO	
<b>5. Progettazione esecutiva</b>					
Approvazione progettazione esecutiva				MAGGIO	
<b>6. Procedure di gara</b>					
Predisposizione documentazione da porre a base di gara				GIUGNO	
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.				LUGLIO	
Produzione e inoltro offerte da parte delle ditte				LUGLIO	
Nomina della commissione Aggiudicatrice e valutazione offerte				AGOSTO	
<b>7. Procedure di gara - Aggiudicazioni</b>					
Proposte di aggiudicazione				SETTEMBRE	
verifiche aggiudicatario				OTTOBRE	
Aggiudicazioni				NOVEMBRE	
<b>8. Stipulazione contratti</b>					
Stipulazione contratti				DICEMBRE	
<b>9. Esecuzione/Realizzazione</b>					
Consegna dei lavori					GENNAIO
Conclusione dei lavori					MAGGIO
<b>10. Collaudi</b>					
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI					LUGLIO
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari					
<b>11. Chiusura operazioni/Funzionalità</b>					SETTEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP

Fabrizio Fazzini