REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Lanusei Importo € 2.500.000,00

Intervento: P.O. N.S. della Mercede di Lanusei (messa a norma antincendio - generale)

Codice: SS_SAN_030

CUP B23D17001330001

Cronoprogramma procedurale e finanziario

1°anno o o o o
Anno di riferimento 2018 2" anno 8" anno 4”anno 57 anno
(ACCONTO) 2019 2020 2021 2022
Avanzamento finanziario 100.000,00 1.400.000,00 1.000.000,00
A t dural 1°anno 2°anno 3°anno 4° anno 5°anno
vanzamento procedurale 2018 2019 2020 2021 2022
Nomina RUP FEBBRAIO
Richiesta CUP MARZO
OPERE PUBBLICHE
1. Studi Fattibilita (se ricade nel Dlgs 163/2006)
Approvazione studi di fattibilita
2. Progettazione preliminare (se ricade nel DIgs 163/2006) o Progetto di fattibilita tecnica ed
economica (se ricade nel Digs 50/2016)
Approvazione progettazione preliminare APRILE
Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica
3. Progettazione definitiva
Approvazione progettazione definitiva LUGLIO
4. Fase autorizzativa
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento LUGLIO
5. Progettazione esecutiva
Approvazione progettazione esecutiva SETTEMBRE
6. Procedure di gara - Indizione
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. OTTOBRE
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione NOVEMBRE
Aggiudicazioni DICEMBRE
8. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti GENNAIO
9. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori FEBBRAIO
Conclusione dei lavori SETTEMBRE
10. Collaudi
Collaudi in corso d'opera
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI OTTOBRE
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari
11. Chiusura operazioni/Funzionalita DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP
Gabriella Ferrai

Firmato digitalmente da
FERRAI FERRAI GABRIELLA

GABRIELLA Dat: 20211203 05221
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