
Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Olbia Importo 390.000,00€              

Codice: SS_SAN_024 CUP B73D17001470001

Anno di riferimento

1° anno

2018 

(ACCONTO)

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

Avanzamento finanziario 140.000,00 250.000,00

Avanzamento procedurale
1° anno

2018

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

Nomina RUP FEBBRAIO

Richiesta CUP MARZO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilità

2. Progettazione preliminare (se ricade nel Dlgs 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)

Approvazione progettazione preliminare

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica SETTEMBRE

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva NOVEMBRE

4. Fase autorizzativa 

Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva DICEMBRE

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. FEBBRAIO

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione MARZO

Aggiudicazioni APRILE

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti GIUGNO

9. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori LUGLIO

Conclusione dei lavori GIUGNO

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI LUGLIO

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari

11. Chiusura operazioni/Funzionalità DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP

Vanni Fara

                                     DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Intervento:  Messa a norma antincendio del Poliambulatorio San Giovanni di Dio

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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