DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Lanusei Importo 1.000.000,00
Intervento: Messa a norma antincendio depositi esterni al presidio P.O. N.S. della Mercede di Lanusei cup B23D17001340001
Codice: SS_SAN_031
Cronoprogramma procedurale e finanziario
1°anno o o o o o
Anno di riferimento 2018 2°anno 3°anno 4° anno 5°anno 6° anno
(ACCONTO) 2019 2020 2021 2022 2023
Avanzamento finanziario 50.000,00 300.000,00 | 500.000,00 150.000,00
A @ dural 1°anno 2°anno 3°anno 4° anno 5°anno 6° anno
vanzamento procedurale 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nomina RUP FEBBRAIO
Richiesta CUP MARZO
OPERE PUBBLICHE
1. Studi Fattibilita (se ricade nel Dlgs 163/2006)
Approvazione studi di fattibilita
2. Progettazione preliminare (se ricade nel Dlgs 163/2006) o Progetto di fattibilita tecnica ed
economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)
Approvazione progettazione preliminare
Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica GIUGNO
3. Progettazione definitiva
Approvazione progettazione definitiva AGOSTO
4. Fase autorizzativa
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento SETTEMBRE
5. Progettazione esecutiva
Approvazione progettazione esecutiva OTTOBRE
6. Procedure di gara - Indizione
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. NOVEMBRE
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione DICEMBRE
Aggiudicazioni MARZO
8. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti MAGGIO
9. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori AGOSTO
Conclusione dei lavori AGOSTO
10. Collaudi
Collaudi in corso d'opera
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI OTTOBRE
Awvio istruttoria per accreditamenti sanitari
11. Chiusura operazioni/Funzionalita DICEMBRE

Data:

SORCINELLI GUIDO
ANTONELLO
RICCARDO

Timbro e firma RUP

Guido Sorcinelli RICCARDO

Firmato digitalmente da
SORCINELLI GUIDO ANTONELLO

Data: 2021.02.05 08:43:21 +01'00"
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