
Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Sassari Importo 3.000.000,00€            

Codice: SS_SAN_020 CUP B83D18000040006

Anno di riferimento

1° anno

2018 

(ACCONTO)

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

6° anno

2023

Avanzamento finanziario 150.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 350.000,00

Avanzamento procedurale

1° anno

2018 

(ACCONTO)

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

6° anno

2023

Nomina RUP MAGGIO

Richiesta CUP FEBBRAIO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilità

2. Progettazione preliminare (se ricade nel Dlgs 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)

Approvazione progettazione preliminare

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica MARZO

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva APRILE

4. Fase autorizzativa 

Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento GIUGNO

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva AGOSTO

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. SETTEMBRE

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione OTTOBRE

Aggiudicazioni DICEMBRE

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti GENNAIO

9. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori MARZO

Conclusione dei lavori AGOSTO

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI OTTOBRE

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari OTTOBRE

11. Chiusura operazioni/Funzionalità DICEMBRE

Data: 

Timbro e firma RUP

Roberto Manca

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Intervento: Interventi di messa a norma antincendio nell’ex palazzo direzionale ASL (Palazzo Rosa)

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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