DGR n. 52/26 del 22.11.2017

1.000.000,00

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Oristano

Intervento: Messa a norma antincendio P.O. Mastino di Bosa

Codice: SS_SAN_035

Importo €

cup

B63D17001450001

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

1° anno
2018
(ACCONTO)

2° anno
2019

3°anno
2020

4° anno
2021

5° anno
2022

6° anno
2023

Avanzamento finanziario

100.000,00

400.000,00

400.000,00

100.000,00

Avanzamento procedurale

1° anno
2018

2° anno
2019

3°anno
2020

4° anno
2021

5° anno
2022

6° anno
2023

Nomina RUP

FEBBRAIO

Richiesta CUP

MARZO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilita (se ricade nel Dlgs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilita

2. Progetto di fattibilita tecnica ed economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)

Approvazione progettazione preliminare

Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica

APRILE

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva

MAGGIO

4. Fase autorizzativa

Autorizzazioni edilizie — Parere VV.F

GIUGNO

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva

LUGLIO

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.

OTTOBRE

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione

NOVEMBRE

Aggiudicazioni

DICEMBRE

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti

FEBBRAIO

9. Esecuzione/Realizzazione

Consegna dei lavori

MARZO

Conclusione dei lavori

OTTOBRE

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

NOVEMBRE

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI

DICEMBRE

Awvio istruttoria per accreditamenti sanitari

GENNAIO

11. Chiusura operazioni/Funzionalita

GIUGNO

Data:

Firmato digitalmente da

Timbro e firma RUP qpppn MARCELLO St aco

Marcello Serra QUIRICO Data: 2021.02.23 12:24:08
0100




		2021-02-23T12:24:08+0100
	SERRA MARCELLO QUIRICO




