DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Sassari Importo € 3.000.000,00
Intervento: Interventi di messa a norma antincendio nell’ex palazzo direzionale ASL (Palazzo Rosa)
Codice: SS_SAN_020 CupP B83D18000040006
Cronoprogramma procedurale e finanziario
1° anno . . . o .
Anno di riferimento 2018 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno
(ACCONTO) 2019 2020 2021 2022 2023
Avanzamento finanziario 150.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 350.000,00
1° anno . . . . .
Avanzamento procedurale 2018 2anno 3" anno 4°anno 5" anno 6° anno
(ACCONTO) 2019 2020 2021 2022 2023
Nomina RUP MAGGIO
Richiesta CUP FEBBRAIO
OPERE PUBBLICHE
1. Studi Fattibilita (se ricade nel Dlgs 163/2006)
Approvazione studi di fattibilita
2. Progettazione preliminare (se ricade nel DIgs 163/2006) o Progetto di fattibilita tecnica ed
economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)
Approvazione progettazione preliminare
Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica MARZO
3. Progettazione definitiva
Approvazione progettazione definitiva APRILE
4. Fase autorizzativa
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento GIUGNO
5. Progettazione esecutiva
Approvazione progettazione esecutiva AGOSTO
6. Procedure di gara - Indizione
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. SETTEMBRE
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione OTTOBRE
Aggiudicazioni DICEMBRE
8. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti GENNAIO
9. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori MARZO
Conclusione dei lavori AGOSTO
10. Collaudi
Collaudi in corso d'opera
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI OTTOBRE
Awvio istruttoria per accreditamenti sanitari OTTOBRE
11. Chiusura operazioni/Funzionalita DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP

Roberto Manca MANCA ROBERTO GINO
REGIONE AUTONOMA
DELLA
SARDEGNA/80002870923
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