DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Carbonia
Intervento: Messa a norma antincendio presidio ospedaliero CTO di Iglesias

Codice: SS_SAN_044

Importo €

924.720,00

CUP F58118000000006

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

1° anno
2018 (ACCONTO)

2° anno
2019

3° anno
2020

4° anno
2021

5° anno
2022

6° anno
2023

Avanzamento finanziario

95.000,00

280.000,00

280.000,00

269.720,00

Avanzamento procedurale

1° anno
2018

2° anno
2019

3°anno
2020

4° anno
2021

5° anno
2022

6° anno
2023

Nomina RUP

MAGGIO

Richiesta CUP

GENNAIO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilita (se ricade nel Digs 50/2016 e smi)

Approvazione studi di fattibilita

2. Progetto di fattibilita tecnica ed economica (se ricade nel Digs 50/2016)

Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica

GIUGNO

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva

AGOSTO

4. Fase autorizzativa

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dellintervento: mediante Conferenza di Servizi indetta dal
Comune di Iglesias da parte dei Vigili del Fuoco, Sovraintendenza ai beni architettonici e culturali, ufficio
urbanistica Comune di Iglesias, Igiene Pubblica ASSL Carbonia.

SETTEMBRE

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva

OTTOBRE

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.

NOVEMBRE

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione

DICEMBRE

Aggiudicazioni

MARZO

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti

MAGGIO

9. Esecuzione/Realizzazione

Consegna dei lavori

AGOSTO

Conclusione dei lavori

AGOSTO

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI

OTTOBRE

Awvio istruttoria per accreditamenti sanitari

11. Chiusura operazioni/Funzionalita

DICEMBRE

Data: . diaital
irmato digitalmente
Timbro e firma RUP MEI—IS da MELIS LAURA
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