DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Carbonia Importo € 1.643.920,00

Intervento: Messa a norma antincendio P. O. Sirai di Carbonia

Codice: SS_SAN_042

CUP F88118000100006

Cronoprogramma procedurale e finanziario

1° anno
R 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno
Anno di riferimento 2018
(ACCONTO) 2019 2020 2021 2022 2023
Avanzamento finanziario 95.000,00 611.000,00 | 611.000,00 326.920,00
Avanzamento procedurale 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nomina RUP MAGGIO
Richiesta CUP GENNAIO
OPERE PUBBLICHE
1. Studi Fattibilita (se ricade nel Digs 50/2016 e smi)
Approvazione studi di fattibilita
2. Progetto di fattibilita tecnica ed economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)
Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica GIUGNO
3. Progettazione definitiva
Approvazione progettazione definitiva AGOSTO

4. Fase autorizzativa

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento: mediante Conferenza di Servizi indetta dal
Comune di Carbonia da parte dei Vigili del Fuoco, Sovraintendenza ai beni architettonici e culturali, ufficio SETTEMBRE
urbanistica Comune di Carbonia, Igiene Pubblica ASSL Carbonia.

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva OTTOBRE

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. NOVEMBRE

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione DICEMBRE

Aggiudicazioni MARZO

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti MAGGIO

9. Esecuzione/Realizzazione

Consegna dei lavori AGOSTO

Conclusione dei lavori AGOSTO

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI OTTOBRE

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari

11. Chiusura operazioni/Funzionalita DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP
Giuseppe Bernardo Aru
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