
Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Lanusei Importo 2.500.000,00€             

CUP B23D17001330001

Codice: SS_SAN_030

Anno di riferimento

1° anno

2018 

(ACCONTO)

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

Avanzamento finanziario 100.000,00 1.400.000,00 1.000.000,00

Avanzamento procedurale
1° anno

2018

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

Nomina RUP FEBBRAIO

Richiesta CUP MARZO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilità

2. Progettazione preliminare (se ricade nel Dlgs 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)

Approvazione progettazione preliminare APRILE

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva LUGLIO

4. Fase autorizzativa 

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento LUGLIO

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva SETTEMBRE

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. OTTOBRE

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione NOVEMBRE

Aggiudicazioni DICEMBRE

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti GENNAIO

9. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori FEBBRAIO

Conclusione dei lavori SETTEMBRE

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI OTTOBRE

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari

11. Chiusura operazioni/Funzionalità DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP

Gabriella Ferrai

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Intervento: P.O. N.S. della Mercede di Lanusei (messa a norma antincendio - generale)

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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