
ELENCO GARE D'INTERESSE GENERALE ATS, CON  INTERVENTI INCLUSI NELLA PROGRAMMAZIONE 2017/2018: NON SONO 

INDICATE MOLTEPLICI ALTRE GARE, O PERCHE' D'AMBITO D'AREA, O PERCHE' NON INDICATE IN PROGRAMMAZIONE IN 

QUANTO BANDITE ANTECEDENTEMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA, O PERCHE' TRATTASI DI ADESIONE A 

CONVENZIONI DI SOGGETTI AGGREGATORI - CONSIP/CAT - CHE NON HANNO RESO NECESSARIA UNA SPECIFICA 

PROGETTAZIONE 

Numero 

intervento 

CUI 
Descrizione Acquisto Assegnazione Area Valore 

00001 

Servizio di ristorazione per le Aziende 
Sanitarie Regionali (possibili gare 
ponte che saranno indicate in III fase 
di programmazione) 

GARA DI COMPETENZA DEL SOGGETTO 

AGGREGATORE EX DPCM DIC/2015 E, NELLO 

SPECIFICO, DELLA CRC CAT SARDEGNA: 

 
ATS  ha fornito al Soggetto Aggregatore la 
progettazione (elaborazione da parte di 
Provveditorato Sassari), con  contributo 
specifico di progettazione da parte sistemi 
software da Area ICT) 
Tempistiche Cat Sardegna: 
GARA BANDITA - DATA STIMATA 
ATTIVAZIONE CONVENZIONE (come da 
programmazione CAT pubblicata): 12/2018 
 

PROVVEDIMENTI DI PROROGA: 

 ASSL SASSARI:  
DEL 120 del 31/01/2018  
DEL 697 del 14/02/2018 
DEL 1003 del 29.08.2018 – scad 31.10.2018 
 
CONTENZIOSO: 

- valutata possibilità variante contratto 
valido ASSL Cagliari a favore ASSL Sassari 
(DEL 931 del 28/09/2017) 
 
- atto di sottomissione era stato sospeso in 
quanto il RTI Sodexo Italia spa e Sesel srl 
aveva proposto ricorso dinanzi al TAR 
Sardegna (R.G.N. 862/2017) relativamente al 
contenuto di cui alle previsioni di 
affidamento previste nella deliberazione 931 
del 28/09/2017; 
 
- Il TAR Sardegna con sentenza N. 
00074/2018 REG.PROV.COLL. N. 00862/2017 
REG.RIC. del 07/02/2018 si è pronunciata 
definitivamente sul ricorso, come in epigrafe 
proposto, accogliendolo e per l’effetto 
annullando gli atti impugnati; 
 
- ATS Sardegna ha proposto ricorso al 
Consiglio di Stato n. 2261 del 2018; 
 
- Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale 

 



(Sezione Terza),  con sentenza N. 
01778/2018 REG.PROV.CAU. N. 02261/2018 
REG.RIC. del 20/04/2018 ha accolto l'istanza 
cautelare sul ricorso presentato da ATS 
Sardegna e, per l'effetto, ha sospeso 
l'esecutività della sentenza impugnata; 
 
ASSL OLBIA: provvedimento di proroga- 
determinazione n. 5513 del 29/06/2018 
 
ASSL ORISTANO 
Con deliberazione del DG nn. 646 del 
22/07/2017 è stato disposto l’utilizzo 
contratto attivo ASSL CAGLIARI per il PO San 
Martino e Delogu, con decorrenza da luglio 
2017. Con deliberazione del DG nn. 501 del 
30/03/2018 è stato disposto l’utilizzo 
contratto attivo ASSL CAGLIARI per il PO 
Mastino di Bosa con decorrenza gennaio 
2018. 
ASSL SANLURI: contratto attivo 
aggiudicazione Delibera 332/26.5.2016 
scadenza 30.11.2018 
 
ASSL CARBONIA: contratto attivo 
aggiudicazione Determina n. 69 del 
22/02/2017 – scadenza 01/03/2019 

00002 
Servizio di smaltimento dei rifiuti 
sanitari 

 

GARA DI COMPETENZA DEL SOGGETTO 

AGGREGATORE EX DPCM DIC/2015 E, NELLO 

SPECIFICO, DELLA CRC CAT SARDEGNA: 

ATS  ha fornito al Soggetto Aggregatore la 
progettazione (elaborazione da parte di 
Provveditorato Olbia). 
Tempistiche Cat Sardegna: 
GARA BANDITA - DATA STIMATA 
ATTIVAZIONE CONVENZIONE (come da 
programmazione CAT pubblicata): 12/2018 
 

PROVVEDIMENTI DI PROROGA: 

ASSL ORISTANO 

Contratto attivo a seguito di espletamento 
gara sino a gennaio 2018. Autorizzata 
prosecuzione sino al 30/06/2018 con 
deliberazione DG n. 217 del 13/02/2018. Da 
ultimo, con proposta di Del. DG n. 1062 del 
29/06/2018 prevista ulteriore prosecuzione 
sino al 31/12/2018. 
ASSL OLBIA: proroga disposta con delibera n. 
545/2018.  
ASSL SANLURI: contratto ponte Determina di 
proroga n. 36 del 08.01.18 scadenza al 
30.06.18  Da 1.7.2018 in gestione ATS 
ASSL SASSARI: proroga disposta con delibera 
n. 981 del 11.08.2018 - scad sino ad 
aggiudicazione gara.  
 
ASSL CARBONIA: contratto attivo 
aggiudicazione Determina n. 1771 del 

 



31/11/2015 – scadenza 31/12/2020 

 

 

00003 Anagrafe zootecnica 

ASSL SASSARI – GARA A VALENZA ATS 

(fornito contributo specifico di progettazione 
inerente i  sistemi software e servizi da parte 
dell'Area ICT) . 
ATTO DELIBERA A CONTRARRE:  
- deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 348 del 26/04/2016 
- con deliberazione del Direttore Generale 
n.112 del 15.03.2017, recante “Procedura di 
gara Ristretta per l’implementazione e 
la gestione del Servizio Sportello Anagrafi 
Zootecniche. Durata quinquennale”, è stata 
approvata la fase di prequalifica; 
 
GARA AGGIUDICATA – vedasi 
determinazione 3939 del 13/12/2017. 
(stipula contratto posticipata al 01/02/2018) 
– scad 31.12.2022 
 
PROVVEDIMENTI PROROGA:  

ASSL SASSARI 

DET 59 del 23/10/2017 
DEL 874 del 21/02/2018 

 

AGGIUDICATA  

€ 4.450.500,00  

00004 Inventario straordinario 

ASSL SASSARI - – GARA A VALENZA ATS 

 (progettazione Assl Olbia) -  
ATTO DELIBERA A CONTRARRE:  

- deliberazione 923 del 28/09/2017 
 

GARA AGGIUDICATA - vedasi determina n. 
592 del 26/01/2018 (stipula contratti 
rimandata a 01/07/2018 - chiusura lavori 
entro 31/12/2018). 
 

AGGIUDICATA  

€ 644.714,37 

00008 

Affidamento ed esercizio del servizio 
di elisoccorso a supporto del sistema 
di emergenza urgenza della Regione 
Sardegna 

ASSL OLBIA – GARA A VALENZA ATS / 

AREUS 

 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: 
deliberazione n. 490 del 27/06/2017 
GARA AGGIUDICATA: determinazione n. 
1632 del 23/12/2017 
CONTENZIOSO:  

impugnazione bando:  
Gestite 2 istanze di annullamento in 
autotutela senza conseguenze e un esposto 
all'Anti Trust; 
sentenza favorevole su ricorso TAR - 

AGGIUDICATA  

€ 58.497.248,00 



sentenza favorevole su appello CDS (in 
giudicato); 
impugnazione aggiudicazione:  
sentenza favorevole su ricorso TAR - 
SCADUTO il termine per l'appello al CdS. 
Sentenza in giudicato 

 

00010 Broker 

ASSL OLBIA 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: DELIBERA 
N.  689 del 02.08.2017 
 
Gara regionale (tutte le Aziende del SSR) 

 
GARA AGGIUDICATA: DETERMINAZIONE N. 
2750 DEL 3/04/2018 

 

AGGIUDICATA  

 
4.181.023,48  

00011 Pompe per nutrizione enterale 

ASSL OLBIA – GARA A VALENZA ATS 

 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: 
determinazione n. 1273/2016, integrata e 
rettificata dalla deliberazione n.  172/2017 
GARA AGGIUDICATA: determinazione n. 
5544  del 02/07/2018 
 

ASSL CAGLIARI: Contratto ponte previa 
rinegoziazione nelle more aggiudicazione 
gara regionale: Determina n. 570 del  
08.02.2018 con scadenza 30.06.18.  
Nelle more dell’attivazione del nuovo 
contratto è in fase di istruttoria nuova 
rinegoziazione con Determina n. 7031 del 
16.08.18 con scadenza 31.12.2018.  
ASSL CARBONIA: Contratti ponte senza 
impegno di spesa -  Determina n. 471 del 
05/02/2018 scadenza 31/12/2018 
 

ATS – S.C. ACQUISTI DI BENI 

La gara a valenza ATS è in programmazione 
per il 2019 

AGGIUDICATA  

 

€ 690.608,00 

00012 Albo fornitori e servizi complementari 

ASSL OLBIA – GARA A VALENZA ATS 

 

(fornito contributo specifico di progettazione 
inerente i sistemi software da parte dell'Area 
ICT) 
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: 
deliberazione n. 901 del 23/09/2017 
GARA AGGIUDICATA: determinazione n. 
2446 del  15/03/2018 

 

AGGIUDICATA  

€804.000,00 

00019 virologia 

ASSL ORISTANO – GARA A VALENZA ATS 

 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: 
deliberazione n.  789 del 18/08/17 
GARA IN CORSO – FASE VALUTAZIONE 

TECNICA DA PARTE DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE  - attesi per la prima decade 

di ottobre gli esiti della valut. tecnica. valore 

 

 

 

 

 

 

 

 



complessivo ex art. 35: € 3.100.040,00  

 

 

PROVVEDIMENTI DI PROROGA: 

ASSL ORISTANO: proroga tecnica sino al 
30/09/2018 adottata con determina del 
Direttore AREA del mese di maggio 2018 

ASSL SANLURI: contratto ponte determina 
155/15.1.2018—2089/14.6.2018 

ASSL CARBONIA: contratto attivo 
aggiudicazione per L.A. determina n° 172 del 
31/03/2017 scadenza 31/03/2018 e per C.T. 
Delibera ex ASL 7 n.882/C del 23/06/2015 
scadenza 31/12/2018 
 

 

BANDITA  

* € 3.100.040,00 

00020 tipizzazione HLA 

ASSL Oristano – GARA A VALENZA ATS 

 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: 
Deliberazione n.  788 del 18/08/17 
 
GARA IN CORSO - CONCLUSA VALUTAZIONE 

TECNICA DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE E PUBBLICATI I RELATIVI 

VERBALI –  

– GARA IN CORSO – APPENA TERMINATA LA 

FASE DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

ECONOMICA PRESENTATA DALLE DITTE – 

ALLA FIRMA IL RELATIVO VERBALE   
valore complessivo ex art. 35: € 3.112.037,25 

 

ASSL CAGLIARI: trattasi di esami di varia 
natura coperti, nelle more gara regionale,. da 
più contratti affidati ante 01.01.2017: -: 
determina di affidamento n. 1340 del 2016 
(proroga con scadenza 30.06.17). 
Successivamente coperti con delibera di 
affidamento procedura aperta  n. 123 /2016 
(contratto con scadenza 10.06.19) indetta 
con delibera n. 1159 del 28/09/15 
 
ASSL OLBIA: affidamento diretto in corso di 
approvazione 

 

 

BANDITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ * 3.112.037,25 

 

00025 Emogas analisi 

ASSL Carbonia – GARA A VALENZA ATS 

 

(fornito contributo specifico di integrazione 

standard LIS da Area ICT) 

Delibera autorizzazione a contrarre n. 543 
del 05.07.17  
GARA IN CORSO - VALUTAZIONE TECNICA IN 

CORSO 

 

ASSL CAGLIARI: Contratto ponte previa 
rinegoziazione nelle more aggiudicazione 
gara regionale: determina n. 277  del  
24.01.2018  (scadenza prevista: 30.06.18). 
Nelle more dell’attivazione del nuovo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



contratto è in fase di istruttoria nuova 
rinegoziazione. valore complessivo ex art. 35 

€ 4.228.560,00 

 

Provvedimenti di proroga: 

ASSL CARBONIA: Contratto ponte.  
Determina n. 8995 del 14.09.2018  scadenza 
31.12.2018 
 

 

ASSL CAGLIARI: Contratto ponte previa 
rinegoziazione nelle more aggiudicazione 
gara regionale: determina n. 277  del  
24.01.2018  (scadenza prevista: 30.06.18). 
nuova rinegoziazione : proposta di 
determina n. 9244 del 24.09.18. 
 
 

ASSL Sanluri: contratto attivo delibera di 
aggiudicazione n. 445 del 18.7.2016 
scadenza 31.10.2021 
 

 

 

BANDITA 

* € 4.228.560,00 

00027 
Litotrissia extracorporea 
 

ASSL Carbonia – 

GARA A VALENZA 

ATS 

 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE con 
delibera n. 912 del 28.09. 2017 valore 

complessivo ex art. 35: € 2.246.400,00. 
gara aggiudicata, ma ancora in corso di 
definizione 
 
 

ASSL ORISTANO  - Autorizzate prosecuzioni 
anno 2018 con det. Direttore di AREA nn. 
1413/2017 (1° sem.) e 2190/2018 (2° sem.) 
 
ASSL Sanluri : Contratto attivo dal 1/07/2017  
(determina di aggiudicazione gara n.187 del 
28/02/2017) scadenza al 30.6.2019 

 

ASSL SASSARI - Proroga con determinazione 
5255 del 21.06.2018 – scad 31.12.2018  
ASSL CARBONIA: Contratto Determina ASSL 
n. 2247 del 04/07/2018  con scadenza 
31/12/2018 

 
 

 

 

 

 

BANDITA 

 

* € 2.246.400,00. 

00028 
sistemi integrati per gestione 
apparecchiature elettromedicali 

GARA DI COMPETENZA DEL SOGGETTO 

AGGREGATORE EX DPCM DIC/2015 E, NELLO 

SPECIFICO, DELLA CRC CAT SARDEGNA: 

: ATS  - ingegneria Clinica ASSL Cagliari  
(progettazione) 
Tempistiche Cat Sardegna: 
GARA BANDITA - DATA STIMATA 
ATTIVAZIONE CONVENZIONE (come da 

 



programmazione CAT pubblicata): 12/2018 
GARA IN FASE DI ESAME DELLE OFFERTE 

TECNICHE 

00029 Servizi postali screening 

ASSL Cagliari - GARA A VALENZA ATS gara 
sospesa per revisione CSA. AUTORIZZAZIONE 
A CONTRARRE N. 806 DEL 25/08/2017 
REVOCATA CON DELIBERAZIONE N. 712 del 
31/05/2018 e contestuale nuova 
Autorizzazione a contrarre 
 
GARA IN CORSO (fase ricezione offerte) 

 

ASSL SASSARI - Proroga con determinazione 
7580 del 07.09.2018 – scad 31.12.2018  

 

BANDITA  

€ 5.467.800,00 

00030 Screening colon retto 

ASSL Cagliari  - GARA A VALENZA ATS 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: 
Deliberazione n. 732 del 16.08.2017  
GARA AGGIUDICATA (DET. 4565 DEL 
27/12/17) importo di aggiudicazione: € 
334.498,00  
 

 

ASSL Oristano: aderito a gara aggiudicata 
dall’ASSL Cagliari capofila. Già inseriti i 
relativi contratti 
 
 
ASSL Sanluri: contratto ponte nelle more 
della gara regionale (Det. 1702 del 
27/12/2016 – n. 173 del 21/06/2017 e n. 55 
del 8/01/2018) 
 
ASSL CARBONIA: contratto attivo determina 
impegno di spesa N° 2206 del 29/06/2018 in 
base aggiudicazione  di cui sopra 
 

 

 

 

 

AGGIUDICATA 

€ 334.498,00  
 

00031 
Servizi informatici per gestione ricette 
farmaceutica e laboratoristica 
convenzionata 

ASSL Cagliari 
(fornito contributo specifico di progettazione 
sistemi software e servizi da Area ICT)  
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE De n. 640 
del 02.08.17  
  
GARA IN CORSO - VALUTAZIONE TECNICA IN 

CORSO - PREVISTA APERTURA OFFERTE 

ECONOMICHE LUGLIO 2018 valore 
complessivo ex art. 35: € 6.500.000,00 

 

ASSL ORISTANO: Prosecuzione servizio 

nelle more della conclusione della gara ATS. 
Dato il valore si provvede in AREA.  
 
ASSL Sanluri: contratto attivo aggiudicazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDITA 

* € 6.500.000,00 



gara Determina 318/28.3.2017 scadenza 
30.6.2019 + 12 mesi opzione 

00034  

GARA 1  - Protesi ortopediche: P0901 , 
P0902 , P0903 , P0904 , P905 , P0906 , 
P0907 ,  

 

ASSL SASSARI  - GARA A VALENZA ATS 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: 
Deliberazione n.709 del 02/08/2017 - 
Nomina Commissione Tecnica: n. 326 del 
07/03/2018 
GARA IN CORSO - FASE DI VALUTAZIONE 

TECNICA (in data 03.07.2018 e 28/08/2018 
sollecito CT via email per conoscere nuovo 
termine scadenza. Siamo in attesa di 
riscontro) 
 
ASSL CAGLIARI: gara ponte indetta con 
delibera ex ASL 8 n. 1499 del 5 dicembre 
2016 -  aggiudicata con Delibera n. 
1054/2017; importo di aggiudicazione € 
11.679.855,50 
 

ASSL SANLURI:  determina di affido diretto  
n.1622 del 15/12/2016 e n. 196 del 
3.07.2017 -  Recepimento gara ponte ASSL 
Cagliari con determina n. 1181 del 
12.03.2018. 
 
ASSL OLBIA:  procedura competitiva in 
progettazione per la sola cnd P0913 
accessori per apparecchiature (lame per 
trapani) 
 
ASSL CARBONIA: Recepimento gara ponte 
ASSL Cagliari con determina n. 1065  del 
05/03/2018 

 

 

 

BANDITA  

€ 55.541.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 11.679.855,50 
 

00035 
B dispositivi per emotrasfusione ed 
ematologia 

ASSL SASSARI GARA A VALENZA ATS 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE 
Deliberazione n. 867 del 15/09/2017 
GARA IN CORSO (attualmente in fase di 
adozione atto di approvazione fase 
amministrativa) 
 
ASSL ORISTANO – In corso rinegoziazione 
per il periodo di un semestre nelle more 
aggiudicazione gara regionale 
 
 

ASSL SANLURI: contratto attivo Delibera di 
adesione gara ASL Carbonia n. 650/2015 
scadenza 30.11.2018 
 
ASSL CARBONIA: contratto attivo 
delibera  ex ASL 7 n. 658/C del 07/05/2015 
 
ASSL OLBIA: gara d’ambito d’Area in attesa 
di gara centralizzata 

 

BANDITA 

€ 33.120.338,40 



00036 M04 - Medicazioni avanzate (speciali) 

ASSL Nuoro GARA A VALENZA ATS 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: n.24 del 
16.01.2018 
GARA IN CORSO (IN FASE DI VALUTAZIONE 

OFFERTE TECNICHE) 

 

ASSL CAGLIARI: Contratto ponte previa 
rinegoziazione nelle more aggiudicazione 
gara regionale: Determina n. 1656  del  
02.05.2018   
 

ASSL ORISTANO: Contratto ponte previa 
rinegoziazione nelle more aggiudicazione 
gara regionale - Determine del Direttore di 
AREA nn. 2575 e 2584 del 2018 
 

ASSL SANLURI Gara ponte determina n.128 
del 23.05.2017 – n. 1049 del 5.03.2018 
 
ASSL CARBONIA: contratti ponte determina 
ASSL n. 840 del 20/02/2018 – contratti in 
esaurimento 
 
ATS – SC ACQUISTI DI BENI 

Nella programmazione 2019 è prevista una 
gara ponte per un valore > € 10.000.000,00 
 
 
ASSL OLBIA: gara d’ambito d’Area in corso 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTAZIONE 

> € 10.000.000,00 

00037 V01 - Dispositivi taglienti monouso 

ASSL Carbonia - GARA A VALENZA ATS 
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: delibera n. 
459 del 27/06/2017  
GARA IN CORSO (delibera nomina 
commissione giudicatrice n. 622 del 
14.05.18) - Gara aggiudicata, in corso verifica 
aggiudicatari 
 

ASSL ORISTANO : Contratto ponte previa 
rinegoziazione nelle more aggiudicazione 
gara regionale: Determine del Direttore di 
AREA nn. 2575 e 2584 del 2018 
 
ASSL OLBIA : Contratti ponte previa 
rinegoziazione nelle more aggiudicazione 
gara regionale 
 
 

 

BANDITA  

€ 3.088.107,84 

00038 Ossigenoterapia domiciliare 

Gara 2018 Presa in carico dalla SC servizi 

non sanitari – GARA A VALENZA ATS 

 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE inerente 
revisione della progettazione precedente 
(deliberazione n. 792 del 15/06/2018). 
 

 

BANDITA 

€ 30.204.357,30 



In fase di aggiudicazione (termine ricezione 

offerte 05/10/2018). 

In precedenza: 

2017 - ASSL Sanluri -  
GARA SOSPESA E POI ANNULLATA -  
inizialmente attribuita al Servizio Tecnico -  
ASSL di Sanluri. 
  
Approvati provvedimenti inerenti gli esiti 
delle rinegoziazioni relativi a varie Aree di 
ATS (Cagliari, Oristano, Carbonia, Lanusei, 
Sassari e Nuoro) per assicurare continuità di 
forniture e di servizi nelle more 
dell'aggiudicazione di nuovo SDAPA 
(autorizzato con deliberazione n. 792 del 
15/06/2018) che dovrà garantire le forniture 
per un quadriennio; negoziazioni autorizzate 
con Delibera n. 793 del 15.06.18;  
 
AGGIUDICAZIONI DETERMIN DET 6280 del 
20/07/2018 (ASSL OLBIA) Esito negoziazione 
Sapio 
 
ASSL Sanluri 

In essere negoziata aggiudicata con Det. n° 
972 - 28.02.2018 scadenza 30.9.2018  
 
In precedenza. 
ASSL CAGLIARI: Contratto ponte previa 
rinegoziazione nelle more aggiudicazione 
gara regionale – Delibera n.785 del 18.08.17. 
In corso  rinegoziazione per situazione 
pregressa del servizio “call center “ 
  
ASSL SASSARI:  

DET 6280 del 20/07/2018 (ASSL OLBIA) Esito 
negoziazione Sapio + DET 7648 del 
10/09/2018 (ASSL NUORO) impegno spesa 
per ASSL Sassari e ASSL Nuoro sino al 
31/12/2018 
 
ASSL OLBIA: da esercitare opz.rinnovo per il 
2019 in atti di gara europei nei limiti del 
necessario in attesa di gara centralizzata 
 

ASSL CARBONIA determina dirigenziale n. 
6927 del 13.08.2018 rinegoziazione in 
esecuzione delibera D.G. n. 793 del 
15.06.2018 
 

00041 
W05- Dispositivi IVD consumabili 
(sottovuoto) A010105 - Aghi per 
prelievo sottovuoto 

ASSL Carbonia  - GARA A VALENZA ATS 
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: atto 
deliberativo ex ASL 7 di Carbonia n° 
1041/C del 11/07/2016 

GARA AGGIUDICATA GARA AGGIUDICATA 
(DEL. n° 957 DEL 09/10/2017). Importo 
aggiudicazione: € 9.539.697,12 
 

 

 

 

AGGIUDICATA 

 

 

€ 9.539.697,12 



ASSL ORISTANO: Contratto ponte previa 
rinegoziazione nelle more aggiudicazione 
gara regionale: Determine del Direttore di 
AREA nn. 2575 e 2584 del 2018 
 

ASSL SANLURI:  gara ATS Carbonia recepita 
Determina di recepimento n. 589/8.3.2018 
scadenza 31.1.2022 

 

00042 
Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 

ASSL Carbonia - GARA A VALENZA ATS 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: 
deliberazione n.  460 del 27/06/2017  
GARA IN CORSO (delibera nomina 
commissione giudicatrice n. 622 del 
14.05.18) –Gara aggiudicata, in corso verifica 

aggiudicatari.  
 
ASSL ORISTANO: Vengono disposti singoli 
affidamenti diretti sulla base di singole 
richieste. 
 
ASSL OLBIA: Vengono disposti singoli 
affidamenti; da riproporre nel 2019 o gara 
ponte se necessario 
 
 

BANDITA 

* Ex art 35 

13.676.761,20 

00048 P07 - Protesi vascolari cardiache 

ASSL Cagliari - GARA A VALENZA ATS 
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: delibera n. 
621 del 18.07.17. 
GARA AGGIUDICATA: determina n. 5709 del 
05.07.18. importo di aggiudicazione: € 
7.737.166,23 

 

 

 

AGGIUDICATA 

 

€ 7.737.166,23 
 

00052 

Servizi di Help-Desk e manutenzione 
postazioni di lavoro (PDL) e reti (LAN, 

WiFi nei Presidi e nei Servizi 
Territoriali, etc.) 

ASSL Cagliari 

Adesione CONSIP SGM effettuata da Sassari 
(man. centrali telefoniche), Carbonia (man. 
centrali telefoniche) e Cagliari 
(manutenzione postazioni di lavoro (PDL) – 
Nuoro non ha potuto aderire per 
esaurimento del Lotto 

 
GARA AGGIUDICATA: deliberazione del D.G. 
n. 600 del 14/07/2017 di adesione a livello 
ATS alla Convenzione Consip. 
 

AGGIUDICATA 

€ 2.464.470,68 

00055 Sistema Pubblico di Connettività 

ASSL Sassari e ASSL Olbia 

 

ASSL SANLURI: SPC2 Consip  - Recepimento 
Determina Direttore  288/25.08.2017 

 

00062 Telefonia mobile 

La ASSL di Lanusei ha aderito alla 
convenzione CONSIP  

ADESIONE: Determinazione Direttore ASSL 
Lanusei N.127 del 20/09/2017 - “Adesione 

alla Convenzione Consip Telefonia Mobile 6 

per i servizi di telefonia mobile ASSL di 

Lanusei. CIG: ZCF1FE9AOA” 

ASSL SANLURI 

 



Proroga vecchia convenzione in attesa nuova 
adesione 

00068 
fornitura gas medicali ospedalieri e 
manutenzione relativi impianti  

ASSL Cagliari - Servizi Tecnici – gara a 

valenza regionale 
(fornito contributo specifico di progettazione 
sistemi software e servizi da Area ICT) 
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE:  
deliberazione a contrarre del Direttore 
Generale ATS n. 775 del 18.08.2017 

GARA IN CORSO (IN ISTRUTTORIA NOMINA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE) 

ASSL ORISTANO: in corso rinegoziazione per 
contratto ponte sino a febbraio 2019..  
ASSL SANLURI  solamente gas medicali in 
attesa aggiudicazione gara ATS. Det 198 del 
05.07.2017. n 1925/30.12.2017-Negoziata  
det 7160/23.8.2018 € 140.573,00+ IVA 

 
ASSL OLBIA  contratto ponte fino al 
31/01/2019 in attesa aggiudicazione 

 
 
 

 

 

BANDITA 

55.136.063,84 

*EX ART 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGGIUDICATA 

€ 140.573,00 

 

00070 SERVICE ENDOSCOPIA 

Prima gara regionale: gestione ASSL OLBIA 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: DELIBERA 
N. n. 536 del 01/07/2017 
GARA AGGIUDICATA: determinazione n. 
3590 del 04/05/2018 
 
 
PROVVEDIMENTI DI PROROGA: 

ASSL OLBIA: 

(provvedimenti disposti nelle more 
dell'aggiudicazione a valenza ATS) 
- determinazione del Direttore Assl n. 
438 del 24/10/2017; 
- determinazione del Direttore Assl n 
1807 del 27/12/2017. 
 
 
In istruttoria provvedimento lotti deserti  
 
 
PROVVEDIMENTI DI PROROGA: 

ASSL SASSARI: 

(provvedimenti disposti nelle more 
dell'aggiudicazione a valenza ATS) 
- PDEL 1187 del 03/08/2018 è stato 
coperto il servizio sino al 30/09/2018 
(ID_1) 
 
 
Seconda gara regionale in istruttoria 
competente SC Ingegneria clinica 

AGGIUDICATA 

€ 408.480,50 



 

00072 Sistema di telepresenza ATS 

ASSL CAGLIARI 

(progettazione Area ICT)   

GARA IN PROGETTAZIONE prima 

proposta di indizione PDEL 1763 del 
21.12.17. Richieste modifiche CSA  - NUoVA 
INDIZIONE GARA (Determina n. 6568 del 
30/07/2018) 

PROGETTAZIONE  

€ 1.025.589,00 

0077 

CND A06 - A08 - A09 - A099 
(dispositivi di drenaggio e raccolta 
liquidi,sacche e contenitori per 
nutrizione ed infusione, contenitori 
per organi, dispositivi da 
somministrazione prelievo e raccolta) 

ASSL Olbia – Gara a valenza regionale 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: delibera n. 
587 del 14/07/2017 
GARA IN CORSO (IN FASE CONCLUSIVA 

VALUTAZIONI TECNICHE) 

 

ASSL CAGLIARI: nelle more gara regionale 
esercitata opzione di rinnovo con estensione 
ad altre ASSL– DETERMINA N. 2017 DEL 
06.06.18 
 

ASSL ORISTANO: Contratto ponte previa 
rinegoziazione nelle more aggiudicazione 
gara regionale - Determine del Direttore di 
AREA nn. 2575 e 2584 del 2018 
 

PROVVEDIMENTI DI PROROGA: 

ASSL SASSARI: 

(provvedimenti disposti nelle more 
dell'aggiudicazione a valenza ATS) 
- PDEL 1187 del 03/08/2018 è stato 
coperto il servizio sino al 31/12/2018 
(ID_41) 
 

BANDITA 

* ex art 35 

39.585.927,151+ 

00078 
Micro infusori - gara ponte nelle more 
dell'aggiudicazione SCR Piemonte 

ASSL Olbia – Gara a valenza regionale 

ADESIONE A CONVENZIONE ATS/SCR 
PIEMONTE: deliberazione del Direttore 
Generale n. 233 del 18/04/2017 
 
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER GARA 
PONTE: delibera n. 588 del 14/07/2017 
GARA AGGIUDICATA determina n. 1146 del 

16/10/2017  
VARIAZIONE E PROROGA TECNICA NELLE 
MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA 
PROCEDURA AGGREGATA ESPLETATA DA 
S.C.R. PIEMONTE : deliberazione n.720 del 
01/06/2018 

 

AGGIUDICATA 

€ 2.478.660,00 

* EX ART 35 

00081 

sistemi integrati per gestione 
apparecchiature elettromedicali - gara 
ponte nelle more dell'aggiudicazione 
CAT Sardegna 

ASSL Olbia 
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: delibera n. 
730 del 16.08.2017  
GARA AGGIUDICATA (GARA PONTE NELLE 
MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DI GARA CAT 
SARDEGNA) con determina n. 3915 del 
12/12/2017 

AGGIUDICATA 

€ 9.969.773,37 



Contenzioso: concluso a favore di ATS 
 

ASSL OLBIA: proroghe disposte nelle more 
dell'aggiudicazione della gara ponte  e 
dell'aggiudicazione gara CAT, con: 
- delibera n. 729/2017; 
- delibera n. 1235/2017; 
- determina Direttore ASSL n. 1385/2017; 
- determina ASSL n. 104/2018. 
Esercizio delle opzioni di estensione: 
- delibera n. 708/2018 (a favore dell'Assl 
Carbonia); 
- delibera n. 471/2018 (a favore dell'ASSL 
Sassari). 
 
 

 

00083 servizi di tesoreria e cassa 

ASSL Olbia  – Gara a valenza regionale 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: 
deliberazione del Direttore Generale n. 1324 
del 28/12/2017 e successiva delibera 
di rettifica n. 167 del 05/02/2018 
GARA AGGIUDICATA CON DETERMINAZIONE 
N. 2939 DEL 10/04/2018 

 

00086 CND K ASSL Nuoro  – Gara a valenza regionale 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: 
deliberazione del 1037 del 21/07/2016. 
GARA AGGIUDICATA  con Delibera n.49 del 
16.01.2018 e Determinazioni del Direttore 
S.C. Acquisti Servizi Sanitari n.2688 del 
27.03.2018 e n. 3009 del 12.04.2018 
importo di aggiudicazione per 5 anni: € 
54.095.260,75 

AGGIUDICATA 

 

 

 

 

 

 

 € 54.095.260,75 

 

 

001 

CASE FAMIGLIA (oggetto poi 
modificato con "interventi 
terapeutico-riabilitativi a favore 
degli utenti del Dipartimento 
Salute Mentale") 
 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: 
delibera n. 613 del 11.05.2018 
(attualmente in fase di controllo ex art. 
29 della l.r. 10/2006 e ss.mm.ii. 
autorizzazione a contrarre) 
 
ASSL Sanluri: contratti ponte determina 
di rinegoziazione n. 1742/9.5.2018 
scadenza al 31.5.2018. Da 1.6.2018 
gestione ATS (SC Servizi Sanitari) 
 
ASSL SASSARI: contratto ponte DEL 27 
del 16/01/2018 copertura sino 
31/03/2018    

AUTORIZZAZIONE A 

CONTRARRE 

€ 

57.701.000+28.850.500 

Clausola di estensione 

002 MICROBIOLOGIA: reagenti 

GARA BANDITA (AUTORIZZAZIONE A 
CONTRARRE n. 451 del 28/03/2018)   – 

Gara a valenza regionale 
 

PROVVEDIMENTI DI PROROGA: 

ASSL SASSARI: 

(provvedimenti disposti nelle more 
dell'aggiudicazione a valenza ATS) 

BANDITA 

€ 1.687.000,00 



- PDEL 1187 del 03/08/2018 è stato 
coperto il servizio sino al 31/12/2018 
(ID_16) 
 
ASSL OLBIA: 

proroghe tecniche inerenti procedura 
bandita nelle more di gara a valenza ATS 
(autorizzazione disposta con 
deliberazione del Commissario 
Straordinario della Asl di Olbia n. 1273 
del 
23/12/2016, modificata con 
deliberazione del Direttore Generale ATS 
n. 171 del 
29/03/2017) disposte con: 
-  determinazione del Direttore ASSL n. 
191 DEL 21/06/2017 
- determinazione del Direttore ASSL n. 
425 DEL 23/10/2017; 
 
 
ASSL CARBONIA determina dirigenziale n. 
6927 del 13.08.2018 rinegoziazione in 
esecuzione delibera D.G. n. 793 del 
15.06.2018 

 
 

003 MICROBIOLOGIA: service 

GARA REGIONALE IN PROGETTAZIONE 

(DEL. NOMINA GDP N. 935 DEL 
29/09/2017)  
 
PROVVEDIMENTI DI PROROGA: 

ASSL CAGLIARI: Contratto ponte previa 
rinegoziazione nelle more aggiudicazione 
gara regionale - Determina n. 1832  del  
28.12.2017  (scadenza prevista 
30.06.18).  
Sempre nelle more della gara regionale è 
in fase di istruttoria nuova 
rinegoziazione 
 
ASSL OLBIA: 

esercitata opz. rinnovo con scadenza il 
30/06/2019; da ribandire gara ponte  per 
AREA 
 
PROVVEDIMENTI DI PROROGA: 

ASSL SASSARI: 

(provvedimenti disposti nelle more 
dell'aggiudicazione a valenza ATS) 
- PDEL 1187 del 03/08/2018 è stato 
coperto il servizio sino al 31/12/2018 
(ID_20) 

PROGETTAZIONE 



 
ASSL CARBONIA: contratti attivi 
“Identificazione microbiologica e test di 
sensibilità agli antibiotici – Service” Delibera 
ex ASL 7 n. 1552/C del 09/12/2015 
Scadenza  31/12/2019 
 
 

004 RSA TEMPIO In progettazione 
PROGETTAZIONE 

005 ESAME URINE 

GARA REGIONALE BANDITA 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: 
Delibera n. 667 del 24.05.2018 

PROVVEDIMENTI DI PROROGA: 

ASSL CAGLIARI: Contratto ponte previa 
rinegoziazione nelle more aggiudicazione 
gara regionale – Determina n. 1899 del 
29.12.2017 con scadenza 30.06.18. 
Nuova rinegoziazione con proposta n . 9192 
del 20/09/2018  con scadenza 30.06.19    

 
ASSL CARBONIA: contratti attivi 
“Identificazione microbiologica e test di 
sensibilità agli antibiotici – Service” Delibera 
ex ASL 7 n. 1552/C del 09/12/2015 
Scadenza  31/12/2019 
 
ASSL OLBIA: 

contratto ponte con scadenza il 
14/03/2019; da riproporre nuovo 
contratto ponte 
 
 
PROVVEDIMENTI DI PROROGA: 

ASSL SASSARI: 

(provvedimenti disposti nelle more 
dell'aggiudicazione a valenza ATS) 
- PDEL 1187 del 03/08/2018 è stato 
coperto il servizio sino al 31/12/2018 
(ID_31) 
 

BANDITA 

€ 5.301.577,50* ex art 

35 

006 BIOLOGIA MOLECOLARE 

PROGETTAZIONE IN CORSO 

PROVVEDIMENTI DI PROROGA: 

ASSL CAGLIARI: Contratto ponte previa 
rinegoziazione nelle more aggiudicazione 
gara regionale – Determina n 281  del 
24.01.2018 con scadenza 30.06.18. 
nuova rinegoziazione con DT N. 7693 del 

PROGETTAZIONE 



11.09.18 con scadenza 30.06.19 

007 

GLICEMIA POCT 

 

GARA BANDITA  – Gara a valenza 

regionale 

 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: 
Delibera n. 599 del 10.05.2018 e 
attualmente in fase di valutazione delle 
offerte tecniche - valore complessivo ex 

art. 35: €. 5.277.090 
 
PROVVEDIMENTI DI PROROGA: 

ASSL SASSARI: 

(provvedimenti disposti nelle more 
dell'aggiudicazione a valenza ATS) 
- PDEL 1187 del 03/08/2018 è stato 
coperto il servizio sino al 31/12/2018 
(ID_24) 
 

 

 

 

BANDITA 

 

 

 

* € 5.277.090 

008 SOMMINISTRAZIONE LAVORO 

Gara a valenza regionale - GARA BANDITA 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: 

delibera n. 67 del 16/01/2018; parziale 

rettifica delibera n. 542 del 19/04/2018; 

– CONCLUSA FASE DI VALUTAZIONE 

TECNICA – VERIFICA ANOMALIA 

DELL’OFFERTA – Data prevista 

aggiudicazione fine settembre 2018 

ASSL OLBIA: variante in incremento 

disposta con delibera n. 437/2018. 

ASSL ORISTANO: Utilizzo contratto attivo 

ASSL Olbia 

BANDITA 

 
 
117.422.100,00  

 

009 

AREA DEL SIERO CHIMICA CLINICA  

 

GARA A VALENZA ATS  BANDITA – 
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: 
deliberazione n. 727 del 6/06/2018 (al 

momento, in attesa di esito del controllo ex 
art. 29 della L. R. 10/2006):   

 (GDP COSTITUITO CON DEL. 353/2017) 
 
Deliberazione ATS n. 651 del 22.05.2018 
inerente variante su contratto Area del Siero 
stipulato dall'ex Asl di Olbia, a favore di 
Sassari. 

BANDITA  

€ 74.965.000,00 
EX ART 35 



In istruttoria provvedimento di esercizio 
dell’opzione di rinnovo prevista in atti di gara 
europea su contratto Olbia, a favore delle 
Aree di Olbia e Sassari, in attesa di 
aggiudicazione gara centralizzata 

 
PROVVEDIMENTI DI PROROGA: 

ASSL CAGLIARI: Contratto ponte previa 
rinegoziazione nelle more aggiudicazione 
gara regionale – Determina n. 187  del 
07.02.2018. Nelle more dell’attivazione del 
nuovo contratto è in fase di istruttoria nuova 
rinegoziazione – Delibera n. 868 del 04.07.18 

 

ASSL ORISTANO: Rinegoziazioni in corso 

con le Ditte aggiudicatarie in ambito ATS 
(deliberazione DG ATS n. 868 del 
04/07/2018) 
 

ASSL SASSARI: 

(provvedimenti disposti nelle more 
dell'aggiudicazione a valenza ATS) 
- PDEL 1187 del 03/08/2018 è stato 
coperto il servizio sino al 31/05/2018 
(ID_86) 
Passaggio a contratto valido su ASSL 
Olbia DEL 651 del 22/05/2018 
 
ASSL CARBONIA: contratto attivo Determina 
Direttore ASSL n. 172 del 31/03/2017  
scadenza 31/03/2019 

 

010 

ALLERGOLOGIA 

PROVVEDIMENTI DI PROROGA: 

ASSL SASSARI: 

(provvedimenti disposti nelle more 
dell'aggiudicazione a valenza ATS) 
- PDEL 1187 del 03/08/2018 è stato 
coperto il servizio sino al 31/12/2018 
(ID_65) 
 
ASSL CARBONIA: Service Laboratorio 

contratto attivo Delibera ASL 7 Carbonia n. 
1674/C del 11/11/2015 – scadenza 
31/12/2018 
 

 

011 

G6PD 

il reagente è attualmente nei service di 
chimica clinica. 
VEDASI INTERVENTO N. 009 
PROVVEDIMENTI DI PROROGA: 

ASSL SASSARI: 

(provvedimenti disposti nelle more 
dell'aggiudicazione a valenza ATS) 
- PDEL 1187 del 03/08/2018 è stato 
coperto il servizio sino al 31/12/2018 
(ID_17) 

 



 

ASSL OLBIA: contratto con scadenza 

settembre 2018; da stipulare contratto 
ponte 
 

 

012 

TEST RAPIDI 

(gara metodiche manuali a valenza 

ATS): nomina GTP con DT 5258 del 
21.06.18 - IN PROGETTAZIONE 

 

ASSL SANLURI: contratto ponte Det. 
Proroga n.1378 del 15.03.2018  scadenza 

31.12.2018 

PROGETTAZIONE 

013 

SCREENING PAP TEST 

GARA IN PROGETTAZIONE 

in corso istruttoria contratto ponte nelle 
more gara regionale. 
Nomina GDP DELIBERAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE N° 311 DEL 
27.02.2018 
 Coperti sino al 30.06.18  - determina di 
proroga n. 108 del 16.03.17 
 
PROVVEDIEMNTI DI PROROGA: 

ASSL SANLURI:  Contratti ponte in attesa 
aggiudicazione gara ATS Determine 
proroghe  n. 174 del 21.06.2017 e 
1935/29.12.2017, scadenza 31.12.2018 

PROGETTAZIONE 

014 

ELETTROFORESI 

GARA IN PROGETTAZIONE 

nomina GTP con DETERMINA  5258 del 
21.06.18:  
 

ASSL CAGLIARI: Contratto ponte previa 
rinegoziazione nelle more aggiudicazione 
gara regionale – Determina n 1897  del 
29.12.2017 con scadenza 30.06.18. 
nuova rinegoziazione con DT n. 7106 del 
10.08.18 con scadenza 31.12.18  
 
ASSL CARBONIA: contratto ponte  Det. 
Direttore ASSL n. 1079 del 21/03/2018 
 
PROVVEDIMENTI DI PROROGA: 

ASSL SASSARI: 

(provvedimenti disposti nelle more 
dell'aggiudicazione a valenza ATS) 
- PDEL 1187 del 03/08/2018 è stato 
coperto il servizio sino al 31/12/2018 
(ID_21) 
 
ASSL OLBIA: gara d’ambito d’area in 
progettazione. Scadenza contratto 
30/09/2018 
 

PROGETTAZIONE 



 

015 

EMATOLOGIA 

 

GARA REGIONALE IN PROGETTAZIONE 

nomina GTP con DT 5258 del 21.06.18.  
 

PROVVEDIEMNTI DI PROROGA: 

ASSL CAGLIARI Contratto ponte previa 
rinegoziazione nelle more aggiudicazione 
gara regionale – Determina n 207 del 
19.01.2018 con scadenza 30.06.18. 
nuova rinegoziazione con Dt n. 7694 del 
11.09.18 con scadenza 30.06.19 
 
ASSL CARBONIA: contratto ponte Dasit 

Determina Direttore ASSL n° 2581 del 

07/09/2018 
ASSL CARBONIA: contratto attivo Siemens 
Delibera ex ASL 7 n. 2060 del 17/12/2014 
 

 

PROGETTAZIONE 

016 
GARA 2 OSTEOSINTESI SOSTITUTI 

OSSEI 

GARA RAEGIONALE  IN PROGETTAZIONE  

del. nomina GDP n. 1073 del 27/10/2017 
richiesti fabbisogni entro il 25/09/2018 
 

PROGETTAZIONE 

017 

IMMUNOLOGIA MALATTIE 

INFETTIVE CENTRO 

TRASFUSIONALE 

GARA IN PROGETTAZIONE - unico centro 
con S.C. a Nuoro;  
 

PROVVEDIMENTI DI PROROGA: 

ASSL SASSARI: 

(provvedimenti disposti nelle more 
dell'aggiudicazione a valenza ATS) 
- PDEL 1187 del 03/08/2018 è stato 
coperto il servizio sino al 31/12/2018 
(ID_55) 
 

PROGETTAZIONE 

018 

AUSILI PER LA FUNZIONE 

RESPIRATORIA EX DM 332/99  

GARA BANDITA - AUTORIZZAZIONE A 
CONTRARRE: Deliberazione del Direttore 
Generale ATS n. 1279 del 27/12/2017 
Imminente pubblicazione bandi; valore 
complessivo ex art. 35: € 15.670.665,00 
 
ASSL CAGLIARI ha attivato procedure 
negoziate per coprire i vari fabbisogni di 
carattere ATS. 
 
CPAP  

Aggiudicazione Determina Direttore 
ASSL Cagliari N.687 del 13.09.2017 
 
PRESSOVOUMETRICI 

Fase valutazione offerte procedura 

 

BANDITA 

 

 

* € 15.670.665,00 



bandita con Determina a contrarre del 
Direttore ASSL Cagliari n. 1268 del 
14/03/2018 
 
B-LEVEL 

Determinazione a contrarre ATS n.6118 
del 17/07/2018. 
 
ASSL ORISTANO: Acquisti secondo 
necessità (assistenza integrativa) 
 

ASSL SANLURI 
Nelle more  dell'aggiudicazione della 
gara regionale adottati i seguenti 
provvedimenti di proroga: Det. 
199/05.07.2017 -379/24.10.2017 
2240/04.07.2018 
 
ASSL SASSARI: 

aggiudicazione gara DEL 16 del 
31/01/2017 (gara 1+1+1 scadenza 
prevista anno 2020) 
 
ASSL CARBONIA: Acquisti secondo 
necessità 

019 

CND W 05 DISPOSITIVI IVD NON 

SOTTOVUOTO 

GARA IN PROGETTAZIONE 

 

ASSL Cagliari  - contratto attivo fino al 

31.12.18 – Determina n. 1146 del 03/11/16  - 
ulteriore importo entro il c.d. quinto 
d’obbligo per due OO.EE. con Determina n. 
1999 del 05.06.18 
ASSL ORISTANO: Contratto ponte previa 
rinegoziazione nelle more aggiudicazione 
gara regionale - Determine del Direttore di 
AREA nn. 110/114 del 2018 

 
ASSL OLBIA: ContrattI ponte nelle more 
dell’aggiudicazione 
 
ASSL ORISTANO: Contratto ponte previa 
rinegoziazione nelle more aggiudicazione 
gara regionale - Determine del Direttore di 
AREA nn. 2575 e 2584 del 2018 
 
 

PROGETTAZIONE 

020 

MEDICAZIONI GENERALI FUORI 

GARA CRC-CAT 

 

ASSL ORISTANO: Autorizzata prosecuzione 
con atti del Direttore di AREA nn. 110/114 
del 2018 
 
ASSL OLBIA:  attualmente autorizzate due 
procedure: la prima in corso di 
aggiudicazione; la seconda già autorizzata a 
contrarre 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ASSL ORISTANO: Autorizzata prosecuzione 
con Determine del Direttore di AREA nn. 
2575 e 2584 del 2018 
 
ASSL CARBONIA: contratti ponte Determina 
Direttore ASSL n.2477 del 08/08/2018 
 
 
ATS – S.C. ACQUISTI DI BENI 

indetta gara ponte a valenza ATS con 
Determina del direttore del Dipartimento 
GAAL n. 948 del 08.08.18; valore 
complessivo ex art. 35: € 2.329.384,31  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDITA 

 

 

 
* € 2.329.384,31 

 

 

MEDICAZIONI GENERALI 

gara ponte comunitaria nelle more 
dell'aggiudicazione della procedura attribuita 
alla CRC - CAT ex DPCM DIC/2015, atteso che 
l’aggiudicazione di cat non avverrà prima di 
dicembre 2018; DI IMMINENTE INDIZIONE 
(ENTRO LUGLIO) 
 

 

021 AMMODERNAMENTO E 
SUPERAMENTO OBSOLESCENZA 
TECNOLOGICA INFRASTRUTTURE ICT 
(PC, APPARATI LAN, SISTEMI DI 
SERVER FARM, ETC.) 

GARA IN PROGETTAZIONE 

PROGETTAZIONE 

022 AMMODERNAMENTO E MESSA 
NORMA DI LICENZE SOFTWARE DI 
BASE (MICROSOFT, ORACLE, 
VMWARE, ETC.) 

GARA IN PROGETTAZIONE 

PROGETTAZIONE 

023 TELEFONIA FISSA GARA IN PROGETTAZIONE 

Convenzione CONSIP TF5 – La convenzione 

non è stata avviata da CONSIP per 

contenzioso al Consiglio di Stato da parte di 

Telecom Italia - TIM  

ASSL SANLURI: Prosecuzione adesione 
conv. Consip - Det. n° 187/29.06.2017 

PROGETTAZIONE 

024 PIANO DI MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA DEL "PORTAFOGLIO 
APPLICATIVO" DEI SISTEMI ICT DI ATS 

GARA BANDITA 

(Negoziazione diretta per estensione 
contratti triennali ASSL Sassari 2017-2019 a 
tutta ATS) Determinazione Dirigenziale 
N.3336 del 23/04/2018: “Determinazione del 
Direttore ASSL n. 139 del 12/04/2017 - 
Rimodulazione dei contratti triennali 2017 – 
2019 del Piano di Manutenzione ed 
Assistenza a seguito della L. R. n. 17 del 
27/07/2016: Presa d’atto della negoziazione 

BANDITA  



diretta di 1° livello e avvio della procedura di 
2° livello” 

025 SVILUPPO ED ESTENSIONE DELLA 
RETE DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 
DIGITALI DELL'ATS 

GARA IN PROGETTAZIONE 

 

PROGETTAZIONE 

026 PROGETTO DI CARTELLA CLINICA 
ELETTRONICA IN AMBITO 
OSPEDALIERO E TERRITORIALE (PDTA) 

E’ STATA SPOSTATA NELLA 

PROGRAMMAZIONE 2019  

 

 

 

027 SISTEMI PER LA 
DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCESSI 
E LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA E 
PER LA EROGAZIONE DI SERVIZI ON-
LINE AI CITTADINI -  

IN ISTRUTTORIA 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

BANDITA 

 

028 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA  IN ATTESA DI INDICZIONI DA PARTE DEL 
DIPARTIMENTO AREA TECNICA ENERGY 
MANAGER 

 

029 CARBURANTE PER  AUTO TRAZIONE ASSL ORISTANO: Adesione conv. CONSIP  per 
due anni – Deliberazione DG n. 215 del 
13/02/2018 

ASSL SANLURI: Conv. Consip Det. n° 

291/06.09.2017 

 

030 ASSICURAZIONI 
POLIZZA RCT/O 

 

GARA ATS 2018 / 2019 AGGIUDICATA  

ASSL ORISTANO: ASSL ORISTANO: contratto 
derivante da Deliberazione DG ATS n. 847 del 
15/09/2017 scaduto il 31/07/2018, in attesa 
di gara ATS 

 

 

ASSL SANLURI Contratto attivo tramite 
rinegoziazione con  Delibera 
430/2.7.2015 scadenza al 30/06/2018. 
Segue gestione ATS 

AGGIUDICATA new 



031 ASSICURAZIONI 
POLIZZA KASKO 
POLIZZA LIBRO MATRICOLA 
POLIZZA RC PATRIMONIALE 
POLIZZA INFORTUNI 
POLIZZA ELETTRONICA 
POLIZZA INCENDIO 
POLIZZA                                                 
FURTO/RAPINA 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE GARA A 

VALENZA ATS (GARA PONTE) 

DETERMINAZIONE n. 4591 del 01/06/2018, 

RATIFICATA CON DELIBERAZIONE n. 

726/2016 - NOMINA GDP DEL. N. 700 DEL 

30/05/2018) – AGGIUDICAZIONE 

DETERMINA N. 5490/2018 

ASSL ORISTANO:  Aggiudicazione gara con 
Deliberazione C.S. n. 590 del 27.09.2016. 
Contratti attivi dal 30/09/2016 sino al 
30/09/2018, con possibilità di prosecuzione 
per ulteriore anno. In attesa di 
determinazioni ATS per il passaggio ai nuovi 
aggiudicatari gara ATS  

ASSL SANLURI Contratto attivo tramite 

rinegoziazione con  Delibera 430/2.7.2015 
scadenza al 30/06/2018 Segue gestione ATS 

AGGIUDICATA 

032 SISTEMA PER DIAGNOSI MALATTIE 
AUTO IMMUNITÀ 

  

033 A01 - AGHI (TRANNE LE 
SOTTOCATEGORIE A010105 E A0104) 
A02 - SIRINGHE : PER TUTTO CIÒ NON 
INCLUSO IN CONVENZIONE CONSIP 
AGHI E SIRINGHE 

GARA IN PROGETTAZIONE - (DEL. NOMINA 
GRUPPO DI PROGETTAZIONE n. 293 del 
26.02.18) –Sostituzione componente GP con 
Det. Dir. N. 6182 del 18/07/2018. – 
Progettazione in corso  

 

ASSL ORISTANO: Contratto ponte previa 
rinegoziazione nelle more aggiudicazione 
gara regionale - Determine del Direttore di 
AREA nn. 2575 e 2584 del 2018 
 
PROVVEDIMENTI DI PROROGA: 

ASSL SASSARI: 

(provvedimenti disposti nelle more 
dell'aggiudicazione a valenza ATS) 
- PDEL 1187 del 03/08/2018 è stato 
coperto il servizio sino al 31/12/2018 
(ID_13, ID_38, ID_91) 
 
ASSL OLBIA: gara d’ambito d’area in corso di 
aggiudicazione; bandire nuova gara nel 2019 
(o nuovi contratti ponte) se la gara regionale 
non parte entro ottobre) 

 
 

PROGETTAZIONE 

034 CND Q01 – DISPOSITIVI PER 
ODONTOIATRIA - FORNITURE 
OSPEDALIERE E TERRITORIALI 

GDP DA COSTITUIRE 

 
ASSL SANLURI contratto ponte determina di 
rinegoziazione n.  53/8.1.2108 
Scad. Dic.31.12.2018 
 
ASSL CARBONIA CONTRATTI ATTIVI 

Determina Direttore ASSL n. 1910 del 

PROGETTAZIONE 



29/05/2018  

 

 

PROVVEDIMENTI DI PROROGA: 

ASSL SASSARI: 

(provvedimenti disposti nelle more 
dell'aggiudicazione a valenza ATS) 
- PDEL 1187 del 03/08/2018 è stato 
coperto il servizio sino al 31/12/2018 
(ID_102) 
 

035 STENT E ALTRE ACQUISIZIONI NON 
TECNOLOGICHE PER EMODINAMICA E 
INTERVENTISTICA RADIOLOGICA 
PERIFERICA FUORI AGGIUDICAZIONI 
CONSIP E CAT 

COSTITUITO GDP: DETERMINA N. 5924 DEL 
12 LUGLIO In fase di conclusione la stesura 
del Capitolato Tecnico. Alcuni aspetti del 
Capitolato tecnico richiedono il 
supporto/parere di altri Dipart. (ICT) 
 

 
ASSL OLBIA: 

APPROVATA variante in incremento 
quantitativo su contratto attivo ex Asl Olbia, 
in scadenza al 31/03/2019, per continuare a 
sopperire, come si sta facendo dall'estate 
2017, anche ai fabbisogni dell'emodinamica 
di Oristano. 

 
ASSL CARBONIA:  

Stent Adesione Consip -  Altri DM contratti in 
scadenza in attesa rinegoziazione ASSL 
Nuoro 

 

PROGETTAZIONE 

036 COAGULAZIONE COSTITUITO GDP: DETERMINAZIONE N. 5942 
DEL 12/07/2018 

 

ASSL CAGLIARI: Contratto ponte previa 
rinegoziazione nelle more aggiudicazione 
gara regionale – Determina n. 1899  del 
29.12.2017 con scadenza 30.06.18 Nuova 
rinegoziazione con proposta n . 9192 del 
20/09/2018  con scadenza 30.06.19    
 

ASSL ORISTANO 
Con deliberazione del DG ASL 5 n. 335 del 
24/04/2014 è stata aggiudicata la procedura 
per la fornitura quadriennale dei dignostici. 
Contratto in corso di validità (scadenza 2019) 
 
ASSL Sanluri aggiudicazione gara n. 
445/18.7.2016 scadenza 31.10.2021 
 
ASSL OLBIA aggiudicazione gara d’ambito 

d’area con Determina n 1193 del 23/10/2017 
 

PROVVEDIMENTI DI PROROGA: 

ASSL SASSARI: 

(provvedimenti disposti nelle more 

PROGETTAZIONE 



dell'aggiudicazione a valenza ATS) 
- PDEL 1187 del 03/08/2018 è stato 
coperto il servizio sino al 30/09/2018 
(ID_14) 
 
 
 

037 CND  T02 (TELI ED INDUMENTI DI 
PROTEZIONE)  T03 (PROTEZIONI) GARA IN PROGETTAZIONE 

 

 

 

ASSL CAGLIARI: in corso procedura negoziata 
con plurimo interpello – Determina indizione 
n. 1267 del 14.03.18 - aggiudicata con DT n. 
6404 del 24.07.18 : importo di 
aggiudicazione € 148.220,20 . Indizione 

entro dicembre 2018 
 

ASSL ORISTANO. Aggiudicata RDO sul MEPA 
per alcuni materiali 
 

ASSL OLBIA. In corso gara d’ambito d’area. 
da riproporre nel 2019 se la procedura 
regionale non parte entro dicembre 
 

PROVVEDIMENTI DI PROROGA: 

ASSL SASSARI: 

(provvedimenti disposti nelle more 
dell'aggiudicazione a valenza ATS) 
- PDEL 1187 del 03/08/2018 è stato 
coperto il servizio sino al 31/12/2018 
(ID_45) 
 
 

PROGETTAZIONE 

 

 

 

€ 148.220,20 

 

038 CUP TICKET REGIONALE  INCLUSI CALL 
CENTER 

NOMINATO GTP  con determinazione 6638 
del 05/07/2018 
ASSL Olbia Gara ponte - 
 
Servizio Ausiliariato Sassari per ausilio Cup 
Ticket Lanuesei (ARCA) 

 

PROGETTAZIONE 

039 IMMUNOISTOCHIMICA, CITOLOGIA E 
ISTOLOGIA 

NOMINA GTP: DELIBERE NN. 610E 602 DEL 
18.07.17 E N. 668 DEL 02.08.17; 
progettazione in fase conclusiva  
 
PROROGHE 
ASSL CAGLIARI: Contratto ponte previa 
rinegoziazione nelle more aggiudicazione 
gara regionale – Deliberazione 254/2017 – 
ulteriore importo entro il quinto d’obbligo 

PROGETTAZIONE 



con Determina n. 2081 del 14.06.18 per un 
solo O.E.. Ulteriore   Contratto ponte previa 
rinegoziazione nelle more aggiudicazione 
gara regionale – Determina n. 2082 del 
14.06.18  
 

ASSL ORISTANO – ASSL ORISTANO – Per 
l’immunoistochimica in corso rinegoziazione 
con la Ditta per la prosecuzione della 
fornitura. 
 

ASSL SANLURI:  

Det 172/21.6.2017—1932/29.12.2017 
040 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATTIVA 

ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE 
EMERGENZE 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE CON 

DELIBERAZIONE N° DEL … ATTUALMENTE IN 

FASE DI VALUTAZIONE REGIONALE ATTI (in 

istruttoria autorizzazione a contrarre) 

Varianti sul contratto attivo di Cagliari 

 

 

041 CASSE AUTOMATICHE TICKET 

GARA IN PROGETTAZIONE 

Costituito il GTP con Determina n. 8058 del 

21.09.18 

PROVVEDIMENTI DI PROROGA: 

ASSL ORISTANO-Autorizzata prosecuzione 
del noleggio sino al 31/12/2018 con det. Del 
Direttore AREA n. 2188/2018  

PROGETTAZIONE 

042 FORNITURA DI PRODOTTI PER LA 
NUTRIZIONE ENTERALE E DIETE PER 
INTEGRAZIONE ORALE 

IN FASE DI IMMINENTE INDIZIONE 

 

ASSL ORISTANO Contratto ponte - 
Determine del Direttore di AREA nn. 2575 e 
2584 del 2018 
 
 
ASSL OLBIA. di prossima pubblicazione gara 
d’ambito d’area 
 
 

PROVVEDIMENTI DI PROROGA: 

ASSL SASSARI: 

(provvedimenti disposti nelle more 
dell'aggiudicazione a valenza ATS) 
- PDEL 1187 del 03/08/2018 è stato 
coperto il servizio sino al 31/12/2018 
(ID_03) 
 
 

PROGETTAZIONE 



043 

MATERIALE DI CONSUMO PER 
MICROINFUSORI E SENSORI PER LA 
RILEVAZIONE CONTINUA DELLA 
GLICEMIA GIÀ IN USO 
(PROVVEDIMENTO INTEGRATIVO 
DELLE DUE GARE PER ACQUISTO DI 
QUESTI BENI) 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: 

Delibera indizione n. 617 del 14.05.18 
PROCEDURA AGGIUDICATA: Determina 
n. 5004 del 14.06.18 
 

ASSL ORISTANO 

Procedura negoziata a livello ATS (ASSL 
CA Capofila) – contratti in corso di 
validità 
 
ASSL SANLURI 

Nelle more della gara Reg. le si sono 
adottati i seguenti provvedimenti di 
copertura Det.: 221/13.03.17 
282/22.08.17 
1165/24.11.2017 
1189/13.03.2018 
1642/26.04.2018 
1992/05.06.2018 
Det. ASSL 8 n° 5004/14.06.2018 
 

AGGIUDICATA 
 

044 

NOLEGGI VEICOLI DA CONVENZIONI 
CONSIP A SEGUITO SCADENZA 
CONTRATTI O PER NUOVE 
ACQUISIZIONI (POST ROTTAMAZIONE) 

ASSL ORISTANO 
Trasmessa la ricognizione alla struttura 
competente. Disposta in urgenza l’adesione 
a Convenzione Consip per n. 3 auto da 
destinare ai Serv. Veterinari (det. Direttore 
AREA n. 406 del 30/01/2018) 
 
ATS SARDEGNA PROROGHE: 

DET 7496 del 06/09/2018 – ARVAL sino 
31/01/2019 
 
DET 7499 del 06/09/2018 – LEASYS sino al 
31/01/2019  
 
Proroga Lease Plan in attesa di preventivo 
 
ATS SARDEGNA NUOVA CONVENZIONE 

 

DET 6856 del 09/08/2018 – Adesione 
Convenzione 48 mesi  
 
DET 5504 del 29/06/2018 - Adesione 
Convenzione 36 mesi (Auto Direzione) 

 

€ 25.524,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADESIONI A CONVENZIONI 

 

€ 2.880.260,16 

 

 

€ 29.520,72 

045 
GARA REGIONALE: SISTEMI 

MECCANICI DI INFUSIONE CND A05  

  

046 GARA REGIONALE FORNITURA DI 
AUSILI PER STOMIE OSPEDALE + 

TERRITORIO  

  

047 

POMPE INFUSIONALI  

GDP IN FASE DI COSTITUZIONE  - NUOVA 

GARA REGIONALE 

 
ASSL CAGLIARI: Contratto ponte previa 
rinegoziazione nelle more gara regionale – 
Determina n. 555  del  08.02.2018 con 

PROGETTAZIONE 



scadenza 30.06.18. Nelle more della gara 
regionale  nuova rinegoziazione fino al 31. 
12.18 con DT n. 6941 del 13.08.18 
 
ASSL CARBONIA: Contratti ponte Determina 
n. 471 del 05/02/2018 scadenza 31/12/2018 
 
 

048 
TRASPORTO PAZIENTI (ESCLUSE 

EMERGENZE) 

GDP IN FASE DI COSTITUZIONE 

 

 

PROGETTAZIONE 

049 

TRASPORTI DI BENI PERIODICI (AD 
ESEMPIO, CAMPIONI BIOLOGICI) 

GDP IN FASE DI COSTITUZIONE 

 

ASSL ORISTANO 
Presente in area un contratto per trasporto 
farmaci. E’ stata intrapresa una negoziazione 
con il Fornitore di Nuoro volta ad eventuale 
utilizzo del contratto attivo presso la 
suddetta AREA, risultata poi troppo esosa. In 
corso trattativa con la Ditta per la 
rinegoziazione 
 
ATS SARDEGNA 
In fase di costituzione il GTP 

PROGETTAZIONE 

050 

TRASLOCHI DI ARREDI 

GARA IN PROGETTAZIONE 

Delibera costituzione GDP n. 991 del 
13/06/2018 
Gara regionale in progettazione 
- Gara ponte autorizzata con determini di 

autorizzazione a contrarre n. del  

PROGETTAZIONE 

051 
TRASPORTI INTEGRATI DA MAGAZZINI 

GDP IN FASE DI COSTITUZIONE PROGETTAZIONE 

052 

SISTEMI DI QUALITA' IN 
LABORATORIO 

NOMINA GDP: determina 5258 del 
21.06.18 
 

 

 

ASSL CAGLIARI: in corso procedura 
negoziata con plurimo interpello  - 
Determina di indizione n. 1707 del 
07.05.18 – – fase di valutazione tecnica; 
valore ex art. 35 € 113.730,00 
 
ASSL Sanluri Det 1683/18.12.2017 € 
51.000,00+IVA sc 31.12.2018 
 

PROVVEDIMENTI DI PROROGA: 

ASSL SASSARI: 

(provvedimenti disposti nelle more 
dell'aggiudicazione a valenza ATS) 
- PDEL 1187 del 03/08/2018 è stato 
coperto il servizio sino al 31/12/2018 
(ID_50) 
 

 

PROGETTAZIONE 

 

 

 

 

* € 113.730,00 
 
 
 
 
 
€ 51.000,00 



053 
SERVIZI LOCALI DI TRASPORTO 

DISABILI DA E VERSO CENTRI DI CURA 
E RIABILITAZIONE AREA NUORO 

GARA IN PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE 

054 

SERVIZIO DI CATTURA CANI 

ASSL CAGLIARI: nelle more della gara Ats 
(Nuoro) è in corso di espletamento gara di 
esclusivo interesse dell'Area di CAGLIARI 
(determina indizione n. 1100 del 07.03.18)– 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

PROVVEDIMENTI DI PROROGA: 

ASSL ORISTANO 

In data 30/11/2017 è scaduto il contratto, 
stipulato a seguito di espletamento regolare 
gara.  Autorizzata la prosecuzione sino al 
30/06/2018 
con det. Direttore AREA n.  1286 del 
04/12/2017 
 
PROVVEDIMENTI DI PROROGA: 

ASSL SASSARI: 

DET 372 del 30/01/2018 affidamento sino 
31/05/2018 – indetta nuova procedura 
annuale ASSL Sassari con DET 6572 del 
30/07/2018 attualmente in corso 
ASSL ORISTANO 
In data 30/11/2017 è scaduto il contratto, 
stipulato a seguito di espletamento regolare 
gara.  Autorizzata la prosecuzione sino al 
30/06/2018 
con det. Direttore AREA n.  1286 del 
04/12/2017. In attesa di determinazioni da 
parte dell’ASSL NU capofila gara ATS in 
merito anche alla prosecuzione del servizio. 

 

055 GARA FORNITURE DISTRETTUALI 
PRIMA FUORI LEA 

 DA COSTITUIRE GDP PROGETTAZIONE 

056 AGHI PER STEREOTASSI 

GARA BANDITA – AUTORIZZAZIONE A 
CONTRARRE: determinazione n. 966 del 
28.02.2018 – GARA AGGIUDICATA  

AGGIUDICATA  

€ 220.400,00 

057 

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

GARA IN PROGETTAZIONE 

 

ASSL CAGLIARI: CONTRATTO ATTIVO 
Delibera aggiudicazione n. 613 del 22.06.16 
con scadenza 25.07.19 con opzione di 
rinnovo per ulteriori 12 mesi ASSL CARBONIA 
contratto attivo delibera DG ATS N.339 del 
08/03/2018 – scadenza 28/02/2019 

 

PROGETTAZIONE 

058 
PROTESI FONATORIE  

da nominare GTP 

ASSL SASSARI: gara in corso DEL 494 del 

PROGETTAZIONE 



01/07/2015 (scadenza contratto  11/2018) 

059 

COMUNICATORI OCULARI 

GDP NOMINATO: Delibera n. 302 del 

26.02.2018 

ASSL ORISTANO 

Acquisti effettuati sulla base delle specifiche 
richieste 

ASSL SANLURI: Contratto attivo 

PROGETTAZIONE 

060 
COMUNICATORI VOCALI 

GDP IN FASE DI COSTITUZIONE  

 

ASSL ORISTANO 

Acquisti effettuati sulla base delle specifiche 
richieste 

PROGETTAZIONE 

061 GARA A VALENZA REGIONALE: CND G 
E P05 

SCADENZA 2019 – 2020 DEI CONTRATTI IN 
ESSERE 
 

 

 

062 

BUONI PASTO Convenzioni CONSIP a 
seguito scadenza contratti 

IN ISTRUTTORIA ADESIONE A NUOVA 

CONVENZIONE CONSIP € 6.334.200,00 (1564000 BUONI PASTO DEL VALORE NOMINALE DI € 5,16) DETERMINA 7070 DEL 20/08/2018 

 

ASSL ORISTANO 

Ultimo ordine per il mese di maggio. Già 
trasmessi fabbisogni  a Olbia 
ASSL SANLURI: Adesione conv. Consip - Det. 
n° 1722/29.12.2016  
720/15.02.2018 

AGGIUDICATA  

 € 6.334.200,00 È stato possibile ordinare solo per € 1.984.500 

063 

TONER 

GDP IN FASE DI COSTITUZIONE  

 

ASSL ORISTANO 
Nelle more dell'aggiudicazione della gara a 
valenza ATS, effettuata RDO sul MEPA  

 

ASSL SANLURI Consip –Det. nn° 
1726/29.12.2016 
1141/09.03.2018  
ASSL CARBONIA contratto attivo Determina 
Direttore n. 2144 del 22/06/2018 
 
 

PROGETTAZIONE  

064 
DM PROTESI ORTOPEDICHE E MEZZI 
DI OSTEOSINTESI CND P09 non 
aggiudicati con gara ponte ASSL 
Cagliari  

 

GARA IN  PROGETTAZIONE 

 

 

 

PROGETTAZIONE 



065 
FORNITURA GASOLIO PER 
RISCALDAMENTO - CONVENZIONI 
CONSIP A SEGUITO SCADENZA 
CONTRATTI 

ASSL ORISTANO 

Scaduta convenzione CONSIP ad aprile 2018 
 

066 

SISTEMI PER L'IMPLEMENTAZIONE DI 
PROCEDURE ORGANIZZATIVE E 

TECNICHE DI DATA PROTECTION E 
IDENTITY MANGEMENT - 

ATTIVAZIONE DI SPID SUL PORTALE 
ATS 

NEGOZIAZIONE  IN FASE DI PROGETTAZIONE 
(Adesione ad Accordo Quadro CONSIP 
Sistemi Gestionali – Lotto 5 – Area Sud) 

PROGETTAZIONE 

067 
SISTEMA DI LABORATORIO UNICO ATS 
E ATTIVAZIONE DI SERVIZI A VALORE 
AGGIUNTO PER IL CONSEGUIMENTO 
DI APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA E 
EROGAZIONE DI SERVIZI AI CITTADINI 

GARA IN PROGETTAZIONE - INTERVENTO DA 
SPOSTARE NELLA PROGRAMMAZIONE 2019  
 

SPOSTARE NELLA 
PROGRAMMAZIONE 2019 

068 SISTEMA INTEGRATO TELEMEDICINA 
ATS 

 

INTERVENTO DA SPOSTARE NELLA 
PROGRAMMAZIONE 2019  
 

SPOSTARE NELLA 
PROGRAMMAZIONE 2019 

069 
SISTEMA DI HEALTH POPULATION 

MANAGEMENT  

  

070 

SERVICE PER LA GESTIONE DI SISTEMI 
A CICLO CHIUSO POST PRELIEVO 

CAMPIONI BIOLOGICI 

INTERVENTO PROBABILMENTE DA 

CANCELLARE DALLA PROGRAMMAZIONE 

 

071 

ACQUISTO CENTRALI TELEFONICHE IN 
TECNOLOGIA VOIP 

ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP CT7: 
Deliberazione del Direttore Generale N.840 del 

29/06/2018: “Programmazione 
dell’acquisizione di Beni e Servizi (biennio 
2017/2018) in Area ICT di cui 
alla Deliberazione del Direttore Generale ATS 
n. 1108 del 07/11/2017 – Adesione 
all’Accordo Quadro 
CONSIP “Centrali Telefoniche 7” - 
Autorizzazione all’impegno di spesa per la 
realizzazione della Rete 
Telefonica Unitaria e Servizi Innovativi – CIG: 
7506697255” 

 

072 

GARA PER ACQUISIZIONE SISTEMA 
PER IDENTIFICAZIONE ED 

ANTIBIOGRAMMA RAPIDO 

NOMINA GDP: deliberazione n. 794 del 
15/06/2018 

PROGETTAZIONE 

073 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE 

DIALISI COMPRENSIVO DI VERIFICHE 
SULLA QUALITA' DELLE ACQUE 

NOMINA GDP: Determinazione ATS n. 6037 
del 13/07/2018 

 

Nelle more dell'aggiudicazione della gara a 
valenza ATS: 
 

Provvedimenti di proroga: 
ASSL OLBIA: determina dirigenziale n. 
766/2017; 
 
ASSL OLBIA: AUTORIZZAZIONE A 
CONTRARRE procedura negoziata - 
determina Direttore d'Area n. 1291/2017 - 
AGGIUDICAZIONE: determina dirigenziale n. 
4483/2017. 
- PROCEDURA SC SERVIZI NON SANITARI 

PROGETTAZIONE 



procedura negoziata (INCLUDE FABBISOGNI 
DI CAGLIARI, CARBONIA, NUORO, ORISTANO  
- AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: 

determinazione n. 5257 del 21/06/2018 - 
AGGIUDICAZIONE IN ITINERE  

 

ASSL SASSARI: 

DET 7579 del 07/09/2018 aggiudicazione 
gara ASSL SASSARI per 12 mesi 

 

074 

ACQUISIZIONE BENI  PER SERVIZIO DI 
DIALISI TRA CUI CND F, NON INCLUSI 

NELLA GARA REGIONALE ESPERITA DA 
CAGLIARI 

IN PROGETTAZIONE: INTERVENTO 
PROBABILMENTE DA SPOSTARE NELLA 
PROGRAMMAZIONE 2019 

 

ASSL SANLUR: affidi diretti con Determine 
n.1696 del 23.12.2016 e n. 367 del 
12.04.2017  
determina affidamento procedura negoziata 
plurima n. 163   del 21.06.2017  

 

 

PROGETTAZIONE 

075 

ECOTOMOGRAFI VARIE TIPOLOGIE FASE RACCOLTA FABBISOGNI E DEFINIZIONE 

GDP 

PROGETTAZIONE 

076 

APPARECCHIATURE PER RADIOGRAFIA 
DIGITALE DIRETTA - TAVOLI 

TELECOMANDATI +  
APPARECCHIATURE PER RADIOGRAFIA 

DIGITALE DIRETTA -"DIAGNOSTICA 
LENTA" + ARCHI A C + LAVORI 

COMPLEMENTARI PER 
COMPLETAMENTO LOCALI 

gara iniziale per n. 1 apparecchiatura, 
revocata per sopravvenute esigenze 
manifestate da altre Aree, contestualmente 
bandita nuova gara per 5 apparecchiature 
Aree Cagliari, Iglesias, Nuoro E Alghero. 
GARA IN CORSO -AUTORIZZAZIONE A 
CONTRARRE: deliberazione n. 813 del 
18/06/2018. 

 

077 

MAMMOGRAFI DIGITALI + LAVORI 
COMPLEMENTARI PER 

COMPLETAMENTO LOCALI 

acquisita la fornitura di n. 4 mammografi 
mediante accordo quadro Consip. 
provvedimento  

ADESIONE ACCORDO QUADRO E 

AFFIDAMENTO APPALTI SPECIFICI: 

DELIBERAZIONE N. 798 DEL 15/06/2018 

 

078 

TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI + 
LAVORI COMPLEMENTARI PER 

COMPLETAMENTO LOCALI 

INTERVENTO PROBABILMENTE DA SPOSTARE 
NELLA PROGRAMMAZIONE 2019 

SPOSTARE NELLA 
PROGRAMMAZIONE 2019 

079 

ANGIOGRAFI FISSI + ANGIOGRAFI 
MOBILI + ALTRE APPARECCHIATURE 

PER EMODINAMICA + LAVORI 
COMPLEMENTARI PER 

COMPLETAMENTO LOCALI 

ASSL ORISTANO - GARA AVVIATA - nomina 
gruppo di progettazione con delibera n. 833 
del 29.06.2018 
 
 
 
 

PROGETTAZIONE  

080 

COLONNE VIDEOENDOSCOPICHE 
VARIE DISCIPLINE + 

APPARECCHIATURE PER LAVAGGIO E 
DISINFEZIONE DEGLI ENDOSCOPI 

determinazione dirigenziale n° 3590 del 
04.05.2018 
Nuova gara in progettazione per coprire 
il restante fabbisogno. 

AGGIUDICATA 
372.009,50 
+ 
 PROGETTAZIONE 

081 

LETTI DEGENZA  ASSL SASSARI  

GARA LETTI DEGENZA E BARELLE BANDITA 

indetta con deliberazione n.922 del 
28.09.2017 (in predisposizione atto di 
aggiudicazione) 

BANDITA 

€ 425.400,00 

 

 

 



 

GARA LETTI TERAPIA INTENSIVA 

AGGIUDICATA: determinazione n. 3137 del 
16.04.2018  

AGGIUDICATA 

€ 139.742,00 

082 

RISONANZA MAGNETICA + LAVORI 
COMPLEMENTARI PER 

COMPLETAMENTO LOCALI 

INTERVENTO PROBABILMENTE DA SPOSTARE 
NELLA PROGRAMMAZIONE 2019 

SPOSTARE NELLA 
PROGRAMMAZIONE 2019 

083 

STERILIZZATRICI DA BLOCCO 
OPERATORIO + STERILIZZATRICI DA 

BANCO + APPARECCHI PER 
DISINFEZIONE TERMICA/CHIMICA 

INTERVENTO PROBABILMENTE DA SPOSTARE 
NELLA PROGRAMMAZIONE 2019 

SPOSTARE NELLA 
PROGRAMMAZIONE 2019 

084 
STRUMENTARIO CHIRURGICO 

GENERICO E SPECIALISTICO - SALA 
OPERATORIA 

Varie procedure d’acquisizione in ambito 

ATS di norma reintegri parziali delle 

dotazioni con acquisti su MePa 

 

 

085 

SISTEMI PER INIEZIONE MEZZO DI 
CONTRASTO 

GARA BANDITA – AUTORIZZAZIONE A 
CONTRARRE: determina n. 3794 del 
10/05/2018 

BANDITA 

136.619,00 

086 

LEASING OPERATIVO AMBULANZE Autorizzazione a Contrarre approvata 
con delibera n° 816/2018 – appena 
pervenuto esito controllo Regionale 
positivo 

PROGETTAZIONE 

087 

DISPOSITIVI PER NEUROCHIRURGIA GARA IN PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE 

088 

DISPOSITIVI PER Apparato Urogenitale 
CND U 

GARA Regionale affidata alla AOU Sassari 

 

ASSL Olbia: procedura d’ambito d’area 
aggiudicata con determina n. 4589 del 
01/06/2018; da bandire gara d’ambito d’area 
per lotti deserti 

 

 

089 

Dispositivi per sistema artereovenoso 
C01 

ASSL Olbia: procedura d’ambito d’area in 
corso 
 

 

090 

C90 Dispositivi per apparato 
cardiocircolatorio e vari 

ASSL Olbia: procedura d’ambito d’area di 
prossima pubblicazione; progettazione già 
approvata 

 

NUOVA NON 

PRESENTE IN 

PROGRAMM

AZIONE 

FORNITURA DI TRE SISTEMI MEDICALI 
PER TRASPORTO NEONATALE 

D'URGENZA SU AMBULANZA ED 
ELICOTTERO PER LE ATTIVITA’ DEL 

SERVIZIO DI ELISOCCORSO A 
SUPPORTO DEL SISTEMA DI 

EMERGENZA URGENZA DELLA 
REGIONE SARDEGNA 

GARA AVVIATA - 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: N. 449 DEL 
27 MARZO 2018.  
La procedura e’ andata deserta, unica offerta 
pervenuta esclusa con determinazione n. 
5548 del 02/07/2018. 

BANDITA 

€ 390.000,00 

 

 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
TRASPORTO DI PERSONE DISABILI 
DA E VERSO LE STRUTTURE DELLA 

ASSL CAGLIARI  

FORMALIZZATA DELIBERA DI 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE – IN FASE 

DI RICEZIONE OFFERTE 

 

NUOVA NON 

PRESENTE IN 

PROGRAMM

BRACHITERAPIA 
ASSL SASSARI: 
Aggiudicata nuova gara  triennale con DET 
7797 del 14/09/2018 

AGGIUDICATA 

 
€ 605.505,00  
 



AZIONE 

NUOVA NON 

PRESENTE IN 

PROGRAMM

AZIONE 

PSA3 

ASSL SASSARI: 

indizione nuova gara 1+1+1 DEL 319 del 
01/03/2018 
attualmente in fase di proroga sino al 
30/10/2018 

 

NUOVA NON 

PRESENTE IN 

PROGRAMM

AZIONE 

PULIZIE 

ASSL SASSARI:  

aggiudicazione gara DET 60 del 26/10/2017 
scadenza 28/02/2023. In fase di istruttoria 
varianti per sopperire a carenze della 
progettazione 

AGGIUDICATA 

 

NUOVA NON 

PRESENTE IN 

PROGRAMM

AZIONE 

AUSILIARIATO 

ASSL SASSARI:  

aggiudicazione gara DET 61 del 27/10/2017 
scadenza 28/02/2023.Istruite ed in 
istruttoria varianti per sopperire a carenze 
della progettazione 

AGGIUDICATA 

NUOVA 

NON 

PRESENTE 

IN 

PROGRAM

MAZIONE 

ADI 

ASSL SASSARI: In ottemperanza a 

sentenza del CdS scorrimento graduatoria 
gara DEL 832 del 29/06/2018 scadenza 
17/06/2021 (in caso di rinnovo annuale) 

 

da inserire in 

programmaz

ione 

dispositivi Medici CND J non 
compresi in CONSIP e non 

compresi in gara AOB 

  

da inserire in 

programmaz

ione 

dispositivi Medici CND J04 
(diaport) 

ASSL OLBIA: prodotti infungibili, 
acquistati con affidamenti diretti, da 
riproporre nel 2019 

 

 

NB * Se non diversamente specificato nella colonna “Assegnazione Area” gli importi si intendono di 

aggiudicazione mentre con l’indicazione “valore ex art 35” si intende l’art 35 del Dlgs 50/2016 

ovvero: 



…omissis… 

4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato 

sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente 

aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di 

eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando 

l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati 

o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto. 


