ELENCO GARE D'INTERESSE GENERALE ATS, CON

QUANTO BANDITE ANTECEDENTEMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA, O PERCHE' TRATTASI

CONVENZIONI

INTERVENTI INCLUSI NELLA PROGRAMMAZIONE 2017/2018: NON SONO
INDICATE MOLTEPLICI ALTRE GARE, O PERCHE' D'AMBITO D'AREA, O PERCHE' NON INDICATE IN PROGRAMMAZIONE IN

DI ADESIONE A

DI SOGGETTI AGGREGATORI - CONSIP/CAT - CHE NON HANNO RESO NECESSARIA UNA SPECIFICA
PROGETTAZIONE

Numero
intervento
CuUI

Descrizione Acquisto

Assegnazione Area

Valore

00001

Servizio di ristorazione per le Aziende
Sanitarie Regionali (possibili gare
ponte che saranno indicate in Il fase
di programmazione)

GARA DI COMPETENZA DEL SOGGETTO
AGGREGATORE EX DPCM DIC/2015 E, NELLO
SPECIFICO, DELLA CRC CAT SARDEGNA:

ATS ha fornito al Soggetto Aggregatore la
progettazione (elaborazione da parte di
Provveditorato Sassari), con contributo
specifico di progettazione da parte sistemi
software da Area ICT)

Tempistiche Cat Sardegna:

GARA BANDITA - DATA  STIMATA
ATTIVAZIONE CONVENZIONE (come da
programmazione CAT pubblicata): 12/2018

PROVVEDIMENTI DI PROROGA:

ASSL SASSARI:

DEL 120 del 31/01/2018

DEL 697 del 14/02/2018

DEL 1003 del 29.08.2018 — scad 31.10.2018

CONTENZIOSO:

- valutata possibilita variante contratto
valido ASSL Cagliari a favore ASSL Sassari
(DEL 931 del 28/09/2017)

- atto di sottomissione era stato sospeso in
quanto il RTI Sodexo lItalia spa e Sesel srl
aveva proposto ricorso dinanzi al TAR
Sardegna (R.G.N. 862/2017) relativamente al
contenuto di cui alle previsioni di
affidamento previste nella deliberazione 931
del 28/09/2017;

- Il TAR Sardegna con sentenza N.
00074/2018 REG.PROV.COLL. N. 00862/2017
REG.RIC. del 07/02/2018 si & pronunciata
definitivamente sul ricorso, come in epigrafe
proposto, accogliendolo e per [leffetto
annullando gli atti impugnati;

- ATS Sardegna ha proposto ricorso al
Consiglio di Stato n. 2261 del 2018;

- Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale




(Sezione Terza), con sentenza N.
01778/2018 REG.PROV.CAU. N. 02261/2018
REG.RIC. del 20/04/2018 ha accolto l'istanza
cautelare sul ricorso presentato da ATS
Sardegna e, per l'effetto, ha sospeso
I'esecutivita della sentenza impugnata;

ASSL OLBIA: provvedimento di proroga-
determinazione n. 5513 del 29/06/2018

ASSL ORISTANO

Con deliberazione del DG nn. 646 del
22/07/2017 & stato disposto [utilizzo
contratto attivo ASSL CAGLIARI per il PO San
Martino e Delogu, con decorrenza da luglio
2017. Con deliberazione del DG nn. 501 del
30/03/2018 & stato disposto [utilizzo
contratto attivo ASSL CAGLIARI per il PO
Mastino di Bosa con decorrenza gennaio
2018.

ASSL SANLURI: contratto attivo
aggiudicazione  Delibera  332/26.5.2016
scadenza 30.11.2018

ASSL CARBONIA: contratto attivo
aggiudicazione Determina n. 69 del
22/02/2017 — scadenza 01/03/2019

00002

Servizio di
sanitari

smaltimento dei

rifiuti

GARA DI COMPETENZA DEL SOGGETTO
AGGREGATORE EX DPCM DIC/2015 E, NELLO
SPECIFICO, DELLA CRC CAT SARDEGNA:

ATS ha fornito al Soggetto Aggregatore la
progettazione (elaborazione da parte di
Provveditorato Olbia).

Tempistiche Cat Sardegna:

GARA BANDITA - DATA STIMATA
ATTIVAZIONE CONVENZIONE (come da
programmazione CAT pubblicata): 12/2018

PROVVEDIMENTI DI PROROGA:

ASSL ORISTANO

Contratto attivo a seguito di espletamento
gara sino a gennaio 2018. Autorizzata
prosecuzione sino al 30/06/2018 con
deliberazione DG n. 217 del 13/02/2018. Da
ultimo, con proposta di Del. DG n. 1062 del
29/06/2018 prevista ulteriore prosecuzione
sino al 31/12/2018.

ASSL OLBIA: proroga disposta con delibera n.
545/2018.

ASSL SANLURI: contratto ponte Determina di
proroga n. 36 del 08.01.18 scadenza al
30.06.18 Da 1.7.2018 in gestione ATS

ASSL SASSARI: proroga disposta con delibera
n. 981 del 11.08.2018 - scad sino ad
aggiudicazione gara.

ASSL CARBONIA: contratto attivo
aggiudicazione Determina n. 1771 del




31/11/2015 — scadenza 31/12/2020

00003

Anagrafe zootecnica

ASSL SASSARI — GARA A VALENZA ATS
(fornito contributo specifico di progettazione
inerente i sistemi software e servizi da parte

dell'Area ICT) .
ATTO DELIBERA A CONTRARRE:
- deliberazione del Commissario

Straordinario n. 348 del 26/04/2016

- con deliberazione del Direttore Generale
n.112 del 15.03.2017, recante “Procedura di
gara Ristretta per I'implementazione e

la gestione del Servizio Sportello Anagrafi
Zootecniche. Durata quinquennale”, e stata
approvata la fase di prequalifica;

GARA AGGIUDICATA - vedasi
determinazione 3939 del 13/12/2017.
(stipula contratto posticipata al 01/02/2018)
—scad 31.12.2022

PROVVEDIMENTI PROROGA:
ASSL SASSARI

DET 59 del 23/10/2017

DEL 874 del 21/02/2018

AGGIUDICATA
€4.450.500,00

00004

Inventario straordinario

ASSL SASSARI - — GARA A VALENZA ATS
(progettazione Assl Olbia) -

ATTO DELIBERA A CONTRARRE:

- deliberazione 923 del 28/09/2017

GARA AGGIUDICATA - vedasi determina n.
592 del 26/01/2018 (stipula contratti
rimandata a 01/07/2018 - chiusura lavori
entro 31/12/2018).

AGGIUDICATA
€ 644.714,37

00008

Affidamento ed esercizio del servizio
di elisoccorso a supporto del sistema
di emergenza urgenza della Regione
Sardegna

ASSL OLBIA - GARA A VALENZA ATS /
AREUS

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE:
deliberazione n. 490 del 27/06/2017

GARA AGGIUDICATA: determinazione n.
1632 del 23/12/2017

CONTENZIOSO:

impugnazione bando:

Gestite 2 istanze di annullamento in
autotutela senza conseguenze e un esposto
all'Anti Trust;

sentenza favorevole su ricorso TAR -

AGGIUDICATA
€ 58.497.248,00




sentenza favorevole su appello CDS (in
giudicato);

impugnazione aggiudicazione:

sentenza favorevole su ricorso TAR -
SCADUTO il termine per l'appello al CdS.
Sentenza in giudicato

00010

Broker

ASSL OLBIA
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: DELIBERA
N. 689 del 02.08.2017

Gara regionale (tutte le Aziende del SSR)

GARA AGGIUDICATA: DETERMINAZIONE N.
2750 DEL 3/04/2018

AGGIUDICATA

4.181.023,48

00011

Pompe per nutrizione enterale

ASSL OLBIA — GARA A VALENZA ATS

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE:
determinazione n. 1273/2016, integrata e
rettificata dalla deliberazione n. 172/2017
GARA AGGIUDICATA: determinazione n.
5544 del 02/07/2018

ASSL CAGLIARI: Contratto ponte previa
rinegoziazione nelle more aggiudicazione
gara regionale: Determina n. 570 del
08.02.2018 con scadenza 30.06.18.

Nelle more dell’attivazione del nuovo
contratto & in fase di istruttoria nuova
rinegoziazione con Determina n. 7031 del
16.08.18 con scadenza 31.12.2018.

ASSL CARBONIA: Contratti ponte senza
impegno di spesa - Determina n. 471 del
05/02/2018 scadenza 31/12/2018

ATS - S.C. ACQUISTI DI BENI
La gara a valenza ATS & in programmazione
per il 2019

AGGIUDICATA

€ 690.608,00

00012

Albo fornitori e servizi complementari

ASSL OLBIA — GARA A VALENZA ATS

(fornito contributo specifico di progettazione
inerente i sistemi software da parte dell'Area
ICT)

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE:
deliberazione n. 901 del 23/09/2017

GARA AGGIUDICATA: determinazione n.
2446 del 15/03/2018

AGGIUDICATA
€804.000,00

00019

virologia

ASSL ORISTANO — GARA A VALENZA ATS

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE:
deliberazione n. 789 del 18/08/17

GARA IN CORSO - FASE VALUTAZIONE
TECNICA DA PARTE DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE - attesi per la prima decade
di ottobre gli esiti della valut. tecnica. valore




complessivo ex art. 35: € 3.100.040,00

PROVVEDIMENTI DI PROROGA:

ASSL ORISTANO: proroga tecnica sino al
30/09/2018 adottata con determina del
Direttore AREA del mese di maggio 2018
ASSL SANLURI: contratto ponte determina
155/15.1.2018—2089/14.6.2018

ASSL CARBONIA: contratto attivo
aggiudicazione per L.A. determina n° 172 del
31/03/2017 scadenza 31/03/2018 e per C.T.
Delibera ex ASL 7 n.882/C del 23/06/2015
scadenza 31/12/2018

BANDITA
* €3.100.040,00

00020

tipizzazione HLA

ASSL Oristano — GARA A VALENZA ATS

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE:
Deliberazione n. 788 del 18/08/17

GARA IN CORSO - CONCLUSA VALUTAZIONE
TECNICA DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE E PUBBLICATI | RELATIVI
VERBALI -

— GARA IN CORSO — APPENA TERMINATA LA
FASE DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
ECONOMICA PRESENTATA DALLE DITTE —
ALLA FIRMA IL RELATIVO VERBALE

valore complessivo ex art. 35: € 3.112.037,25

ASSL CAGLIARI: trattasi di esami di varia
natura coperti, nelle more gara regionale,. da
piu contratti affidati ante 01.01.2017: -:
determina di affidamento n. 1340 del 2016
(proroga con scadenza 30.06.17).

Successivamente coperti con delibera di
affidamento procedura aperta n. 123 /2016
(contratto con scadenza 10.06.19) indetta
con delibera n. 1159 del 28/09/15

ASSL OLBIA: affidamento diretto in corso di
approvazione

BANDITA

€ * 3.112.037,25

00025

Emogas analisi

ASSL Carbonia — GARA A VALENZA ATS

(fornito contributo specifico di integrazione
standard LIS da Area ICT)

Delibera autorizzazione a contrarre n. 543
del 05.07.17

GARA IN CORSO - VALUTAZIONE TECNICA IN
CORSO

ASSL CAGLIARI: Contratto ponte previa
rinegoziazione nelle more aggiudicazione
gara regionale: determina n. 277 del
24.01.2018 (scadenza prevista: 30.06.18).
Nelle more dell’attivazione del nuovo




contratto e in fase di istruttoria nuova
rinegoziazione. valore complessivo ex art. 35
€4.228.560,00

Provvedimenti di proroga:

ASSL CARBONIA: Contratto ponte.
Determina n. 8995 del 14.09.2018 scadenza
31.12.2018

ASSL CAGLIARI: Contratto ponte previa
rinegoziazione nelle more aggiudicazione
gara regionale: determina n. 277  del
24.01.2018 (scadenza prevista: 30.06.18).
nuova rinegoziazione : proposta di
determina n. 9244 del 24.09.18.

ASSL Sanluri: contratto attivo delibera di
aggiudicazione n. 445 del 18.7.2016
scadenza 31.10.2021

BANDITA
* €4.228.560,00

00027

Litotrissia extracorporea

ASSL Carbonia -
GARA A VALENZA
ATS

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE con
delibera n. 912 del 28.09. 2017 valore
complessivo ex art. 35: € 2.246.400,00.
gara aggiudicata, ma ancora in corso di
definizione

ASSL ORISTANO - Autorizzate prosecuzioni
anno 2018 con det. Direttore di AREA nn.
1413/2017 (1° sem.) e 2190/2018 (2° sem.)

ASSL Sanluri : Contratto attivo dal 1/07/2017
(determina di aggiudicazione gara n.187 del
28/02/2017) scadenza al 30.6.2019

ASSL SASSARI - Proroga con determinazione
5255 del 21.06.2018 — scad 31.12.2018

ASSL CARBONIA: Contratto Determina ASSL
n. 2247 del 04/07/2018 con scadenza
31/12/2018

BANDITA

* € 2.246.400,00.

00028

sistemi  integrati per gestione
apparecchiature elettromedicali

GARA DI COMPETENZA DEL SOGGETTO
AGGREGATORE EX DPCM DIC/2015 E, NELLO
SPECIFICO, DELLA CRC CAT SARDEGNA:

: ATS - ingegneria Clinica ASSL Cagliari
(progettazione)

Tempistiche Cat Sardegna:

GARA BANDITA - DATA  STIMATA
ATTIVAZIONE CONVENZIONE (come da




programmazione CAT pubblicata): 12/2018
GARA IN FASE DI ESAME DELLE OFFERTE
TECNICHE

00029

Servizi postali screening

ASSL Cagliari - GARA A VALENZA ATS gara
sospesa per revisione CSA. AUTORIZZAZIONE
A CONTRARRE N. 806 DEL 25/08/2017
REVOCATA CON DELIBERAZIONE N. 712 del
31/05/2018 e contestuale nuova
Autorizzazione a contrarre

GARA IN CORSO (fase ricezione offerte)

ASSL SASSARI - Proroga con determinazione
7580 del 07.09.2018 — scad 31.12.2018

BANDITA
€ 5.467.800,00

00030

Screening colon retto

ASSL Cagliari - GARA A VALENZA ATS
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE:
Deliberazione n. 732 del 16.08.2017

GARA AGGIUDICATA (DET. 4565 DEL
27/12/17) importo di aggiudicazione: €
334.498,00

ASSL Oristano: aderito a gara aggiudicata
dall’ASSL Cagliari capofila. Gia inseriti i
relativi contratti

ASSL Sanluri: contratto ponte nelle more
della gara regionale (Det. 1702 del
27/12/2016 — n. 173 del 21/06/2017 e n. 55
del 8/01/2018)

ASSL CARBONIA: contratto attivo determina
impegno di spesa N° 2206 del 29/06/2018 in
base aggiudicazione di cui sopra

AGGIUDICATA
€ 334.498,00

00031

Servizi informatici per gestione ricette
farmaceutica e laboratoristica
convenzionata

ASSL Cagliari

(fornito contributo specifico di progettazione
sistemi software e servizi da Area ICT)
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE De n. 640
del 02.08.17

GARA IN CORSO - VALUTAZIONE TECNICA IN
CORSO - PREVISTA APERTURA OFFERTE
ECONOMICHE LUGLIO 2018 valore
complessivo ex art. 35: € 6.500.000,00

ASSL ORISTANO: Prosecuzione servizio
nelle more della conclusione della gara ATS.

Dato il valore si provvede in AREA.

ASSL Sanluri: contratto attivo aggiudicazione

BANDITA
* €6.500.000,00




gara Determina 318/28.3.2017 scadenza
30.6.2019 + 12 mesi opzione

00034

GARA 1 - Protesi ortopediche: P0901,
P0902, P0903, P0904 , P905 , P0906 ,
P0907 ,

ASSL SASSARI - GARA A VALENZA ATS
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE:
Deliberazione n.709 del 02/08/2017
Nomina Commissione Tecnica: n. 326 del
07/03/2018

GARA IN CORSO - FASE DI VALUTAZIONE
TECNICA (in data 03.07.2018 e 28/08/2018
sollecito CT via email per conoscere nuovo
termine scadenza. Siamo in attesa di
riscontro)

ASSL CAGLIARI: gara ponte indetta con
delibera ex ASL 8 n. 1499 del 5 dicembre
2016 - aggiudicata con Delibera n.
1054/2017; importo di aggiudicazione €
11.679.855,50

ASSL SANLURI: determina di affido diretto
n.1622 del 15/12/2016 e n. 196 del
3.07.2017 - Recepimento gara ponte ASSL
Cagliari con determina n. 1181 del
12.03.2018.

ASSL OLBIA: procedura competitiva in
progettazione per la sola cnd P0913
accessori per apparecchiature (lame per
trapani)

ASSL CARBONIA: Recepimento gara ponte
ASSL Cagliari con determina n. 1065 del
05/03/2018

BANDITA
€55.541.000,00

€11.679.855,50

00035

B dispositivi per emotrasfusione ed
ematologia

ASSL SASSARI GARA A VALENZA ATS
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE
Deliberazione n. 867 del 15/09/2017

GARA IN CORSO (attualmente in fase di
adozione atto di approvazione fase
amministrativa)

ASSL ORISTANO - In corso rinegoziazione
per il periodo di un semestre nelle more
aggiudicazione gara regionale

ASSL SANLURI: contratto attivo Delibera di
adesione gara ASL Carbonia n. 650/2015
scadenza 30.11.2018

ASSL CARBONIA: contratto attivo
delibera ex ASL 7 n. 658/C del 07/05/2015

ASSL OLBIA: gara d’ambito d’Area in attesa
di gara centralizzata

BANDITA
€33.120.338,40




00036

MO04 - Medicazioni avanzate (speciali)

ASSL Nuoro GARA A VALENZA ATS
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: n.24 del
16.01.2018

GARA IN CORSO (IN FASE DI VALUTAZIONE
OFFERTE TECNICHE)

ASSL CAGLIARI: Contratto ponte previa
rinegoziazione nelle more aggiudicazione
gara regionale: Determina n. 1656 del
02.05.2018

ASSL ORISTANO: Contratto ponte previa
rinegoziazione nelle more aggiudicazione
gara regionale - Determine del Direttore di
AREA nn. 2575 e 2584 del 2018

ASSL SANLURI Gara ponte determina n.128
del 23.05.2017 — n. 1049 del 5.03.2018

ASSL CARBONIA: contratti ponte determina
ASSL n. 840 del 20/02/2018 — contratti in
esaurimento

ATS —SC ACQUISTI DI BENI

Nella programmazione 2019 € prevista una
gara ponte per un valore > € 10.000.000,00

ASSL OLBIA: gara d’ambito d’Area in corso

PROGETTAZIONE
>€10.000.000,00

00037

V01 - Dispositivi taglienti monouso

ASSL Carbonia - GARA A VALENZA ATS
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: delibera n.
459 del 27/06/2017

GARA IN CORSO (delibera nomina
commissione  giudicatrice n. 622 del
14.05.18) - Gara aggiudicata, in corso verifica
aggiudicatari

ASSL ORISTANO : Contratto ponte previa
rinegoziazione nelle more aggiudicazione
gara regionale: Determine del Direttore di
AREA nn. 2575 e 2584 del 2018

ASSL OLBIA : Contratti ponte previa
rinegoziazione nelle more aggiudicazione
gara regionale

BANDITA
€3.088.107,84

00038

Ossigenoterapia domiciliare

Gara 2018 Presa in carico dalla SC servizi
non sanitari — GARA A VALENZA ATS

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE inerente
revisione della progettazione precedente
(deliberazione n. 792 del 15/06/2018).

BANDITA
€30.204.357,30




In fase di aggiudicazione (termine ricezione
offerte 05/10/2018).

In precedenza:

2017 - ASSL Sanluri -

GARA SOSPESA E POl ANNULLATA -
inizialmente attribuita al Servizio Tecnico -
ASSL di Sanluri.

Approvati provvedimenti inerenti gli esiti
delle rinegoziazioni relativi a varie Aree di
ATS (Cagliari, Oristano, Carbonia, Lanusei,
Sassari e Nuoro) per assicurare continuita di
forniture e di servizi nelle more
dell'aggiudicazione  di nuovo  SDAPA
(autorizzato con deliberazione n. 792 del
15/06/2018) che dovra garantire le forniture
per un quadriennio; negoziazioni autorizzate
con Delibera n. 793 del 15.06.18;

AGGIUDICAZIONI DETERMIN DET 6280 del
20/07/2018 (ASSL OLBIA) Esito negoziazione
Sapio

ASSL Sanluri
In essere negoziata aggiudicata con Det. n°
972 - 28.02.2018 scadenza 30.9.2018

In precedenza.

ASSL CAGLIARI: Contratto ponte previa
rinegoziazione nelle more aggiudicazione
gara regionale — Delibera n.785 del 18.08.17.
In corso rinegoziazione per situazione
pregressa del servizio “call center “

ASSL SASSARI:

DET 6280 del 20/07/2018 (ASSL OLBIA) Esito
negoziazione Sapio + DET 7648 del
10/09/2018 (ASSL NUORO) impegno spesa
per ASSL Sassari e ASSL Nuoro sino al
31/12/2018

ASSL OLBIA: da esercitare opz.rinnovo per il
2019 in atti di gara europei nei limiti del
necessario in attesa di gara centralizzata

ASSL CARBONIA determina dirigenziale n.
6927 del 13.08.2018 rinegoziazione in
esecuzione delibera D.G. n. 793 del
15.06.2018

00041

WO05- Dispositivi VD
(sottovuoto) A010105
prelievo sottovuoto

consumabili

Aghi

per

ASSL Carbonia - GARA A VALENZA ATS
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: atto
deliberativo ex ASL 7 di Carbonia n°
1041/C del 11/07/2016

GARA AGGIUDICATA GARA AGGIUDICATA
(DEL. n°® 957 DEL 09/10/2017). Importo
aggiudicazione: € 9.539.697,12

AGGIUDICATA

€9.539.697,12




ASSL ORISTANO: Contratto ponte previa
rinegoziazione nelle more aggiudicazione
gara regionale: Determine del Direttore di
AREA nn. 2575 e 2584 del 2018

ASSL SANLURI: gara ATS Carbonia recepita
Determina di recepimento n. 589/8.3.2018
scadenza 31.1.2022

Dispositivi di protezione individuale

ASSL Carbonia - GARA A VALENZA ATS
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE:
deliberazione n. 460 del 27/06/2017

GARA IN CORSO (delibera nomina
commissione  giudicatrice n. 622 del
14.05.18) —Gara aggiudicata, in corso verifica
aggiudicatari.

BANDITA
* Ex art 35
13.676.761,20

00042 ASSL ORISTANO: Vengono disposti singoli
(DP1) affidamenti diretti sulla base di singole
richieste.
ASSL OLBIA: Vengono disposti singoli
affidamenti; da riproporre nel 2019 o gara
ponte se necessario
ASSL Cagliari - GARA A VALENZA ATS
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: delibera n.
621 del 18.07.17. AGGIUDICATA
00048 PO7 - Protesi vascolari cardiache GARA AGGIUDICATA: determina n. 5709 del
05.07.18. importo di aggiudicazione: € |€7.737.166,23
7.737.166,23
ASSL Cagliari AGGIUDICATA
Adesione CONSIP SGM effettuata da Sassari | € 2.464.470,68
(man. centrali telefoniche), Carbonia (man.
centrali telefoniche) e Cagliari
Servizi di Help-Desk e manutenzione |(manutenzione postazioni di lavoro (PDL) —
postazioni di lavoro (PDL) e reti (LAN, |Nuoro non ha potuto aderire per
00052 . e . . .
WiFi nei Presidi e nei Servizi esaurimento del Lotto
Territoriali, etc.)
GARA AGGIUDICATA: deliberazione del D.G.
n. 600 del 14/07/2017 di adesione a livello
ATS alla Convenzione Consip.
ASSL Sassari e ASSL Olbia
00055 Sistema Pubblico di Connettivita . .
ASSL SANLURI: SPC2 Consip - Recepimento
Determina Direttore 288/25.08.2017
La ASSL di Lanusei ha aderito alla
convenzione CONSIP
ADESIONE: Determinazione Direttore ASSL
00062 Telefonia mobile Lanusei N.127 del 20/09/2017 - “Adesione

alla Convenzione Consip Telefonia Mobile 6
per i servizi di telefonia mobile ASSL di
Lanusei. CIG: ZCF1IFESAOA”

ASSL SANLURI




Proroga vecchia convenzione in attesa nuova
adesione

ASSL Cagliari - Servizi Tecnici — gara a
valenza regionale

(fornito contributo specifico di progettazione | BANDITA
sistemi software e servizi da Area ICT) 55.136.063,84
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: *EX ART 35
deliberazione a contrarre del Direttore
Generale ATS n. 775 del 18.08.2017
GARA IN CORSO (IN ISTRUTTORIA NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE)
) o o ASSL ORISTANO: in corso rinegoziazione per
00068 fornitura gas medicali ospedalieri e | contratto ponte sino a febbraio 2019..
manutenzione relativi impianti ASSL SANLURI solamente gas medicali in
attesa aggiudicazione gara ATS. Det 198 del
05.07.2017. n 1925/30.12.2017-Negoziata
det 7160/23.8.2018 € 140.573,00+ IVA
AGGIUDICATA
ASSL OLBIA  contratto ponte fino al|€ 140.573,00
31/01/2019 in attesa aggiudicazione
Prima gara regionale: gestione ASSL OLBIA | AGGIUDICATA
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: DELIBERA | € 408.480,50
N. n. 536 del 01/07/2017
GARA AGGIUDICATA: determinazione n.
3590 del 04/05/2018
PROVVEDIMENTI DI PROROGA:
ASSL OLBIA:
(provvedimenti disposti nelle more
dell'aggiudicazione a valenza ATS)
- determinazione del Direttore Assl n.
438 del 24/10/2017;
- determinazione del Direttore Assl n
1807 del 27/12/2017.
00070 SERVICE ENDOSCOPIA

In istruttoria provvedimento lotti deserti

PROVVEDIMENTI DI PROROGA:

ASSL SASSARI:

(provvedimenti disposti nelle more
dell'aggiudicazione a valenza ATS)

- PDEL 1187 del 03/08/2018 & stato
coperto il servizio sino al 30/09/2018
(ID_1)

Seconda gara regionale in istruttoria
competente SC Ingegneria clinica




00072

Sistema di telepresenza ATS

ASSL CAGLIARI

(progettazione Area ICT)

GARA IN PROGETTAZIONE prima
proposta di indizione PDEL 1763 del
21.12.17. Richieste modifiche CSA - NUoVA
INDIZIONE GARA (Determina n. 6568 del
30/07/2018)

PROGETTAZIONE
€1.025.589,00

0077

CND A06 - A08 - A09 - A099
(dispositivi di drenaggio e raccolta
liquidi,sacche e contenitori per
nutrizione ed infusione, contenitori
per organi, dispositivi da
somministrazione prelievo e raccolta)

ASSL Olbia — Gara a valenza regionale
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: delibera n.
587 del 14/07/2017

GARA IN CORSO (IN FASE CONCLUSIVA
VALUTAZIONI TECNICHE)

ASSL CAGLIARI: nelle more gara regionale
esercitata opzione di rinnovo con estensione
ad altre ASSL- DETERMINA N. 2017 DEL
06.06.18

ASSL ORISTANO: Contratto ponte previa
rinegoziazione nelle more aggiudicazione
gara regionale - Determine del Direttore di
AREA nn. 2575 e 2584 del 2018

PROVVEDIMENTI DI PROROGA:
ASSL SASSARI:

(provvedimenti disposti nelle
dell'aggiudicazione a valenza ATS)
- PDEL 1187 del 03/08/2018 & stato
coperto il servizio sino al 31/12/2018
(ID_41)

more

BANDITA
* ex art 35
39.585.927,151+

00078

Micro infusori - gara ponte nelle more
dell'aggiudicazione SCR Piemonte

ASSL Olbia — Gara a valenza regionale
ADESIONE A CONVENZIONE  ATS/SCR
PIEMONTE: deliberazione del Direttore
Generale n. 233 del 18/04/2017

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER GARA
PONTE: delibera n. 588 del 14/07/2017
GARA AGGIUDICATA determina n. 1146 del
16/10/2017

VARIAZIONE E PROROGA TECNICA NELLE
MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA
PROCEDURA AGGREGATA ESPLETATA DA
S.C.R. PIEMONTE : deliberazione n.720 del
01/06/2018

AGGIUDICATA
€ 2.478.660,00
* EX ART 35

00081

sistemi  integrati per gestione
apparecchiature elettromedicali - gara
ponte nelle more dell'aggiudicazione
CAT Sardegna

ASSL Olbia

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: delibera n.
730 del 16.08.2017

GARA AGGIUDICATA (GARA PONTE NELLE
MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DI GARA CAT
SARDEGNA) con determina n. 3915 del
12/12/2017

AGGIUDICATA
€9.969.773,37




Contenzioso: concluso a favore di ATS

ASSL OLBIA: proroghe disposte nelle more
dell'aggiudicazione della gara ponte e
dell'aggiudicazione gara CAT, con:

- delibera n. 729/2017;

- delibera n. 1235/2017;

- determina Direttore ASSL n. 1385/2017;

- determina ASSL n. 104/2018.

Esercizio delle opzioni di estensione:

- delibera n. 708/2018 (a favore dell'Assl
Carbonia);

- delibera n. 471/2018 (a favore dell'ASSL
Sassari).

00083

servizi di tesoreria e cassa

ASSL Olbia — Gara a valenza regionale
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE:
deliberazione del Direttore Generale n. 1324
del 28/12/2017 e successiva delibera

di rettifica n. 167 del 05/02/2018

GARA AGGIUDICATA CON DETERMINAZIONE
N. 2939 DEL 10/04/2018

00086

CND K

ASSL Nuoro — Gara a valenza regionale
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE:
deliberazione del 1037 del 21/07/2016.
GARA AGGIUDICATA con Delibera n.49 del
16.01.2018 e Determinazioni del Direttore
S.C. Acquisti Servizi Sanitari n.2688 del
27.03.2018 e n. 3009 del 12.04.2018

importo di aggiudicazione per 5 anni: €
54.095.260,75

AGGIUDICATA

€54.095.260,75

001

CASE FAMIGLIA
modificato con "interventi
terapeutico-riabilitativi a favore
degli utenti del Dipartimento
Salute Mentale")

(oggetto poi

AUTORIZZAZIONE A  CONTRARRE:
delibera n. 613 del 11.05.2018
(attualmente in fase di controllo ex art.
29 della lr. 10/2006 e ss.mm.ii.
autorizzazione a contrarre)

ASSL Sanluri: contratti ponte determina
di rinegoziazione n. 1742/9.5.2018
scadenza al 31.5.2018. Da 1.6.2018
gestione ATS (SC Servizi Sanitari)

ASSL SASSARI: contratto ponte DEL 27
del 16/01/2018  copertura sino
31/03/2018

AUTORIZZAZIONE
CONTRARRE

€
57.701.000+28.850.500
Clausola di estensione

A

002

MICROBIOLOGIA: reagenti

GARA BANDITA (AUTORIZZAZIONE A
CONTRARRE n. 451 del 28/03/2018) -
Gara a valenza regionale

PROVVEDIMENTI DI PROROGA:
ASSL SASSARI:

(provvedimenti disposti nelle
dell'aggiudicazione a valenza ATS)

more

BANDITA
€ 1.687.000,00




- PDEL 1187 del 03/08/2018 & stato
coperto il servizio sino al 31/12/2018
(ID_16)

ASSL OLBIA:

proroghe tecniche inerenti procedura
bandita nelle more di gara a valenza ATS
(autorizzazione disposta con
deliberazione del Commissario
Straordinario della Asl di Olbia n. 1273
del

23/12/2016, modificata con
deliberazione del Direttore Generale ATS
n. 171 del

29/03/2017) disposte con:

- determinazione del Direttore ASSL n.
191 DEL 21/06/2017

- determinazione del Direttore ASSL n.
425 DEL 23/10/2017;

ASSL CARBONIA determina dirigenziale n.
6927 del 13.08.2018 rinegoziazione in
esecuzione delibera D.G. n. 793 del
15.06.2018

003

MICROBIOLOGIA: service

GARA REGIONALE IN PROGETTAZIONE
(DEL. NOMINA GDP N. 935 DEL
29/09/2017)

PROVVEDIMENTI DI PROROGA:

ASSL CAGLIARI: Contratto ponte previa
rinegoziazione nelle more aggiudicazione
gara regionale - Determina n. 1832 del
28.12.2017 (scadenza prevista
30.06.18).

Sempre nelle more della gara regionale
in fase di istruttoria nuova
rinegoziazione

ASSL OLBIA:

esercitata opz. rinnovo con scadenza il
30/06/2019; da ribandire gara ponte per
AREA

PROVVEDIMENTI DI PROROGA:

ASSL SASSARI:

(provvedimenti disposti nelle more
dell'aggiudicazione a valenza ATS)

- PDEL 1187 del 03/08/2018 & stato
coperto il servizio sino al 31/12/2018
(ID_20)

PROGETTAZIONE




ASSL CARBONIA: contratti attivi
“Identificazione microbiologica e test di
sensibilita agli antibiotici — Service” Delibera
ex ASL 7 n. 1552/C del 09/12/2015

Scadenza 31/12/2019

004

RSA TEMPIO

In progettazione

PROGETTAZIONE

005

ESAME URINE

GARA REGIONALE BANDITA

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE:
Delibera n. 667 del 24.05.2018

PROVVEDIMENTI DI PROROGA:

ASSL CAGLIARI: Contratto ponte previa
rinegoziazione nelle more aggiudicazione
gara regionale — Determina n. 1899 del
29.12.2017 con scadenza 30.06.18.
Nuova rinegoziazione con proposta n . 9192
del 20/09/2018 con scadenza 30.06.19

ASSL CARBONIA: contratti attivi
“Identificazione microbiologica e test di
sensibilita agli antibiotici — Service” Delibera
ex ASL 7 n. 1552/C del 09/12/2015

Scadenza 31/12/2019

ASSL OLBIA:

contratto ponte con scadenza il
14/03/2019; da riproporre nuovo
contratto ponte

PROVVEDIMENTI DI PROROGA:

ASSL SASSARI:

(provvedimenti disposti nelle more
dell'aggiudicazione a valenza ATS)

- PDEL 1187 del 03/08/2018 & stato
coperto il servizio sino al 31/12/2018
(ID_31)

BANDITA

€ 5.301.577,50* ex art
35

006

BIOLOGIA MOLECOLARE

PROGETTAZIONE IN CORSO

PROVVEDIMENTI DI PROROGA:

ASSL CAGLIARI: Contratto ponte previa
rinegoziazione nelle more aggiudicazione
gara regionale — Determina n 281 del
24.01.2018 con scadenza 30.06.18.
nuova rinegoziazione con DT N. 7693 del

PROGETTAZIONE




11.09.18 con scadenza 30.06.19

007

GLICEMIA POCT

GARA BANDITA - Gara a valenza
regionale

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE:
Delibera n. 599 del 10.05.2018 e
attualmente in fase di valutazione delle
offerte tecniche - valore complessivo ex
art. 35: €. 5.277.090

PROVVEDIMENTI DI PROROGA:

ASSL SASSARI:

(provvedimenti disposti nelle more
dell'aggiudicazione a valenza ATS)

- PDEL 1187 del 03/08/2018 & stato
coperto il servizio sino al 31/12/2018
(ID_24)

BANDITA

*€5.277.090

008

SOMMINISTRAZIONE LAVORO

Gara a valenza regionale - GARA BANDITA
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE:
delibera n. 67 del 16/01/2018; parziale
rettifica delibera n. 542 del 19/04/2018;
— CONCLUSA FASE DI VALUTAZIONE
TECNICA -  VERIFICA ANOMALIA
DELL'OFFERTA - Data prevista

aggiudicazione fine settembre 2018

ASSL OLBIA: variante in incremento

disposta con delibera n. 437/2018.

ASSL ORISTANO: Utilizzo contratto attivo
ASSL Olbia

BANDITA

117.422.100,00

009

AREA DEL SIERO CHIMICA CLINICA

GARA A VALENZA ATS BANDITA -
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE:
deliberazione n. 727 del 6/06/2018 (al
momento, in attesa di esito del controllo ex
art. 29 della L. R. 10/2006):

(GDP COSTITUITO CON DEL. 353/2017)

Deliberazione ATS n. 651 del 22.05.2018
inerente variante su contratto Area del Siero
stipulato dall'ex Asl di Olbia, a favore di
Sassari.

BANDITA
€ 74.965.000,00
EX ART 35




In istruttoria provvedimento di esercizio
dell’opzione di rinnovo prevista in atti di gara
europea su contratto Olbia, a favore delle
Aree di Olbia e Sassari, in attesa di
aggiudicazione gara centralizzata

PROVVEDIMENTI DI PROROGA:

ASSL CAGLIARI: Contratto ponte previa
rinegoziazione nelle more aggiudicazione
gara regionale — Determina n. 187 del
07.02.2018. Nelle more dell’attivazione del
nuovo contratto € in fase di istruttoria nuova
rinegoziazione — Delibera n. 868 del 04.07.18

ASSL ORISTANO: Rinegoziazioni in corso
con le Ditte aggiudicatarie in ambito ATS
(deliberazione DG ATS n. 868 del
04/07/2018)

ASSL SASSARI:

(provvedimenti disposti nelle more
dell'aggiudicazione a valenza ATS)

- PDEL 1187 del 03/08/2018 é stato
coperto il servizio sino al 31/05/2018
(ID_86)

Passaggio a contratto valido su ASSL
Olbia DEL 651 del 22/05/2018

ASSL CARBONIA: contratto attivo Determina
Direttore ASSL n. 172 del 31/03/2017
scadenza 31/03/2019

ALLERGOLOGIA

PROVVEDIMENTI DI PROROGA:

ASSL SASSARI:

(provvedimenti disposti nelle more
dell'aggiudicazione a valenza ATS)

- PDEL 1187 del 03/08/2018 & stato
coperto il servizio sino al 31/12/2018

010 (ID_65)
ASSL CARBONIA: Service Laboratorio
contratto attivo Delibera ASL 7 Carbonia n.
1674/C del 11/11/2015 - scadenza
31/12/2018
il reagente e attualmente nei service di

G6PD chimica clinica.

VEDASI INTERVENTO N. 009
PROVVEDIMENTI DI PROROGA:

011 ASSL SASSARI:

(provvedimenti disposti nelle more
dell'aggiudicazione a valenza ATS)

- PDEL 1187 del 03/08/2018 & stato
coperto il servizio sino al 31/12/2018
(ID_17)




ASSL OLBIA: contratto con scadenza
settembre 2018; da stipulare contratto
ponte

(gara metodiche manuali a valenza | PROGETTAZIONE
TEST RAPIDI ATS): nomina GTP con DT 5258 del
21.06.18 - IN PROGETTAZIONE
012
ASSL SANLURI: contratto ponte Det.
Proroga n.1378 del 15.03.2018 scadenza
31.12.2018
GARA IN PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE
SCREENING PAP TEST in corso istruttoria contratto ponte nelle
more gara regionale.
Nomina GDP DELIBERAZIONE DEL
DIRETTORE GENERALE N° 311 DEL
27.02.2018
013 Coperti sino al 30.06.18 - determina di
proroga n. 108 del 16.03.17
PROVVEDIEMNTI DI PROROGA:
ASSL SANLURI: Contratti ponte in attesa
aggiudicazione gara ATS Determine
proroghe n. 174 del 21.06.2017 e
1935/29.12.2017, scadenza 31.12.2018
GARA IN PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE
ELETTROFORESI nomina GTP con DETERMINA 5258 del
21.06.18:
ASSL CAGLIARI: Contratto ponte previa
rinegoziazione nelle more aggiudicazione
gara regionale — Determina n 1897 del
29.12.2017 con scadenza 30.06.18.
nuova rinegoziazione con DT n. 7106 del
10.08.18 con scadenza 31.12.18
ASSL CARBONIA: contratto ponte  Det.
014 Direttore ASSL n. 1079 del 21/03/2018

PROVVEDIMENTI DI PROROGA:

ASSL SASSARI:

(provvedimenti disposti nelle more
dell'aggiudicazione a valenza ATS)

- PDEL 1187 del 03/08/2018 & stato
coperto il servizio sino al 31/12/2018
(ID_21)

ASSL OLBIA: gara d’ambito d’area in
progettazione. Scadenza contratto
30/09/2018




015

EMATOLOGIA

GARA REGIONALE IN PROGETTAZIONE
nomina GTP con DT 5258 del 21.06.18.

PROVVEDIEMNTI DI PROROGA:

ASSL CAGLIARI Contratto ponte previa
rinegoziazione nelle more aggiudicazione
gara regionale — Determina n 207 del
19.01.2018 con scadenza 30.06.18.
nuova rinegoziazione con Dt n. 7694 del
11.09.18 con scadenza 30.06.19

ASSL CARBONIA: contratto ponte Dasit
Determina Direttore ASSL n° 2581 del
07/09/2018

ASSL CARBONIA: contratto attivo Siemens
Delibera ex ASL 7 n. 2060 del 17/12/2014

PROGETTAZIONE

016

GARA 2 OSTEOSINTESI SOSTITUTI
OSSEI

GARA RAEGIONALE IN PROGETTAZIONE
del. nomina GDP n. 1073 del 27/10/2017
richiesti fabbisogni entro il 25/09/2018

PROGETTAZIONE

017

IMMUNOLOGIA MALATTIE

INFETTIVE CENTRO

TRASFUSIONALE

GARA IN PROGETTAZIONE - unico centro
con S.C. a Nuoro;

PROVVEDIMENTI DI PROROGA:
ASSL SASSARI:

(provvedimenti disposti nelle
dell'aggiudicazione a valenza ATS)
- PDEL 1187 del 03/08/2018 & stato
coperto il servizio sino al 31/12/2018
(ID_55)

more

PROGETTAZIONE

018

AUSILI PER LA
RESPIRATORIA EX DM 332/99

FUNZIONE

GARA BANDITA - AUTORIZZAZIONE A
CONTRARRE: Deliberazione del Direttore
Generale ATS n. 1279 del 27/12/2017
Imminente pubblicazione bandi; valore
complessivo ex art. 35: € 15.670.665,00

ASSL CAGLIARI ha attivato procedure
negoziate per coprire i vari fabbisogni di
carattere ATS.

CPAP
Aggiudicazione Determina Direttore
ASSL Cagliari N.687 del 13.09.2017

PRESSOVOUMETRICI

Fase valutazione offerte procedura

BANDITA

* €15.670.665,00




bandita con Determina a contrarre del
Direttore ASSL Cagliari n. 1268 del
14/03/2018

B-LEVEL
Determinazione a contrarre ATS n.6118
del 17/07/2018.

ASSL ORISTANO: Acquisti secondo
necessita (assistenza integrativa)

ASSL SANLURI

Nelle more dell'aggiudicazione della
gara regionale adottati i seguenti
provwedimenti di  proroga: Det.

199/05.07.2017 -379/24.10.2017
2240/04.07.2018

ASSL SASSARI:

aggiudicazione gara DEL 16 del
31/01/2017 (gara 1+1+1 scadenza
prevista anno 2020)

ASSL CARBONIA: Acquisti secondo
necessita

019

CND W 05 DISPOSITIVI IVD NON
SOTTOVUOTO

GARA IN PROGETTAZIONE

ASSL Cagliari - contratto attivo fino al
31.12.18 — Determina n. 1146 del 03/11/16 -
ulteriore importo entro il c.d. quinto

d’obbligo per due OO.EE. con Determina n.
1999 del 05.06.18

ASSL ORISTANO: Contratto ponte previa
rinegoziazione nelle more aggiudicazione
gara regionale - Determine del Direttore di
AREA nn. 110/114 del 2018

ASSL OLBIA: Contrattl ponte nelle more
dell’aggiudicazione

ASSL ORISTANO: Contratto ponte previa
rinegoziazione nelle more aggiudicazione
gara regionale - Determine del Direttore di
AREA nn. 2575 e 2584 del 2018

PROGETTAZIONE

020

MEDICAZIONI GENERALI FUORI
GARA CRC-CAT

ASSL ORISTANO: Autorizzata prosecuzione
con atti del Direttore di AREA nn. 110/114
del 2018

ASSL OLBIA: attualmente autorizzate due
procedure: la prima in corso di
aggiudicazione; la seconda gia autorizzata a
contrarre




ASSL ORISTANO: Autorizzata prosecuzione
con Determine del Direttore di AREA nn.
2575 e 2584 del 2018

ASSL CARBONIA: contratti ponte Determina
Direttore ASSL n.2477 del 08/08/2018

ATS —S.C. ACQUISTI DI BENI

indetta gara ponte a valenza ATS con
Determina del direttore del Dipartimento
GAAL n. 948 del 08.08.18; valore
complessivo ex art. 35: € 2.329.384,31

BANDITA

*€2.329.384,31

MEDICAZIONI GENERALI

gara ponte comunitaria nelle more
dell'aggiudicazione della procedura attribuita
alla CRC - CAT ex DPCM DIC/2015, atteso che
I'aggiudicazione di cat non avverra prima di
dicembre 2018; DI IMMINENTE INDIZIONE
(ENTRO LUGLIO)

021 AMMODERNAMENTO E PROGETTAZIONE
SUPERAMENTO OBSOLESCENZA
TECNOLOGICA INFRASTRUTTURE ICT GARA G
(PC, APPARATI LAN, SISTEMI DI IN PROGETTAZIONE
SERVER FARM, ETC.)
022 AMMODERNAMENTO E MESSA PROGETTAZIONE
NORMA DI LICENZE SOFTWARE DI
BASE (MICROSOFT, ORACLE, | GARA IN PROGETTAZIONE
VMWARE, ETC.)
023 TELEFONIA FISSA GARA IN PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE
Convenzione CONSIP TF5 — La convenzione
non & stata avviata da CONSIP per
contenzioso al Consiglio di Stato da parte di
Telecom ltalia - TIM
ASSL SANLURI: Prosecuzione adesione
conv. Consip - Det. n° 187/29.06.2017
024 PIANO DI MANUTENZIONE E | GARA BANDITA BANDITA

ASSISTENZA  DEL  "PORTAFOGLIO
APPLICATIVO" DEI SISTEMI ICT DI ATS

(Negoziazione diretta per estensione
contratti triennali ASSL Sassari 2017-2019 a
tutta ATS) Determinazione Dirigenziale
N.3336 del 23/04/2018: “Determinazione del
Direttore ASSL n. 139 del 12/04/2017 -
Rimodulazione dei contratti triennali 2017 —
2019 del Piano di Manutenzione ed
Assistenza a seguito della L. R. n. 17 del
27/07/2016: Presa d’atto della negoziazione




diretta di 1° livello e avvio della procedura di
2° livello”

025

SVILUPPO ED ESTENSIONE DELLA
RETE DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
DIGITALI DELL'ATS

GARA IN PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE

026

PROGETTO DI CARTELLA CLINICA
ELETTRONICA IN AMBITO
OSPEDALIERO E TERRITORIALE (PDTA)

E’ STATA SPOSTATA
PROGRAMMAZIONE 2019

NELLA

027

SISTEMI PER LA
DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCESSI
E LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA E
PER LA EROGAZIONE DI SERVIZI ON-
LINE Al CITTADINI -

IN ISTRUTTORIA
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

BANDITA

028

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

IN ATTESA DI INDICZIONI DA PARTE DEL
DIPARTIMENTO AREA TECNICA ENERGY
MANAGER

029

CARBURANTE PER AUTO TRAZIONE

ASSL ORISTANO: Adesione conv. CONSIP per
due anni — Deliberazione DG n. 215 del
13/02/2018

ASSL SANLURI: Conv. Consip Det. n°
291/06.09.2017

030

ASSICURAZIONI

POLIZZA RCT/O

GARA ATS 2018 / 2019 AGGIUDICATA

ASSL ORISTANO: ASSL ORISTANO: contratto
derivante da Deliberazione DG ATS n. 847 del
15/09/2017 scaduto il 31/07/2018, in attesa
di gara ATS

ASSL SANLURI Contratto attivo tramite
rinegoziazione con Delibera
430/2.7.2015 scadenza al 30/06/2018.
Segue gestione ATS

AGGIUDICATA new




031 ASSICURAZIONI AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE GARA A | AGGIUDICATA
POLIZZA KASKO | VALENZA ATS (GARA PONTE)
POLIZZA LIBRO MATRICOLA | DETERMINAZIONE n. 4591 del 01/06/2018,
POLIZZA RC PATRIMONIALE | RATIFICATA CON  DELIBERAZIONE n.
POLIZZA INFORTUNI | 726/2016 - NOMINA GDP DEL. N. 700 DEL
POLIZZA ELETTRONICA | 30/05/2018) - AGGIUDICAZIONE
POLIZZA INCENDIO | DETERMINA N. 5490/2018
POLIZZA
FURTO/RAPINA ASSL ORISTANO: Aggiudicazione gara con

Deliberazione C.S. n. 590 del 27.09.2016.
Contratti attivi dal 30/09/2016 sino al
30/09/2018, con possibilita di prosecuzione
per ulteriore anno. In attesa di
determinazioni ATS per il passaggio ai nuovi
aggiudicatari gara ATS

ASSL SANLURI Contratto attivo tramite
rinegoziazione con Delibera 430/2.7.2015
scadenza al 30/06/2018 Segue gestione ATS

032 SISTEMA PER DIAGNOSI MALATTIE
AUTO IMMUNITA

033 AO1 - AGHI (TRANNE LE | GARA IN PROGETTAZIONE - (DEL. NOMINA | PROGETTAZIONE
SOTTOCATEGORIE A010105 E A0104) | GRUPPO DI PROGETTAZIONE n. 293 del
A02 - SIRINGHE : PER TUTTO CIO NON | 26.02.18) —Sostituzione componente GP con
INCLUSO IN CONVENZIONE CONSIP | Det. Dir. N. 6182 del 18/07/2018. -
AGHI E SIRINGHE Progettazione in corso

ASSL ORISTANO: Contratto ponte previa
rinegoziazione nelle more aggiudicazione
gara regionale - Determine del Direttore di
AREA nn. 2575 e 2584 del 2018
PROVVEDIMENTI DI PROROGA:

ASSL SASSARI:

(provvedimenti disposti nelle more
dell'aggiudicazione a valenza ATS)

- PDEL 1187 del 03/08/2018 & stato
coperto il servizio sino al 31/12/2018
(ID_13,1D_38,ID_91)

ASSL OLBIA: gara d’ambito d’area in corso di
aggiudicazione; bandire nuova gara nel 2019
(o nuovi contratti ponte) se la gara regionale
non parte entro ottobre)

034 CND Q01 - DISPOSITIVI  PER | GDP DA COSTITUIRE PROGETTAZIONE

ODONTOIATRIA - FORNITURE
OSPEDALIERE E TERRITORIALI

ASSL SANLURI contratto ponte determina di
rinegoziazione n. 53/8.1.2108
Scad. Dic.31.12.2018

ASSL CARBONIA CONTRATTI ATTIVI
Determina Direttore ASSL n. 1910 del




29/05/2018

PROVVEDIMENTI DI PROROGA:

ASSL SASSARI:

(provvedimenti disposti nelle more
dell'aggiudicazione a valenza ATS)

- PDEL 1187 del 03/08/2018 é stato
coperto il servizio sino al 31/12/2018
(ID_102)

035

STENT E ALTRE ACQUISIZIONI NON
TECNOLOGICHE PER EMODINAMICA E
INTERVENTISTICA RADIOLOGICA
PERIFERICA FUORI AGGIUDICAZIONI
CONSIP E CAT

COSTITUITO GDP: DETERMINA N. 5924 DEL
12 LUGLIO In fase di conclusione la stesura
del Capitolato Tecnico. Alcuni aspetti del
Capitolato tecnico richiedono il
supporto/parere di altri Dipart. (ICT)

ASSL OLBIA:

APPROVATA  variante in incremento
guantitativo su contratto attivo ex Asl Olbia,
in scadenza al 31/03/2019, per continuare a
sopperire, come si sta facendo dall'estate
2017, anche ai fabbisogni dell'emodinamica
di Oristano.

ASSL CARBONIA:

Stent Adesione Consip - Altri DM contratti in
scadenza in attesa rinegoziazione ASSL
Nuoro

PROGETTAZIONE

036

COAGULAZIONE

COSTITUITO GDP: DETERMINAZIONE N. 5942
DEL 12/07/2018

ASSL CAGLIARI: Contratto ponte previa
rinegoziazione nelle more aggiudicazione
gara regionale — Determina n. 1899 del
29.12.2017 con scadenza 30.06.18 Nuova
rinegoziazione con proposta n . 9192 del
20/09/2018 con scadenza 30.06.19

ASSL ORISTANO

Con deliberazione del DG ASL 5 n. 335 del
24/04/2014 é stata aggiudicata la procedura
per la fornitura quadriennale dei dignostici.
Contratto in corso di validita (scadenza 2019)

ASSL  Sanluri aggiudicazione gara n.
445/18.7.2016 scadenza 31.10.2021

ASSL OLBIA aggiudicazione gara d’ambito
d’area con Determina n 1193 del 23/10/2017

PROVVEDIMENTI DI PROROGA:
ASSL SASSARI:
(provvedimenti disposti nelle more

PROGETTAZIONE




dell'aggiudicazione a valenza ATS)

- PDEL 1187 del 03/08/2018 & stato
coperto il servizio sino al 30/09/2018
(ID_14)

037

CND TO2 (TELI ED INDUMENTI DI
PROTEZIONE) TO3 (PROTEZIONI)

GARA IN PROGETTAZIONE

ASSL CAGLIARI: in corso procedura negoziata
con plurimo interpello — Determina indizione
n. 1267 del 14.03.18 - aggiudicata con DT n.
6404 del 24.07.18 : importo di
aggiudicazione € 148.220,20 . Indizione
entro dicembre 2018

ASSL ORISTANO. Aggiudicata RDO sul MEPA
per alcuni materiali

ASSL OLBIA. In corso gara d’ambito d’area.
da riproporre nel 2019 se la procedura
regionale non parte entro dicembre

PROVVEDIMENTI DI PROROGA:

ASSL SASSARI:

(provvedimenti disposti nelle more
dell'aggiudicazione a valenza ATS)

- PDEL 1187 del 03/08/2018 & stato
coperto il servizio sino al 31/12/2018
(ID_45)

PROGETTAZIONE

€ 148.220,20

038

CUP TICKET REGIONALE INCLUSI CALL
CENTER

NOMINATO GTP con determinazione 6638
del 05/07/2018
ASSL Olbia Gara ponte -

Servizio Ausiliariato Sassari per ausilio Cup
Ticket Lanuesei (ARCA)

PROGETTAZIONE

039

IMMUNOISTOCHIMICA, CITOLOGIA E
ISTOLOGIA

NOMINA GTP: DELIBERE NN. 610E 602 DEL
18.07.17 E N. 668 DEL 02.08.17;
progettazione in fase conclusiva

PROROGHE

ASSL CAGLIARI: Contratto ponte previa
rinegoziazione nelle more aggiudicazione
gara regionale — Deliberazione 254/2017 -
ulteriore importo entro il quinto d’obbligo

PROGETTAZIONE




con Determina n. 2081 del 14.06.18 per un
solo O.E.. Ulteriore Contratto ponte previa
rinegoziazione nelle more aggiudicazione
gara regionale — Determina n. 2082 del
14.06.18

ASSL ORISTANO - ASSL ORISTANO - Per
I'immunoistochimica in corso rinegoziazione
con la Ditta per la prosecuzione della
fornitura.

ASSL SANLURI:
Det 172/21.6.2017—1932/29.12.2017

040 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATTIVA
ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE CON
EMERGENZE
DELIBERAZIONE N° DEL ... ATTUALMENTE IN
FASE DI VALUTAZIONE REGIONALE ATTI (in
istruttoria autorizzazione a contrarre)
Varianti sul contratto attivo di Cagliari
041 CASSE AUTOMATICHE TICKET
GARA IN PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE
Costituito il GTP con Determina n. 8058 del
21.09.18
PROVVEDIMENTI DI PROROGA:
ASSL ORISTANO-Autorizzata prosecuzione
del noleggio sino al 31/12/2018 con det. Del
Direttore AREA n. 2188/2018
042 FORNITURA DI PRODOTTI PER LA |IN FASE DI IMMINENTE INDIZIONE PROGETTAZIONE

NUTRIZIONE ENTERALE E DIETE PER
INTEGRAZIONE ORALE

ASSL  ORISTANO Contratto ponte -
Determine del Direttore di AREA nn. 2575 e
2584 del 2018

ASSL OLBIA. di prossima pubblicazione gara
d’ambito d’area

PROVVEDIMENTI DI PROROGA:

ASSL SASSARI:

(provvedimenti disposti nelle more
dell'aggiudicazione a valenza ATS)

- PDEL 1187 del 03/08/2018 & stato
coperto il servizio sino al 31/12/2018
(ID_03)




043

MATERIALE DI CONSUMO PER
MICROINFUSORI E SENSORI PER LA
RILEVAZIONE CONTINUA DELLA
GLICEMIA GIA IN USO
(PROVVEDIMENTO INTEGRATIVO
DELLE DUE GARE PER ACQUISTO DI
QUESTI BENI)

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE:
Delibera indizione n. 617 del 14.05.18
PROCEDURA AGGIUDICATA: Determina
n. 5004 del 14.06.18

ASSL ORISTANO

Procedura negoziata a livello ATS (ASSL
CA Capofila) — contratti in corso di
validita

ASSL SANLURI

Nelle more della gara Reg. le si sono
adottati i seguenti provvedimenti di
copertura Det.: 221/13.03.17
282/22.08.17

1165/24.11.2017

1189/13.03.2018

1642/26.04.2018

1992/05.06.2018

Det. ASSL 8 n° 5004/14.06.2018

AGGIUDICATA

044

NOLEGGI VEICOLI DA CONVENZIONI
SCADENZA

NUOVE
ACQUISIZIONI (POST ROTTAMAZIONE)

CONSIP A SEGUITO
CONTRATTI (0] PER

ASSL ORISTANO

Trasmessa la ricognizione alla struttura
competente. Disposta in urgenza |'adesione
a Convenzione Consip per n. 3 auto da
destinare ai Serv. Veterinari (det. Direttore
AREA n. 406 del 30/01/2018)

ATS SARDEGNA PROROGHE:
DET 7496 del 06/09/2018 — ARVAL sino
31/01/2019

DET 7499 del 06/09/2018 — LEASYS sino al
31/01/2019

Proroga Lease Plan in attesa di preventivo
ATS SARDEGNA NUOVA CONVENZIONE

DET 6856 del 09/08/2018 - Adesione
Convenzione 48 mesi

DET 5504 del 29/06/2018 - Adesione
Convenzione 36 mesi (Auto Direzione)

€ 25.524,00

ADESIONI A CONVENZIONI

€2.880.260,16

€29.520,72

045

GARA REGIONALE: SISTEMI

MECCANICI DI INFUSIONE CND AO5

046

GARA REGIONALE FORNITURA DI
AUSILI PER STOMIE OSPEDALE +
TERRITORIO

047

POMPE INFUSIONALI

GDP IN FASE DI COSTITUZIONE - NUOVA
GARA REGIONALE

ASSL CAGLIARI: Contratto ponte previa
rinegoziazione nelle more gara regionale —
Determina n. 555 del 08.02.2018 con

PROGETTAZIONE




scadenza 30.06.18. Nelle more della gara
regionale nuova rinegoziazione fino al 31.
12.18 con DT n. 6941 del 13.08.18

ASSL CARBONIA: Contratti ponte Determina
n. 471 del 05/02/2018 scadenza 31/12/2018

048

TRASPORTO PAZIENTI (ESCLUSE
EMERGENZE)

GDP IN FASE DI COSTITUZIONE

PROGETTAZIONE

049

TRASPORTI DI BENI PERIODICI (AD
ESEMPIO, CAMPIONI BIOLOGICI)

GDP IN FASE DI COSTITUZIONE

ASSL ORISTANO

Presente in area un contratto per trasporto
farmaci. E’ stata intrapresa una negoziazione
con il Fornitore di Nuoro volta ad eventuale
utilizzo del contratto attivo presso la
suddetta AREA, risultata poi troppo esosa. In
corso trattativa con la Ditta per la
rinegoziazione

ATS SARDEGNA
In fase di costituzione il GTP

PROGETTAZIONE

050

TRASLOCHI DI ARREDI

GARA IN PROGETTAZIONE

Delibera costituzione GDP n. 991 del
13/06/2018

Gara regionale in progettazione

- Gara ponte autorizzata con determini di
autorizzazione a contrarre n. del

PROGETTAZIONE

051

TRASPORTI INTEGRATI DA MAGAZZINI

GDP IN FASE DI COSTITUZIONE

PROGETTAZIONE

052

SISTEMI DI QUALITA' IN
LABORATORIO

NOMINA GDP: determina 5258 del
21.06.18

ASSL CAGLIARI: in corso procedura
negoziata con plurimo interpello -
Determina di indizione n. 1707 del
07.05.18 — — fase di valutazione tecnica;
valore ex art. 35 € 113.730,00

ASSL Sanluri Det 1683/18.12.2017 €
51.000,00+IVA sc 31.12.2018

PROVVEDIMENTI DI PROROGA:

ASSL SASSARI:

(provvedimenti disposti nelle more
dell'aggiudicazione a valenza ATS)

- PDEL 1187 del 03/08/2018 & stato
coperto il servizio sino al 31/12/2018
(ID_50)

PROGETTAZIONE

*€113.730,00

€51.000,00




053

SERVIZI LOCALI DI TRASPORTO
DISABILI DA E VERSO CENTRI DI CURA
E RIABILITAZIONE AREA NUORO

GARA IN PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE

054

SERVIZIO DI CATTURA CANI

ASSL CAGLIARI: nelle more della gara Ats
(Nuoro) e in corso di espletamento gara di
esclusivo interesse dell'Area di CAGLIARI
(determina indizione n. 1100 del 07.03.18)-
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

PROVVEDIMENTI DI PROROGA:

ASSL ORISTANO

In data 30/11/2017 é scaduto il contratto,
stipulato a seguito di espletamento regolare
gara. Autorizzata la prosecuzione sino al
30/06/2018

con det. Direttore AREA n. 1286 del
04/12/2017

PROVVEDIMENTI DI PROROGA:

ASSL SASSARI:

DET 372 del 30/01/2018 affidamento sino
31/05/2018 — indetta nuova procedura
annuale ASSL Sassari con DET 6572 del
30/07/2018 attualmente in corso

ASSL ORISTANO

In data 30/11/2017 é scaduto il contratto,
stipulato a seguito di espletamento regolare
gara. Autorizzata la prosecuzione sino al
30/06/2018

con det. Direttore AREA n. 1286 del
04/12/2017. In attesa di determinazioni da
parte dell’ASSL NU capofila gara ATS in
merito anche alla prosecuzione del servizio.

055

GARA FORNITURE DISTRETTUALI
PRIMA FUORI LEA

DA COSTITUIRE GDP

PROGETTAZIONE

056

AGHI PER STEREOTASSI

GARA BANDITA - AUTORIZZAZIONE A
CONTRARRE: determinazione n. 966 del
28.02.2018 — GARA AGGIUDICATA

AGGIUDICATA
€220.400,00

057

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE

GARA IN PROGETTAZIONE

ASSL CAGLIARI: CONTRATTO ATTIVO
Delibera aggiudicazione n. 613 del 22.06.16
con scadenza 25.07.19 con opzione di
rinnovo per ulteriori 12 mesi ASSL CARBONIA
contratto attivo delibera DG ATS N.339 del
08/03/2018 — scadenza 28/02/2019

PROGETTAZIONE

058

PROTESI FONATORIE

da nominare GTP

ASSL SASSARI: gara in corso DEL 494 del

PROGETTAZIONE




01/07/2015 (scadenza contratto 11/2018)

059

COMUNICATORI OCULARI

GDP NOMINATO: Delibera n. 302 del

26.02.2018

ASSL ORISTANO

Acquisti effettuati sulla base delle specifiche
richieste

ASSL SANLURI: Contratto attivo

PROGETTAZIONE

060

COMUNICATORI VOCALI

GDP IN FASE DI COSTITUZIONE

ASSL ORISTANO
Acquisti effettuati sulla base delle specifiche
richieste

PROGETTAZIONE

061

GARA A VALENZA REGIONALE: CND G
E PO5

SCADENZA 2019 — 2020 DEI CONTRATTI IN
ESSERE

062

BUONI PASTO Convenzioni CONSIP a
seguito scadenza contratti

IN ISTRUTTORIA ADESIONE A NUOVA
CONVENZIONE CONSIP

€ 6.334.200,00 (1564000 BUONI PASTO
DEL. VALORE NOMINALE DI € 5, 16)
DETERMINA 7070 DEL 20/08/2018

ASSL ORISTANO

Ultimo ordine per il mese di maggio. Gia
trasmessi fabbisogni a Olbia

ASSL SANLURI: Adesione conv. Consip - Det.
n°®1722/29.12.2016

720/15.02.2018

AGGIUDICATA

€ 6.334. 200, 00
E stato
ordinare

1. 984. 500

solo

per

possibile

€

063

TONER

GDP IN FASE DI COSTITUZIONE

ASSL ORISTANO
Nelle more dell'aggiudicazione della gara a
valenza ATS, effettuata RDO sul MEPA

ASSL  SANLURI
1726/29.12.2016
1141/09.03.2018
ASSL CARBONIA contratto attivo Determina
Direttore n. 2144 del 22/06/2018

Consip  —Det. nn°®

PROGETTAZIONE

064

DM PROTESI ORTOPEDICHE E MEZZI
DI OSTEOSINTESI CND P09 non
aggiudicati con gara ponte ASSL
Cagliari

GARA IN PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE




FORNITURA GASOLIO PER

ASSL ORISTANO

065 RISCALDAMENTO - CONVENZIONI Scaduta convenzione CONSIP ad aprile 2018
CONSIP A SEGUITO SCADENZA
CONTRATTI
SISTEMI PER L'IMPLEMENTAZIONE DI | NEGOZIAZIONE IN FASE DI PROGETTAZIONE | PROGETTAZIONE
066 PROCEDURE ORGANIZZATIVE E (Adesione ad Accordo Quadro CONSIP
TECNICHE DI DATA PROTECTION E | Sistemi Gestionali — Lotto 5 — Area Sud)
IDENTITY MANGEMENT -
ATTIVAZIONE DI SPID SUL PORTALE
ATS
SISTEMA DI LABORATORIO UNICO ATS | GARA IN PROGETTAZIONE - INTERVENTO DA | SPOSTARE NELLA
067 E ATTIVAZIONE DI SERVIZI A VALORE | SPOSTARE NELLA PROGRAMMAZIONE 2019 | PROGRAMMAZIONE 2019
AGGIUNTO PER IL CONSEGUIMENTO
DI APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA E
EROGAZIONE DI SERVIZI Al CITTADINI
SPOSTARE NELLA
068 SISTEMA INTEGRATO TELEMEDICINA | INTERVENTO DA SPOSTARE NELLA | PROGRAMMAZIONE 2019
ATS PROGRAMMAZIONE 2019
SISTEMA DI HEALTH POPULATION
069 MANAGEMENT
SERVICE PER LA GESTIONE DI SISTEMI | INTERVENTO PROBABILMENTE DA
070 A CICLO CHIUSO POST PRELIEVO CANCELLARE DALLA PROGRAMMAZIONE
CAMPIONI BIOLOGICI
ACQUISTO CENTRALI TELEFONICHE IN | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP CT7:
071 TECNOLOGIA VOIP Deliberazione del Direttore Generale N.840 del
29/06/2018: “Programmazione
dell’acquisizione di Beni e Servizi (biennio
2017/2018) in Area ICT di cui
alla Deliberazione del Direttore Generale ATS
n. 1108 del 07/11/2017 — Adesione
all’Accordo Quadro
CONSIP “Centrali Telefoniche 7” -
Autorizzazione all'impegno di spesa per la
realizzazione della Rete
Telefonica Unitaria e Servizi Innovativi — CIG:
7506697255”
GARA PER ACQUISIZIONE SISTEMA NOMINA GDP: deliberazione n. 794 del | PROGETTAZIONE
072 PER IDENTIFICAZIONE ED 15/06/2018
ANTIBIOGRAMMA RAPIDO
NOMINA GDP: Determinazione ATS n. 6037 | PROGETTAZIONE
073 del 13/07/2018

SERVIZIO DI MANUTENZIONE
IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE
DIALISI COMPRENSIVO DI VERIFICHE
SULLA QUALITA' DELLE ACQUE

Nelle more dell'aggiudicazione della gara a
valenza ATS:

Provvedimenti di proroga:

ASSL OLBIA: determina dirigenziale n.

766/2017;
ASSL OLBIA: AUTORIZZAZIONE A
CONTRARRE procedura negoziata -

determina Direttore d'Area n. 1291/2017 -
AGGIUDICAZIONE: determina dirigenziale n.
4483/2017.

- PROCEDURA SC SERVIZI NON SANITARI




procedura negoziata (INCLUDE FABBISOGNI
DI CAGLIARI, CARBONIA, NUORO, ORISTANO
- AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE:
determinazione n. 5257 del 21/06/2018 -
AGGIUDICAZIONE IN ITINERE

ASSL SASSARI:
DET 7579 del 07/09/2018 aggiudicazione
gara ASSL SASSARI per 12 mesi

IN PROGETTAZIONE: INTERVENTO | PROGETTAZIONE
074 PROBABILMENTE DA SPOSTARE NELLA
PROGRAMMAZIONE 2019
ACQUISIZIONE BENI PER SERVIZIO DI L . .
DIALISI TRA CUI CND F, NON INCLUSI ASSL SANLUR: affidi diretti con Determine
NELLA GARA REGIONALE ESPERITA DA | 11696 del 23.12.2016 e n. 367 del
CAGLIARI 12.04.2917 . .
determina affidamento procedura negoziata
pluriman. 163 del 21.06.2017
ECOTOMOGRAFI VARIE TIPOLOGIE | FASE RACCOLTA FABBISOGNI E DEFINIZIONE | PROGETTAZIONE
075 GDP
APPARECCHIATURE PER RADIOGRAFIA | gara iniziale per n. 1 apparecchiatura,
076 DIGITALE DIRETTA - TAVOLI revocata per sopravvenute esigenze
TELECOMANDATI + manifestate da altre Aree, contestualmente
APPARECCHIATURE PER RADIOGRAFIA | bandita nuova gara per 5 apparecchiature
DIGITALE DIRETTA -"DIAGNOSTICA | Aree Cagliari, Iglesias, Nuoro E Alghero.
LENTA" + ARCHI A C + LAVORI GARA IN CORSO -AUTORIZZAZIONE A
COMPLEMENTARI PER CONTRARRE: deliberazione n. 813 del
COMPLETAMENTO LOCALI 18/06/2018.
MAMMOGRAFI DIGITALI + LAVORI | acquisita la fornitura di n. 4 mammografi
077 COMPLEMENTARI PER mediante accordo quadro Consip.
COMPLETAMENTO LOCALI provvedimento
ADESIONE ACCORDO QUADRO E
AFFIDAMENTO APPALTI SPECIFICI:
DELIBERAZIONE N. 798 DEL 15/06/2018
TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI + INTERVENTO PROBABILMENTE DA SPOSTARE | SPOSTARE NELLA
078 LAVORI COMPLEMENTARI PER NELLA PROGRAMMAZIONE 2019 PROGRAMMAZIONE 2019
COMPLETAMENTO LOCALI
ANGIOGRAFI FISSI + ANGIOGRAFI ASSL ORISTANO - GARA AVVIATA - nomina | PROGETTAZIONE
079 MOBILI + ALTRE APPARECCHIATURE | gruppo di progettazione con delibera n. 833
PER EMODINAMICA + LAVORI del 29.06.2018
COMPLEMENTARI PER
COMPLETAMENTO LOCALI
COLONNE VIDEOENDOSCOPICHE determinazione dirigenziale n°® 3590 del | AGGIUDICATA
080 VARIE DISCIPLINE + 04.05.2018 372.009,50
APPARECCHIATURE PER LAVAGGIO E | Nyova gara in progettazione per coprire | +
DISINFEZIONE DEGLI ENDOSCOPI | §) astante fabbisogno. PROGETTAZIONE
LETTI DEGENZA ASSL SASSARI BANDITA
081 GARA LETTI DEGENZA E BARELLE BANDITA | € 425.400,00

n.922 del
atto di

deliberazione
predisposizione

indetta con
28.09.2017 (in
aggiudicazione)




GARA LETTI TERAPIA INTENSIVA
AGGIUDICATA: determinazione n. 3137 del
16.04.2018

AGGIUDICATA
€139.742,00

RISONANZA MAGNETICA + LAVORI

INTERVENTO PROBABILMENTE DA SPOSTARE

SPOSTARE NELLA

082 COMPLEMENTARI PER NELLA PROGRAMMAZIONE 2019 PROGRAMMAZIONE 2019
COMPLETAMENTO LOCALI
STERILIZZATRICI DA BLOCCO INTERVENTO PROBABILMENTE DA SPOSTARE | SPOSTARE NELLA
083 OPERATORIO + STERILIZZATRICI DA | NELLA PROGRAMMAZIONE 2019 PROGRAMMAZIONE 2019
BANCO + APPARECCHI PER
DISINFEZIONE TERMICA/CHIMICA
sTaumeNTARO Cunaico | e sl dicainions b s
GENERICO E SPECIALISTICO - SALA dotazioni con acquisti su MePa
OPERATORIA
SISTEMI PER INIEZIONE MEZZO DI GARA BANDITA - AUTORIZZAZIONE A |BANDITA
085 CONTRASTO CONTRARRE: determina n. 3794 del|136.619,00
10/05/2018
LEASING OPERATIVO AMBULANZE | Autorizzazione a Contrarre approvata | PROGETTAZIONE
086 con delibera n° 816/2018 - appena
pervenuto esito controllo Regionale
positivo
DISPOSITIVI PER NEUROCHIRURGIA | GARA IN PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE
087
DISPOSITIVI PER Apparato Urogenitale | GARA Regionale affidata alla AOU Sassari
088 CND U
ASSL Olbia: procedura d’ambito d’area
aggiudicata con determina n. 4589 del
01/06/2018; da bandire gara d’ambito d’area
per lotti deserti
Dispositivi per sistema artereovenoso | ASSL Olbia: procedura d’ambito d’area in
089 co1 corso
C90 Dispositivi per apparato ASSL Olbia: procedura d’ambito d’area di
090 cardiocircolatorio e vari prossima pubblicazione; progettazione gia
approvata
FORNITURA DI TRE SISTEMI MEDICALI | GARA AVVIATA - BANDITA
NUOVA NON PER TRASPORTO NEONATALE AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: N. 449 DEL | € 390.000,00
D'URGENZA SU AMBULANZA ED 27 MARZO 2018.
PRESENTE IN ELICOTTERO PER LE ATTIVITA’ DEL | La procedura e’ andata deserta, unica offerta
PROGRAMM SERVIZIO DI ELISOCCORSO A pervenuta esclusa con determinazione n.
SUPPORTO DEL SISTEMA DI 5548 del 02/07/2018.
AZIONE EMERGENZA URGENZA DELLA
REGIONE SARDEGNA
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FORMALIZZATA DELIBERA DI
TRASPORTO DI PERSONE DISABILI | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE — IN FASE
DA E VERSO LE STRUTTURE DELLA | DI RICEZIONE OFFERTE
ASSL CAGLIARI
AGGIUDICATA
NUOVA NON ASSL SASSARI:
PRESENTE IN BRACHITERAPIA Aggiudicata nuova gara triennale con DET € 605.505,00

PROGRAMM

7797 del 14/09/2018




AZIONE
NUOVA NON ASSL SASSARI:
PRESENTE IN indizione nuova gara 1+1+1 DEL 319 del
PROGRAMM PSA3 01/03/2018 . . .
attualmente in fase di proroga sino al
AZIONE 30/10/2018
AGGIUDICATA
NUOVA NON ASSL SASSARI:
PRESENTE IN aggiudicazione gara DET 60 del 26/10/2017
PROGRAMM PULIZIE scaf:Ien.za 28/02/2023.. In fase di istruttoria
varianti per sopperire a carenze della
AZIONE progettazione
AGGIUDICATA
NUOVA NON ASSL SASSARI:
PRESENTE IN aggiudicazione gara DET 61 del 27/10/2017
PROGRAMM AUSILIARIATO _scadenzz.a 2_8/0?/2023.Istrmt.e ed in
istruttoria varianti per sopperire a carenze
AZIONE della progettazione
NUOVA
NON
PRESENTE ASSL SASSARI: In_ ottemperanza _a
ADI sentenza del CdS scorrimento graduatoria
IN gara DEL 832 del 29/06/2018 scadenza
PROGRAM 17/06/2021 (in caso di rinnovo annuale)
MAZIONE
dispositivi Medici CND J non
da inserire in compresi in CONSIP e non
programmaz compresi in gara AOB
ione
dispositivi Medici CND J04 ASSL OLBIA: prodotti infungibili,
da inserire in (diaport) acquistati con affidamenti diretti, da
programmaz riproporre nel 2019
ione

NB * Se non diversamente specificato nella colonna “Assegnazione Area” gli importi si intendono di
aggiudicazione mentre con l'indicazione “valore ex art 35" si intende I'art 35 del Dlgs 50/2016

ovvero:



...omissis...

4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture € basato
sullimporto totale pagabile, al netto dell'lVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dellimporto massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di
eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando
I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati

o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.



