

**PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE FINALIZZATO ALL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE STRUTTURE**
**SCHEDA B**
**CRONOPROGRAMMA ADEGUAMENTO**

<b>FASE PROCEDURALE</b>	<b>DURATA</b>	<b>DATA INIZIO</b>	<b>DATA FINE</b>
<b>ELENCO DELLE STRUTTURE</b> IN CUI SI ESERCITANO ATTIVITA' SANITARIE	entro 2018	01/06/2018	31/12/2018
COMPILAZIONE <b>SCHEDA FABBRICATO</b> SU FORMAT "SCHEDA A" (compresa la ricerca documentale in archivio)	6 MESI	01/11/2018	01/06/2019
ELABORAZIONE DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALLA <b>RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO</b> DELLE STRUTTURE CON <b>SUP. INFERIORE AI 500mq</b> (non soggette agli adempimenti delle attività di cui al DPR 151/11)	12 MESI	01/11/2018	01/11/2019
ELABORAZIONE DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALLA <b>RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO</b> DELLE STRUTTURE CON <b>SUP. MAGGIORE DI 500mq</b> E CON SCIA PRESENTATA AL 31/12/2018	12 MESI	-	31/12/2019
ELABORAZIONE DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALLA <b>RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO DI TUTTE LE STRUTTURE</b>	24 MESI	01/11/2018	01/11/2020

(Es. scheda B tipo di ogni singolo fabbricato)

<b>FABBRICATO:</b> (descrizione sintetica del fabbricato)	<b>FASCICOLO N._</b> (n. progressivo scheda A)	<b>DATA</b>
<b>IDENTIFICATIVO ELENCO STRUTTURE</b>		__/__/2018
<b>SCHEDA FABBRICATO</b>		__/__/201__
<b>RICHIESTA AGIBILITA'</b>		__/__/201__
<b>PRESENTAZIONE SCIA DPR 151/11 (ove prevista)</b>		__/__/201__
<b>RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO</b>		__/__/201__

**NOTE:**

Luogo e data

Firma