



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"DGR n. 65/28 del 23.12.2020 - Cap. SC05.0053"

**Soggetto attuatore:** Azienda per la Tutela della Salute

**Intervento:** NP 6 - Adeguamento locali PS - PO Paolo Merlo di La Maddalena

**Importo €** 398.330,00

**CUP:** B61B20001160002

**Cronoprogramma procedurale e finanziario**

Anno di riferimento	1° anno 2020	2° anno 2021	3° anno 2022
<b>Avanzamento finanziario</b>	€ 26.927,11	€ 222.841,73	€ 148.561,16
<b>Avanzamento procedurale</b>	<b>1° anno 2020</b>	<b>2° anno 2021</b>	<b>3° anno 2022</b>
Nomina RUP	DICEMBRE		
Richiesta CUP	DICEMBRE		
<b>LAVORI</b>			
Procedura affidamento incarichi professionali	ATTIVITA' GIÀ ESPLETATE		
Conferimento incarichi professionali			
Progettazione preliminare			
Progettazione definitiva			
Progettazione esecutiva			
Approvazione progetto esecutivo			
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando			
Pubblicazione bando			
Presentazione delle offerte			
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria			
Aggiudicazione definitiva			
Stipula contratto			
Consegna lavori			
I SAL			
II SAL			
III SAL			
IV SAL			
Fine lavori	DICEMBRE		
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI		GENNAIO	
<b>ACQUISTO FORNITURE</b>			
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando		GENNAIO-FEBBRAIO	GENNAIO-FEBBRAIO
Pubblicazione bando		MARZO	MARZO
Presentazione delle offerte		APRILE-MAGGIO	APRILE-MAGGIO
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria		GIUGNO	GIUGNO
Aggiudicazione definitiva		LUGLIO	LUGLIO
Stipula contratto		AGOSTO-SETTEMBRE	AGOSTO-SETTEMBRE
Consegna forniture		OTTOBRE-NOVEMBRE	OTTOBRE-NOVEMBRE
Installazione e collaudi FORNITURE		NOVEMBRE-DICEMBRE	NOVEMBRE-DICEMBRE
<b>Chiusura operazione e funzionalità</b>			DICEMBRE

**Data:** 28.12.2020

**Firma del RUP LAVORI**

**Firma del RUP FORNITURE**