



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"DGR n. 65/28 del 23.12.2020 - Cap. SC05.0053"

Soggetto attuatore: Azienda per la Tutela della Salute

Intervento: NP 10 - Adeguamento locali PS - PO N.S. di Bonaria di S.G. Monreale

Importo

€

4.593.864,40

CUP: B35F20002460002

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2020	2° anno 2021	3° anno 2022	4° anno 2023
Avanzamento finanziario	€ 310.545,23	€ 1.713.327,67	€ 2.569.991,50	€ -
Avanzamento procedurale	1° anno 2020	2° anno 2021	3° anno 2022	4° anno 2023
Nomina RUP	DICEMBRE			
Richiesta CUP	DICEMBRE			
LAVORI				
Procedura affidamento incarichi professionali		GENNAIO		
Conferimento incarichi professionali		MAGGIO		
Progettazione preliminare		GIUGNO		
Progettazione definitiva		LUGLIO		
Progettazione esecutiva		AGOSTO		
Approvazione progetto esecutivo		SETTEMBRE		
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando		OTTOBRE		
Pubblicazione bando		OTTOBRE		
Presentazione delle offerte		NOVEMBRE		
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria		DICEMBRE		
Aggiudicazione definitiva			GENNAIO	
Stipula contratto			FEBBRAIO	
Consegna lavori			MARZO	
I SAL			GIUGNO	
II SAL			SETTEMBRE	
III SAL			DICEMBRE	
IV SAL				MARZO
Fine lavori				MAGGIO
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI				LUGLIO
ACQUISTO FORNITURE				
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando			GENNAIO-FEBBRAIO	GENNAIO-FEBBRAIO
Pubblicazione bando			MARZO	MARZO
Presentazione delle offerte			APRILE-MAGGIO	APRILE-MAGGIO
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria			GIUGNO	GIUGNO
Aggiudicazione definitiva			LUGLIO	LUGLIO
Stipula contratto			AGOSTO-SETTEMBRE	AGOSTO-SETTEMBRE
Consegna forniture			OTTOBRE-NOVEMBRE	OTTOBRE-NOVEMBRE
Installazione e collaudi FORNITURE			NOVEMBRE-DICEMBRE	NOVEMBRE-DICEMBRE
Chiusura operazione e funzionalità				DICEMBRE

Data: 28.12.2020

Firma del RUP LAVORI

Firma del RUP FORNITURE