



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASST Oristano

Importo € 3.874.108,46

Intervento: Adeguamento edilizio/impiantistico, riorganizzazione funzionale (con interventi edilizi) alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi varie strutture sanitarie

CUP B33D17001860001

Codice: SS_SAN_037

Cronoprogramma procedurale e finanziario							
Anno di riferimento	1° anno 2018 (ACCONTO)	2° anno 2019	3° anno 2020	4° anno 2021	5° anno 2022	6° anno 2023	7° anno 2024
Avanzamento finanziario	387.411,00			450.000,00	1.162.232,39	1.549.643,38	324.821,69
Avanzamento procedurale	1° anno 2018	2° anno 2019	3° anno 2020	4° anno 2021	5° anno 2022	6° anno 2023	7° anno 2024
Nomina RUP	FEBBRAIO						
Richiesta CUP	MARZO						
OPERE PUBBLICHE							
1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)							
Approvazione studi di fattibilità							
2. Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)							
Approvazione progettazione preliminare							
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica							
3. Progettazione definitiva							
Approvazione progettazione definitiva				GENNAIO			
4. Fase autorizzativa							
Autorizzazioni edilizie – Parere VV.F				APRILE			
5. Progettazione esecutiva							
Approvazione progettazione esecutiva				MAGGIO			
6. Procedure di gara - Indizione							
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.				APRILE			
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni							
Proposte di aggiudicazione				SETTEMBRE			
Aggiudicazioni				NOVEMBRE			
8. Stipulazione contratti							
Stipulazione contratti					GENNAIO		
9. Esecuzione/Realizzazione							
Consegna dei lavori					MARZO		
Esecuzione lavori					APR-DIC	GEN-DIC	GEN-LUG
Conclusione dei lavori							AGOSTO
10. Collaudi							
Collaudi in corso d'opera							
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI							OTTOBRE
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari							OTTOBRE
11. Chiusura operazioni/Funzionalità							DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP

Marcello Serra