

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Lanusei

Importo € 2.500.000,00

Intervento: P.O. N.S. della Mercedes di Lanusei (messa a norma antincendio - generale)

CUP B23D17001330001

Codice: SS\_SAN\_030

| Cronoprogramma procedurale e finanziario   |                              |                         |                         |                         |                         |
|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Anno di riferimento  | 1° anno<br>2018<br>(ACCONTO) | 2° anno<br>2019         | 3° anno<br>2020         | 4° anno<br>2021         | 5° anno<br>2022         |
| <b>Avanzamento finanziario</b>   | 100.000,00                   |                         |                         | 1.400.000,00            | 1.000.000,00            |
| <b>Avanzamento procedurale</b>   | <b>1° anno<br/>2018</b>      | <b>2° anno<br/>2019</b> | <b>3° anno<br/>2020</b> | <b>4° anno<br/>2021</b> | <b>5° anno<br/>2022</b> |
| Nomina RUP   | FEBBRAIO                     |                         |                         |                         |                         |
| Richiesta CUP  | MARZO                        |                         |                         |                         |                         |
| <b>OPERE PUBBLICHE</b>   |                              |                         |                         |                         |                         |
| 1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)   |                              |                         |                         |                         |                         |
| Approvazione studi di fattibilità  |                              |                         |                         |                         |                         |
| 2. Progettazione preliminare (se ricade nel Dlgs 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel Dlgs 50/2016) |                              |                         |                         |                         |                         |
| Approvazione progettazione preliminare   |                              |                         |                         | APRILE                  |                         |
| Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica  |                              |                         |                         |                         |                         |
| 3. Progettazione definitiva  |                              |                         |                         |                         |                         |
| Approvazione progettazione definitiva  |                              |                         |                         | LUGLIO                  |                         |
| 4. Fase autorizzativa  |                              |                         |                         |                         |                         |
| Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento   |                              |                         |                         | LUGLIO                  |                         |
| 5. Progettazione esecutiva   |                              |                         |                         |                         |                         |
| Approvazione progettazione esecutiva   |                              |                         |                         | SETTEMBRE               |                         |
| 6. Procedure di gara - Indizione   |                              |                         |                         |                         |                         |
| Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.   |                              |                         |                         | OTTOBRE                 |                         |
| 7. Procedure di gara - Aggiudicazioni  |                              |                         |                         |                         |                         |
| Proposte di aggiudicazione   |                              |                         |                         | NOVEMBRE                |                         |
| Aggiudicazioni   |                              |                         |                         | DICEMBRE                |                         |
| 8. Stipulazione contratti  |                              |                         |                         |                         |                         |
| Stipulazione contratti   |                              |                         |                         |                         | GENNAIO                 |
| 9. Esecuzione/Realizzazione  |                              |                         |                         |                         |                         |
| Consegna dei lavori  |                              |                         |                         |                         | FEBBRAIO                |
| Conclusione dei lavori   |                              |                         |                         |                         | SETTEMBRE               |
| 10. Collaudi   |                              |                         |                         |                         |                         |
| Collaudi in corso d'opera  |                              |                         |                         |                         |                         |
| Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI  |                              |                         |                         |                         | OTTOBRE                 |
| Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari  |                              |                         |                         |                         |                         |
| 11. Chiusura operazioni/Funzionalità   |                              |                         |                         |                         | DICEMBRE                |

Data:

Timbro e firma RUP  
Gabriella Ferrai