



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASL Nuoro

Importo € 12.399.400,00

Intervento: Messa a norma antincendio del Presidio Ospedaliero "San Francesco" di Nuoro e messa in funzione ed efficientamento varie strutture sanitarie

CUP B53D17000900001

Codice: SS_SAN_029

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2018 (ACCONTO)	2° anno 2019	3° anno 2020	4° anno 2021	5° anno 2022	6° anno 2023	7° anno 2024	8° anno 2025
Avanzamento finanziario	1.200.000,00			2.519.820,00	3.719.820,00	3.099.850,00	1.239.940,00	619.970,00
Avanzamento procedurale	1° anno 2018	2° anno 2019	3° anno 2020	4° anno 2021	5° anno 2022	6° anno 2023	7° anno 2024	8° anno 2025
Nomina RUP	FEBBRAIO	APRILE						
Richiesta CUP	FEBBRAIO							
OPERE PUBBLICHE								
1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)								
Approvazione studi di fattibilità								
2. Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)								
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica		DICEMBRE						
3. Progettazione definitiva								
Approvazione progettazione definitiva			MARZO					
4. Fase autorizzativa								
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento			GIUGNO					
5. Progettazione esecutiva								
Approvazione progettazione esecutiva			SETTEMBRE					
6. Procedure di gara - Indizione								
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.			NOVEMBRE					
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni								
Proposte di aggiudicazione				GENNAIO				
Aggiudicazioni				MARZO				
8. Stipulazione contratti								
Stipulazione contratti				MAGGIO				
9. Esecuzione/Realizzazione								
Consegna dei lavori				LUGLIO				
Esecuzione lavori				AGO-DIC	GEN-DIC	GEN-DIC	GEN-DIC	GEN-FEB
Conclusione dei lavori								MARZO
10. Collaudi								
Collaudi in corso d'opera								MARZO
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI								MAGGIO
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari								SETTEMBRE
11. Chiusura operazioni/Funzionalità								DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP
Gabriella Ferrai