



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNIA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Carbonia

Importo € 1.746.360,00

Intervento: Messa a norma antincendio presidio ospedaliero Santa Barbara di Iglesias

Codice: SS\_SAN\_043

CUP F58I18000010006

SS_SAN_043						
Anno di riferimento	1° anno 2018 (ACCONTO)	2° anno 2019	3° anno 2020	4° anno 2021	5° anno 2022	6° anno 2023
Avanzamento finanziario	95.000,00			611.000,00	611.000,00	429.360,00
Avanzamento procedurale	1° anno 2018	2° anno 2019	3° anno 2020	4° anno 2021	5° anno 2022	6° anno 2023
Nomina RUP	MAGGIO					
Richiesta CUP	GENNAIO					
<b>OPERE PUBBLICHE</b>						
1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 50/2016 e smi)						
Approvazione studi di fattibilità						
2. Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)						
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica				GIUGNO		
3. Progettazione definitiva						
Approvazione progettazione definitiva				AGOSTO		
4. Fase autorizzativa						
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento: mediante Conferenza di Servizi indetta dal Comune di Iglesias da parte dei Vigili del Fuoco, Sovrintendenza ai beni architettonici e culturali, ufficio urbanistica Comune di Iglesias, Igiene Pubblica ASSL Carbonia.				SETTEMBRE		
5. Progettazione esecutiva						
Approvazione progettazione esecutiva				OTTOBRE		
6. Procedure di gara - Indizione						
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.				NOVEMBRE		
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni						
Proposte di aggiudicazione				DICEMBRE		
Aggiudicazioni					MARZO	
8. Stipulazione contratti						
Stipulazione contratti					MAGGIO	
9. Esecuzione/Realizzazione						
Consegna dei lavori					AGOSTO	
Conclusione dei lavori						AGOSTO
10. Collaudi						
Collaudi in corso d'opera						
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI						OTTOBRE
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari						
11. Chiusura operazioni/Funzionalità						DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP  
Giuseppe Bernardo Aru