

***Fornitura di una piattaforma informatica per la sorveglianza sanitaria attiva e il coordinamento delle attività territoriali a supporto della gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19***

CIG: 84195933F1

Attività svolta con contributo POR-FESR Sardegna 2014-2020



## RELAZIONE DI SAL N. 1

Si riporta, nella tabella seguente, il dettaglio delle attività previste sull'offerta economica trasmessa dalla costituenda RTI tra Accura S.r.l. (Mandatara) e GPI S.p.A. (Mandante), aggiudicataria della fornitura di una piattaforma informatica per la sorveglianza sanitaria attiva e il coordinamento delle attività territoriali a supporto della gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19 - con fondi finanziari POR-FESR a valere su quelli già previsti sul Sottoprogetto 3 – "Portale e servizi on line per le Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP) e per i Percorsi Diagnostici Terapeutici ed Assistenziali (PDTA)" - aggiudicata in via definitiva con Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica N° 3996 del 07/08/2020.

Descrizione	Base d'asta (IVA esclusa)	Ribasso proposto (%)	Prezzo complessivo della fornitura del servizio
Fornitura del servizio di realizzazione e gestione di una piattaforma di sorveglianza attiva per il riorientamento del progetto sistema informativo cure primarie a supporto della gestione dell'emergenza Covid-19 nel territorio della Regione Sardegna	185.000,00 €	55,2 %	82.880,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>185.000,00 €</b>	<b>55,2 %</b>	<b>82.880,00 €</b>

Richiamato quanto previsto sul Capitolato Tecnico - allegato alla RDO n. 2613205 esperita su MePa alla quale ha aderito la succitata RTI tra Accura S.r.l. e GPI S.p.A., al paragrafo "3.3 – Dimensionamento ed elementi economici" - si riporta, di seguito, il dettaglio dei corrispettivi previsti in fase di gara:

	Corrispettivo	(IVA esclusa)
1	Corrispettivo una tantum al termine del collaudo e avvio della piattaforma applicativa richiesta	50.000,00 €
2	Corrispettivo una tantum per ogni paziente per cui viene attivata la sorveglianza attiva sulla piattaforma	18 €/paziente
3	Corrispettivo una tantum al termine dell'esito positivo dei collaudo dell'integrazione opzionale	15.000,00 €

Il costo di cui al punto 3 (una tantum al termine del collaudo con esito positivo dell'integrazione) corrisponde al corrispettivo per oneri di progetto per l'esecuzione delle attività necessarie all'integrazione della piattaforma con il FSE di Regione Sardegna. Come specificato le attività di integrazione con il FSE sono da intendersi, secondo quanto stabilito dal Capitolato Tecnico, come opzionali, non comprese quindi nei corrispettivi di cui ai punti precedenti, e potranno essere richieste da ATS nel corso del progetto, per tutta la durata del contratto, al verificarsi dell'effettiva esigenza.

La base d'asta ed il conseguente valore di contrattualizzazione calcolato sulla base di quanto stabilito dal Codice dei Contratti vigente, è definito – oltre che tenendo conto del corrispettivo una tantum previsto al termine del collaudo e avvio della piattaforma - su un numero di pazienti stimato in 7.500 nei sei mesi successivi alla stipula contrattuale, ferma restando la possibilità per ATS Sardegna di esercitare l'opzione di estensione al verificarsi di una delle due seguenti condizioni:

- Esigenza di incrementare il numero dei pazienti per cui si rende necessaria la sorveglianza attiva già all'interno dell'arco temporale dei sei mesi originari;
- Esigenza di estendere temporalmente la durata dei servizi al termine dei sei mesi originari.

La base d'asta, definita in fase di gara, è pertanto definita pari a 185.000,00 € (IVA esclusa).

Per effetto del ribasso d'asta del 55,2% proposto dalla RTI succitata, l'importo complessivo della fornitura viene determinato in 82.880,00 € (IVA esclusa) ed è ripartito come di seguito indicato:

	Corrispettivo	Base d'asta (IVA esclusa)	Ribasso proposto (%)	Qt.à	Importo determinato per effetto del ribasso proposto (IVA esclusa)
1	Corrispettivo una tantum al termine del collaudo e avvio della piattaforma applicativa richiesta	50.000,00 €	55,2 %	1	22.400,00 €
2	Corrispettivo una tantum per ogni paziente per cui viene attivata la sorveglianza attiva sulla piattaforma	18 €/paziente	55,2 %	7500	60.480,00 €
<b>TOTALE</b>					<b>82.880,00 €</b>

Premesso che:

- con nota PG/2020/0223719 del 28/09/2020 si è provveduto a sancire formalmente l'avvio delle attività fissando la data del 29/09/2020;
- con nota PG/2020/0242303 del 15/10/2020 si è provveduto a confermare l'effettiva disponibilità della piattaforma entro il termine dei 10 giorni previsti da Capitolato tecnico;
- che l'utilizzo della piattaforma e l'adattamento della stessa – secondo le esigenze manifestate dai soggetti utilizzatori (principalmente afferenti alle COT e alle USCA) in funzione dell'evolversi della situazione pandemica – è proseguito senza soluzione di continuità dalla succitata data di avvio e fino alla data odierna;

si è provveduto, il giorno 21 settembre 2021, allo svolgimento delle attività di verifica al fine di valutare lo stato di avanzamento lavori. Il dettaglio delle attività svolte è riportato nei Verbali di Riunione relativi al Progetto - "Sistema Informativo Cure Primarie – Fornitura di una piattaforma informatica per la sorveglianza sanitaria attiva e il coordinamento delle attività territoriali a supporto della gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19" – registrati con protocollo PG/2021/320265 del 30/09/2021 e PG/2021/320309 del 30/09/2021.

Si prende atto dell'esito positivo delle attività succitate, incluso quello relativo alle attività di:

- Invio documento di test "PIATTAFORMA CM-COVID - PIANO DELLE VERIFICHE SAL" aggiornato;
- Condivisione dettaglio arruolamenti mensili;

completate - in seguito alle segnalazioni riportate dal Gruppo di Lavoro nel corso della seduta di SAL del 21/09/2021 (Resoconti Riunione - PG/2021/320265 del 30/09/2021 e PG/2021/320309 del 30/09/2021) con la trasmissione dei deliverables da parte del RTI nel corso della stessa giornata (PG/2021/0307463 del 22/09/2021).


Richiamato quanto sopra riportato si propone l'approvazione dello "Stato Avanzamento Lavori al 21/09/2021" trasmesso mediante PEC dal Fornitore in data 15/09/2021 (PG/2021 /298423 del 15/09/2021).

Nella tabella seguente vengono riportati gli importi presenti nella suddetta proposta in corrispondenza della colonna "SAL 1". Tali importi vengono portati in detrazione al valore economico derivante dall'Offerta Economica aggiudicata in via definitiva con Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica N° 3996 del 07/08/2020 e, il risultato, è indicato nella colonna "RESIDUO".

**STATO AVANZAMENTO LAVORI al 21/09/2021 (approvazione proposta SAL 1 - PG/2021/298423 del 15/09/2021)**

	Corrispettivo	Importo determinato per effetto del ribasso proposto (IVA esclusa)	SAL 1	RESIDUO	% avanzamento
1	Corrispettivo una tantum al termine del collaudo e avvio della piattaforma applicativa richiesta	22.400,00 €	11.400,00 €	11.000,00 €	51%
2	Corrispettivo una tantum per ogni paziente per cui viene attivata la sorveglianza attiva sulla piattaforma	60.480,00 €	4.263,74 €	56.216,26 €	7%
<b>TOTALE</b>		<b>82.880,00 €</b>	<b>15.663,74 €</b>	<b>67.216,26 €</b>	<b>19%</b>

Nel grafico seguente si rappresenta lo stato di avanzamento, espresso come valore percentuale, delle attività previste in funzione della rendicontazione appena dettagliata.



Ozieri 30/09/2021

Il Direttore Esecuzione Lavori  
Ing. Alessandro Pala

PER PRESA VISIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dr. Piergiorgio Annicchiarico

ATS  
Data: 30/09/2021 11:44:40 PG/2021/0321100

