



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASST Sassari

Importo € 2.990.000,00

Intervento: Interventi di messa a norma antincendio presso il presidio ospedaliero A. Segni di Ozieri

Codice: SS\_SAN\_021

Cronoprogramma procedurale e finanziario						
Anno di riferimento	1° anno 2018 (ACCONTO)	2° anno 2019	3° anno 2020	4° anno 2021	5° anno 2022	6° anno 2023
Avanzamento finanziario	140.000,00		300.000,00	1.300.000,00	950.000,00	300.000,00
Avanzamento procedurale	1° anno 2018	2° anno 2019	3° anno 2020	4° anno 2021	5° anno 2022	6° anno 2023
Nomina RUP	MAGGIO					
Richiesta CUP	FEBBRAIO					
<b>OPERE PUBBLICHE</b>						
1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)						
Approvazione studi di fattibilità		AGOSTO				
2. Progettazione preliminare (se ricade nel Dlgs 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)						
Approvazione progettazione preliminare		DICEMBRE				
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica			GENNAIO			
3. Progettazione definitiva						
Approvazione progettazione definitiva			MARZO			
4. Fase autorizzativa						
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento			MAGGIO			
5. Progettazione esecutiva						
Approvazione progettazione esecutiva			GIUGNO			
6. Procedure di gara - Indizione						
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.			SETTEMBRE			
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni						
Proposte di aggiudicazione			NOVEMBRE			
Aggiudicazioni			DICEMBRE			
8. Stipulazione contratti						
Stipulazione contratti				GENNAIO		
9. Esecuzione/Realizzazione						
Consegna dei lavori				FEBBRAIO		
Conclusione dei lavori						FEBBRAIO
10. Collaudi						
Collaudi in corso d'opera						MAGGIO
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI						
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari						
11. Chiusura operazioni/Funzionalità						SETTEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP  
Gian Domenico Padre