



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASST Sassari

Importo € 2.470.000,00

Intervento: Interventi di messa a norma antincendio nel complesso San Camillo

Codice: SS\_SAN\_019

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2018 (ACCONTO)	2° anno 2019	3° anno 2020	4° anno 2021	5° anno 2022
<b>Avanzamento finanziario</b>	120.000,00		115.000,00	1.500.000,00	735.000,00
<b>Avanzamento procedurale</b>	<b>1° anno 2018</b>	<b>2° anno 2019</b>	<b>3° anno 2020</b>	<b>4° anno 2021</b>	<b>5° anno 2022</b>
Nomina RUP	MAGGIO				
Richiesta CUP	FEBBRAIO				
<b>OPERE PUBBLICHE</b>					
<b>1. Studi Fattibilità</b> (se ricade nel Dlgs 163/2006)					
Approvazione studi di fattibilità					
<b>2. Progettazione preliminare</b> (se ricade nel Dlgs 163/2006) o <b>Progetto di fattibilità tecnica ed economica</b> (se ricade nel Dlgs 50/2016)					
Approvazione progettazione preliminare					
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica		SETTEMBRE			
<b>3. Progettazione definitiva</b>					
Approvazione progettazione definitiva					
<b>4. Fase autorizzativa</b>					
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento					
<b>5. Progettazione esecutiva</b>					
Approvazione progettazione esecutiva		DICEMBRE			
<b>6. Procedure di gara - Indizione</b>					
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.			FEBBRAIO		
<b>7. Procedure di gara - Aggiudicazioni</b>					
Proposte di aggiudicazione			NOVEMBRE		
Aggiudicazioni				GENNAIO	
<b>8. Stipulazione contratti</b>					
Stipulazione contratti				MARZO	
<b>9. Esecuzione/Realizzazione</b>					
Consegna dei lavori				APRILE	
Conclusione dei lavori					APRILE
<b>10. Collaudi</b>					
Collaudi in corso d'opera					
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI					AGOSTO
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari					
<b>11. Chiusura operazioni/Funzionalità</b>					DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP

Gianni Luigi Moro