



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Carbonia

Importo € 1.746.360,00

Intervento: Messa a norma antincendio P.O. SANTA BARBARA di Iglesias

Codice: SS\_SAN\_043

Cronoprogramma procedurale e finanziario						
Anno di riferimento	1° anno 2018	2° anno 2019	3° anno 2020	4° anno 2021	5° anno 2022	6° anno 2023
Avanzamento finanziario	€ 95.000,00		€ 611.000,00	€ 611.000,00	€ 429.360,00	
Avanzamento procedurale	1° anno 2018	2° anno 2019	3° anno 2020	4° anno 2021	5° anno 2022	6° anno 2023
Nomina RUP	MAGGIO					
Richiesta CUP	GENNAIO					
<b>OPERE PUBBLICHE</b>						
1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 50/2016 e smi)						
Approvazione studi di fattibilità		SETTEMBRE				
2. Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)						
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica			OTTOBRE			
3. Progettazione definitiva						
Approvazione progettazione definitiva			DICEMBRE			
4. Fase autorizzativa						
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento: mediante Conferenza di Servizi indetta dal Comune di Carbonia da parte dei Vigili del Fuoco, Sovrintendenza ai beni architettonici e culturali, ufficio urbanistica Comune di Carbonia, Igiene Pubblica ASSL Carbonia.			DICEMBRE			
5. Progettazione esecutiva						
Approvazione progettazione esecutiva				FEBBRAIO		
6. Procedure di gara - Indizione						
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.				APRILE		
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni						
Proposte di aggiudicazione				OTTOBRE		
Aggiudicazioni				NOVEMBRE		
8. Stipulazione contratti						
Stipulazione contratti				DICEMBRE		
9. Esecuzione/Realizzazione						
Consegna dei lavori					GENNAIO	
Conclusione dei lavori					SETTEMBRE	
10. Collaudi						
Collaudi in corso d'opera					GENNAIO	
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI					OTTOBRE	
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari					NOVEMBRE	
11. Chiusura operazioni/Funzionalità						GENNAIO

Data:

Timbro e firma RUP

Giuseppe Bernardo Aru