



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Sanluri

Importo € 364.192,40

Intervento: Messa a norma antincendio varie strutture

Codice: SS_SAN_040

Cronoprogramma procedurale e finanziario				
Anno di riferimento	1° anno 2018 (ACCONTO)	2° anno 2019	3° anno 2020	4° anno 2021
Avanzamento finanziario	36.419,24		218.515,44	109.257,72
Avanzamento procedurale	1° anno 2018	2° anno 2019	3° anno 2020	4° anno 2021
Nomina RUP	FEBBRAIO			
Richiesta CUP	FEBBRAIO			
OPERE PUBBLICHE				
Avvio procedura affidamenti incarichi professionali/servizi: Progettazione - Indagini - Studi - Direzione dei Lavori e del Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione (se diversi dai progettisti).		LUGLIO		
Conferimento incarichi professionali		SETTEMBRE		
2. Progetto di fattibilità tecnica ed economica				
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica		NOVEMBRE		
3. Progettazione definitiva				
Approvazione progettazione definitiva		DICEMBRE		
4. Fase autorizzativa				
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento			FEBBRAIO	
5. Progettazione esecutiva				
Approvazione progettazione esecutiva			APRILE	
6. Procedure di gara				
Predisposizione documentazione da porre a base di gara			MAGGIO	
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.			GIUGNO	
Produzione e inoltro offerte da parte delle ditte			LUGLIO	
Nomina della commissione Aggiudicatrice e valutazione offerte			AGOSTO	
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni				
Proposte di aggiudicazione			SETTEMBRE	
verifiche aggiudicatario			OTTOBRE	
Aggiudicazioni			NOVEMBRE	
8. Stipulazione contratti				
Stipulazione contratti			DICEMBRE	
9. Esecuzione/Realizzazione				
Consegna dei lavori				GENNAIO
Conclusione dei lavori				MAGGIO
10. Collaudi				
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI				LUGLIO
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari				
11. Chiusura operazioni/Funzionalità				SETTEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP
Fabrizio Fazzini