MASALA

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Sassari

Intervento: Messa a norma antincendio presso il presidio ospedaliero Civile di Alghero

Codice: SS_SAN_022

AL A DELLA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Importo € 3.510.000,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

°
Anno di riferimento 1 2:?20 2° anno 3°anno 4° anno 5° anno 6° anno
(ACCONTO) 2019 2020 2021 2022 2023
Avanzamento finanziario 150.000,00 100.000,00 160.000,00 1.500.000,00 1.600.000,00
Avanzamento procedurale 1° anno 2° anno 3°anno 4° anno 5° anno 6° anno
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nomina RUP MAGGIO
Richiesta CUP FEBBRAIO
OPERE PUBBLICHE
1. Studi Fattibilita (se ricade nel Digs 163/2006)
Approvazione studi di fattibilita
2. Progettazione preliminare (se ricade nel Digs 163/2006) o Progetto di fattibilita tecnica ed
economica (se ricade nel Digs 50/2016)
Approvazione progettazione preliminare
Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica APRILE
3. Progettazione definitiva
Approvazione progettazione definitiva AGOSTO
4. Fase autorizzativa
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento
5. Progettazione esecutiva
Approvazione progettazione esecutiva NOVEMBRE
6. Procedure di gara - Indizione
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. MARZO
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione AGOSTO
Aggiudicazioni SETTEMBRE
8. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti DICEMBRE
9. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori DICEMBRE
Conclusione dei lavori MARZO
10. Collaudi
Collaudi in corso d'opera AGOSTO
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI SETTEMBRE
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari
11. Chiusura operazioni/Funzionalita DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP
G. llario Masala

Firmato digitalmente da
MASALA GIOVANNI ILARIO
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