

Verbale di Sospensione Lavori

SGI LOTTO 5 - “Servizi Gestionali Integrati”

Rif. CONSIP ID SIGEF 1607

Controllo di Gestione e Consolidamento della Rete dei Laboratori di Analisi dell'ATS Sardegna

Stazione Appaltante: **ATS Sardegna**

Impresa: **RTI: Enterprise Services Italia Srl - KPMG Advisory SpA - DDWAY Srl - Dedagroup SpA - Data Managment PA SpA – SIAV SpA – Exprivia Healthcare IT Srl - Exprivia SpA**

Contratto Esecutivo in data 24/06/2019 Prot. PG/2019/188534 25/06/2019

Importo contrattuale: **€ 1.219.983 IVA Esclusa**

Codice unico progetto: **ID SIGEF 1607**

Codice Identificativo Gara: **7882925B7D**

Documenti di Riferimento:

Documento	Ambito di Riferimento
Piano dei Fabbisogni	<i>Contratto ID SIGEF 1607 -Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni Lotto 5 - Piano dei Fabbisogni - Rif. PG/2019/0062436 del 25/02/2019.</i>
Progetto Esecutivo	<i>Contratto ID SIGEF 1607 -Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni Lotto 5 - Progetto Esecutivo relativo agli interventi di modernizzazione dei sistemi informativi gestionali - Rif PG/2019/0119805 del 16/04/2019.</i>
Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna	<i>Deliberazione del Direttore Generale N° 399 Del 17/05/2019 - OGGETTO: Programmazione dell'acquisizione di Beni e Servizi (biennio 2019/2020) in Area ICT di cui alla Direttore Generale n. 1152 del 12/11/2018 “Approvazione Programmazione delle Acquisizioni di Beni e Servizi (biennio 2019/2020) ex art. 21 D.LGS 50/2016 dell'ATS - Azienda per la Tutela della Salute” – Adesione al Contratto Quadro CONSIP “Contratto Quadro Servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati - Lotto 5 – ID Sigef 1607” – CIG derivato: 7882925B7D.</i>
Contratto Quadro	CONTRATTO QUADRO CONSIP SGI – Lotto 5 – ID SIGEF 1607 del 08/11/2017



Documento	Ambito di Riferimento
Contratto Esecutivo	Contratto Esecutivo – Lotto 5 - Affidamento dei servizi in ambito dei sistemi informativi gestionali e sistemi di gestione dei procedimenti amministrativi in favore degli enti del servizio sanitario nazionale. Stipulato in data 24/06/2019 – Prot. PG/2019/188534 25/06/2019
Ordine 2019 - ATS Sardegna	<i>DICTS - Adesione al Contratto Quadro CONSIP Contratto Quadro Servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati.</i> Rif. 1-A1_ORD - 2019 – 8759 del 01/07/2019 - Prot. PG/2019/191685 del 27/06/2019
Comunicazione Responsabile Trattamento Dati – RTI Aggiudicatario	<i>OGGETTO: Contratto Esecutivo Lotto 5 – CIG 7882925B7D Comunicazione Responsabile del trattamento dei dati della società Enterprise Services Italia S.r.l. di cui all'art. 21bis del contratto e dei dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (art.37 del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR).</i> Rif. PG/2019/215415 del 19/07/2019
Presentazione Progetto	Documento di presentazione - denominato “SGI Controllo di Gestione e Consolidamento della Rete dei Laboratori di Analisi dell'ATS Sardegna - Kick Off v1.1.pptx del 03/09/2019.
Verbali Riunione	<ul style="list-style-type: none">– Verbale Riunione - Kick Off Progetto - PG/2019/265984 del 18 settembre 2019– Verbale Riunione - Avvio Stream Progettuali - del 14 e 15 ottobre 2019– Verbale Riunione - Incontro RTI - Engineering – ATS Sardegna Integrazione Magazzino - del 11 novembre 2019– Verbale Sovralluogo Hub Lab. Nuoro e Spoke Lab. Sorgono - Dedalus - ATS Sardegna 21/11/2019.
Delibera Commissario Straordinario - ATS Sardegna	<i>La Delibera del Commissario Straordinario N. 71 del 04/02/2020</i> <i>Oggetto: “Riorganizzazione Laboratori Analisi. Costituzione Commissione tecnica e nomina Componenti”.</i>
Comunicazione ATS Sardegna – Dipartimento ICT	<i>OGGETTO: “Sospensione Temporanea dei Lavori - Contratto Quadro SGI – Lotto 5 - Contratto ID SIGEF 1607. Delibera del Commissario Straordinario N. 71 del 04/02/2020 avente per oggetto: “Riorganizzazione Laboratori Analisi. Costituzione Commissione tecnica e nomina Componenti”.</i> Rif. PG/2020/0043312 del 14/02/2020
Comunicazione ATS Sardegna – Dipartimento ICT	<i>Oggetto: “Richiesta urgente d'Incontro e chiarimenti a seguito di Delibera del Commissario Straordinario N. 71 del 04/02/2020 avente per oggetto: “Riorganizzazione Laboratori Analisi. Costituzione Commissione tecnica e nomina Componenti”.</i> Rif. NP/2020/0007770 del 14/02/2020
Stato Avanzamento Lavori – RTI Aggiudicatario	Stato di Avanzamento Lavori (SAL N. 1) e relativi Allegati – Prot. PG/2020/0053116 del 25/02/2020.

Tabella 1 - Documenti di Riferimento



VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI

L'anno 2020 il giorno 26 del mese di febbraio, i sottoscritti Piero Sanna e Piergiorgio Annicchiarico in qualità rispettivamente di Direttore Esecuzione del Contratto e Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, presenti:

- Elisabetta Germanà, referente dell'Azienda *Enterprise Services Italia Srl* (Capogruppo mandataria) – e Delegato RTI, in rappresentanza dell'Esecutore dei Lavori;

giusta delega Prot. PG/2020/0053118 del 25/02/2020, inviata via PEC, rilasciata il 25/02/2020 dal Legale Rappresentante per il RTI Lorenzo Greco, con allegati i Documenti di Identità.

Alla presenza continua degli intervenuti:

- Piero Sanna - DEC
- Piergiorgio Annicchiarico – RUP

PREMESSO CHE

- Il progetto è stato avviato con l'incontro del 03/09/2019, successivamente alla Deliberazione del Direttore Generale di ATS Sardegna N. 399 del 17/05/2019, avente per oggetto: "*Programmazione dell'acquisizione di Beni e Servizi (biennio 2019/2020) in Area ICT di cui alla Direttore Generale n. 1152 del 12/11/2018 "Approvazione Programmazione delle Acquisizioni di Beni e Servizi (biennio 2019/2020) ex art. 21 D.LGS 50/2016 dell'ATS - Azienda per la Tutela della Salute" – Adesione al Contratto Quadro CONSIP "Contratto Quadro Servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati - Lotto 5 – ID Sigef 1607" – CIG derivato: 7882925B7D*".
- Il suddetto provvedimento è relativo all'attivazione di un progetto - affidato mediante adesione ad un Contratto Quadro CONSIP al RTI con capogruppo mandataria Enterprise Services Italia Srl e altre società (DDWAY Srl, DedaGroup SpA, KPMG Advisory SpA, Data Management PA SpA, SIAV SpA, Exprivia SpA, Exprivia Healthcare IT Srl) - attualmente in corso secondo le modalità descritte sia nel Piano dei Fabbisogni, che nel relativo Progetto Esecutivo.
- Il progetto è costituito da N. 6 Macro-Attività già avviate o in fase di avvio, oltre gli aspetti infrastrutturali e di connettività a carico della stessa ATS Sardegna:
 - S1.A1 - Realizzazione "*Enterprise Service Bus*" di Integrazione tra Laboratori Logici Unici *SILUS*;
 - S1.A2 - Spostamento Laboratori *Spoke* su *Hub* e Migrazione Collegamenti Strumentali su *HALIA*;
 - S1.A3 - Attivazione Tracciabilità dei Campioni per il supporto alla logistica;
 - S2.A1 - Attivazione Magazzino *SILUS* e relative Integrazioni e sviluppo canali di Integrazione;
 - S2.A2 - Realizzazione Sistema di Gestione delle Terminologie (*DITAM*);
 - S2.A3 - Realizzazione *Data WareHouse* e Cruscotto Direzionale per il monitoraggio dei costi e delle prestazioni.



CONSIDERATO CHE

- La Delibera del Commissario Straordinario N. 71 del 04/02/2020 avente per oggetto: *"Riorganizzazione Laboratori Analisi. Costituzione Commissione tecnica e nomina Componenti"* nella quale è

a) *"RAVVISATA, [OMISSIS], la necessità di procedere alla implementazione del percorso riorganizzativo intrapreso dai Laboratori Analisi, attraverso la istituzione di n. 8 LUL, le cui sedi sono così individuate:*

- 1. Lab Ozieri-Alghero P.O. Civile Alghero – P.O. A. Segni di Ozieri per l'area di Sassari;*
- 2. Lab di Olbia P.O. San Giovanni Paolo per l'area di Olbia Tempio;*
- 3. Lab. di Lanusei P.O. Nostra Signora della Mercedes per l'area dell'Ogliastra;*
- 4. Lab. di Nuoro P.O. San Francesco per l'area di Nuoro;*
- 5. Lab. di Oristano P.O. San Martino per l' area di Oristano;*
- 6. Lab. di San Gavino P.O. Nostra Signora di Bonaria per l'area del I Medio-Campidano;*
- 7. Lab. di Carbonia P.O. Sirai per l'area Carbonia-Iglesias;*
- 8. Lab di Cagliari P.O. SS. Trinità per l'area di Cagliari".*

b) *"RILEVATA la valenza e la complessità della materia, altamente specialistica, si ritiene opportuno costituire una Commissione tecnica di esperti, per la definizione, nel dettaglio, del presente progetto e per dare, fin da ora, una precisa impostazione alla riorganizzazione dei laboratori analisi quanto più coerente con le previsioni contenute, tra gli altri, negli atti già citati".*

c) *"RITENUTO di costituire a supporto del progetto di riorganizzazione della rete dei Laboratori Analisi, una Commissione tecnica di esperti qualificati, come di seguito precisato:*

La Commissione, presieduta e coordinata dal Direttore Sanitario o da un suo delegato, sarà composta dai Responsabili dei Laboratori Analisi e articolata come segue.

Sottocommissione 1 - aspetti organizzativi:

Componenti

Dr.ssa Alessandra Aste (area Cagliari);

Dr.ssa Pasqualina Raspa (area Sassari - Ozieri);

Dr. Flavio Lai (area Olbia -Tempio);

Dr. Luigi F. Simula (area Sassari – Alghero);

Dr. Francesco B. Ronchi (area Sanluri);

Sottocommissione 2 - processi di approvvigionamento:

Componenti

Dr.ssa Iana Lo Maglio (area Nuoro);

Dr.ssa Maria Cristina Garau (area Carbonia);

Dr.ssa Rita Mulas (area Lanusei);

Dr. Roberto Irde (area Oristano);

Dr. Francesco B. Ronchi (area Sanluri)".



- La normativa applicabile in materia risulta quella in essere alla data della pubblicazione del bando di gara di CONSIP SpA, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S 70 del 10/04/2015 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 42 del 10/04/2015.
- Sono sorte "*circostanze speciali*" che impediscono temporaneamente la prosecuzione delle attività, come da Progetto Esecutivo, in relazione alla Delibera del Commissario Straordinario N. 71 del 04/02/2020 con riferimento alle nuove direttive di riorganizzazione della Rete dei Laboratori di ATS Sardegna - ai sensi dell'art. 158 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante *«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»*".
- La Comunicazione (rif. PG/2020/0043312 del 14/02/2020) inviata da ATS Sardegna – Dipartimento ICT - al RTI Aggiudicatario del Contratto Quadro SGI – Lotto 5 e avente per oggetto: "*Sospensione Temporanea dei Lavori - Contratto Quadro SGI – Lotto 5 - Contratto ID SIGEF 1607. Delibera del Commissario Straordinario N. 71 del 04/02/2020 avente per oggetto: «Riorganizzazione Laboratori Analisi. Costituzione Commissione tecnica e nomina Componenti»*".
- La Comunicazione (rif. NP/2020/0007770 del 14/02/2020) inviata da ATS Sardegna – Dipartimento ICT - alla Direzione Sanitaria e ai componenti delle commissioni tecniche e avente per oggetto: "*Richiesta urgente d'Incontro e chiarimenti a seguito di Delibera del Commissario Straordinario N. 71 del 04/02/2020 avente per oggetto: «Riorganizzazione Laboratori Analisi. Costituzione Commissione tecnica e nomina Componenti»*", con la quale è stata richiesta la convocazione di un urgente incontro per presentare lo Stato di Avanzamento dei Lavori, verificare ed eventualmente definire possibili varianti progettuali che consentano di rendere l'intervento coerente con quanto delineato nella recente Delibera del Commissario Straordinario.
- Potrebbe insorgere la necessità, a seguito di verifiche da parte degli organi di Direzione di ATS Sardegna, di procedere a varianti in corso d'opera, "*per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari*", come previsto dall'art. 132 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
- Il RTI Aggiudicatario del Contratto Quadro SGI – Lotto 5 - Contratto ID SIGEF 1607 ha predisposto e presentato, inviato via PEC, lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL N. 1) – Prot. PG/2020/0053116 del 25/02/2020.

PRESO ATTO CHE

- Lo Stato di Avanzamento Lavori relativo alle opere interrotte è il SAL. N. 1, richiesto con la Comunicazione PG/2020/0043312 del 14/02/2020, di cui il DEC e il RUP si riservano l'approvazione a seguito delle relative procedure di verifica.

SI DISPONE

- Di sospendere i lavori temporaneamente e totalmente, a partire dalla data del **1 marzo 2020** fino al successivo ordine di ripresa;
- Di procedere, da parte RTI Aggiudicatario del Contratto Quadro SGI – Lotto 5 - Contratto ID SIGEF 1607, alla verifica e garanzia della salvaguardia delle attività e delle parti finora realizzate;
- Di procedere, da parte RTI Aggiudicatario del Contratto Quadro SGI – Lotto 5 - Contratto ID SIGEF 1607, a seguito delle successive specificazioni che perverranno dalla Direzione Sanitaria e dalla Sottocommissione 1 - di cui alla Delibera del Commissario Straordinario N. 71 del 04/02/2020, alla eventuale proposta di varianti in corso d'opera, come previsto dall'art. 132 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente Verbale in duplice copia che, previa lettura e conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dal RTI Aggiudicatario in segno della più ampia accettazione.

Sassari, lì 26/02/2020

Il RTI Aggiudicatario

Elisabetta Germanà

Il Direttore Esecuzione Contratto

Piero Sanna

Il Responsabile Unico del Procedimento

Piergiorgio Annicchiarico