



RTI Aggiudicatario

Contratto Quadro SGI – Lotto 5 - Contratto ID SIGEF 1607

Al referente dott.ssa Elisabetta Germanà

Enterprise Services Italia S.r.l.

PEC: SGI_sanita@legalmail.it

E p.c.

Al Commissario Straordinario – ATS Sardegna

Dott. Giorgio Carlo Steri

Al Direttore Sanitario – ATS Sardegna

Dott. Maurizio Locci

Alle Commissioni della Rete Laboratori Analisi

– **Sottocommissione1 – Aspetti organizzativi:**

Dr.ssa Alessandra Aste (area Cagliari)

Dr.ssa Pasqualina Raspa (area Sassari - Ozieri)

Dr. Flavio Lai (area Olbia -Tempio)

Dr. Luigi F. Simula (area Sassari – Alghero)

Dr. Francesco B. Ronchi (area Sanluri)

– **Sottocommissione2 – Processi di Approvvigionamento:**

Dr.ssa Iana Lo Maglio (area Nuoro);

Dr.ssa Maria Cristina Garau (area Carbonia);

Dr.ssa Rita Mulas (area Lanusei);

Dr. Roberto Irde (area Oristano);

Dr. Francesco B. Ronchi (area Sanluri)

OGGETTO: Sospensione Temporanea dei Lavori - Contratto Quadro SGI – Lotto 5 - Contratto ID SIGEF 1607. Delibera del Commissario Straordinario N. 71 del 04/02/2020 avente per oggetto: “Riorganizzazione Laboratori Analisi. Costituzione Commissione tecnica e nomina Componenti”.

Con riferimento alla Delibera del Commissario Straordinario citata in oggetto, che ad ogni buon conto si allega alla presente, si comunica l'intendimento di questa Stazione Appaltante di sospendere i lavori del progetto *Contratto Quadro SGI – Lotto 5 - Contratto ID SIGEF 1607*, a partire dal **01/03/2020**, con apposito successivo specifico atto del RUP.

Nello specifico, con la Delibera del Commissario Straordinario N. 71 del 04/02/2019 insorgono “*circostanze speciali*” che impediscono temporaneamente la prosecuzione delle attività come da Progetto Esecutivo allegato alla precedente Deliberazione del Direttore Generale di ATS Sardegna N. 399 del 17/05/2019 avente per oggetto: *Programmazione dell'acquisizione di Beni e Servizi (biennio 2019/2020) in Area ICT di*

cui alla Direttore Generale n. 1152 del 12/11/2018 "Approvazione Programmazione delle Acquisizioni di Beni e Servizi (biennio 2019/2020) ex art. 21 D.LGS 50/2016 dell'ATS - Azienda per la Tutela della Salute" – Adesione al Contratto Quadro CONSIP "Contratto Quadro Servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati - Lotto 5 – ID Sigef 1607" – CIG derivato: 7882925B7D.

Si ricorda infatti che il suddetto provvedimento è relativo alla attivazione di un progetto, attualmente in corso, denominato *"Controllo di Gestione e Consolidamento della Rete dei Laboratori di Analisi dell'ATS Sardegna"*, secondo le modalità descritte, sia nel *Piano dei Fabbisogni*, che nel relativo *Progetto Esecutivo*.

Tali modalità erano basate su presupposti e modelli di riorganizzazione della Rete dei Laboratori di Analisi dell'ATS Sardegna, validi alla data di sottoscrizione del contratto in oggetto, che necessitano – a seguito della Delibera del Commissario Straordinario N. 71 del 04/02/2020 – di una indispensabile verifica, con eventuale possibile rimodulazione, da parte degli organi di Direzione di ATS Sardegna, ed in particolare da parte della neo-costituita "Sottocommissione 1 – Aspetti Organizzativi" di cui alla citata Delibera.

Si precisa che la normativa applicabile in materia risulta quella in essere alla data della pubblicazione del bando di gara di CONSIP SpA, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S 70 del 10/04/2015 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 42 del 10/04/2015.

Di conseguenza, la sospensione temporale totale dei lavori è dovuta all'insorgere delle *"circostanze speciali"* di cui all'art. 158 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»"*.

Inoltre, per quanto sopra rappresentato, potrebbe insorgere la necessità, a seguito delle sopra indicate verifiche da parte degli organi di Direzione di ATS Sardegna, di procedere a varianti in corso d'opera, *"per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari"*, come previsto dall'art. 132 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Per quanto sopra, il RTI è convocato il 26/02/2020 alle ore 11.00 presso la sede del Dipartimento ICT ATS Sardegna – Via Monte Grappa 82, 5° piano, per la definizione dei termini di sospensione dei lavori del Contratto in oggetto e la compilazione del Verbale di Sospensione. Contestualmente è richiesta la predisposizione e la presentazione da parte del RTI dello Stato di Avanzamento Lavori alla data del 26/02/2020.

Rimanendo a disposizione per eventuali e ulteriori informazioni, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

S.C. Sistemi Informativi Sanitari
Il DEC Sistemi di Laboratorio
Dott. Piero Sanna

DIPARTIMENTO ICT
Il RUP
Dott. Piergiorgio Annicchiarico