



Relazione sulle attività svolte da Bip S.p.A. nell'ambito del contratto per il "Servizio di supporto consulenziale al Project Management delle iniziative progettuali correlate al Sistema Informativo delle Cure Primarie" – UO_SC_SISAN_2021_42 del 1° gennaio 2021 (spostamento ordine UO_SC_SISAN_2020_27 del 1° gennaio 2020) - DETERMINA DIRIGENZIALE DEFINITIVA N. 5822 DEL 2019 - Determinazione Dirigenziale n. 3423 del 24/04/2019.

A seguito della stipula del contratto tra le parti, BIP ha erogato le attività previste dalla documentazione di gara in aderenza a quanto descritto nella propria offerta tecnica e ha inoltre supportato ATS nelle attività di riorientamento delle progettualità per il supporto all'emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19. In particolare, le attività svolte sono presentate nella tabella sottostante con l'associazione alla singola linea progettuale.

Sottoprogetto	Attività svolte	Corrispettivo maturato
Attivazione sperimentale del numero 116117	<p>Il gruppo di lavoro ha:</p> <ul style="list-style-type: none">• Supportato ATS nella continua valutazione degli impatti sul progetto legati allo stato di diffusione del virus Covid-19 e aggiornato e mantenuto il piano di progetto per la verifica puntuale dello stato di avanzamento delle attività;• Partecipato alle riunioni operative tra ATS e fornitore;• Rivisto tutti i deliverable prodotti dal fornitore, con particolare riferimento alla documentazione proposta in vista di SAL4, individuando le lacune e le aree di miglioramento;• Supportato ATS nella predisposizioni delle comunicazioni formali verso il fornitore;• Operato come interfaccia tra ATS e fornitore, veicolando le comunicazioni tra le parti;• Supportato ATS nella gestione dei rischi progettuali, in particolare individuando azioni correttive. <p>Metodologie applicate rispetto a quelle descritte in offerta tecnica:</p> <ul style="list-style-type: none">• P2-More• demand management <p>Nell'ambito del riorientamento delle iniziative progettuali per attività di supporto all'emergenza sanitaria COVID-19, il gruppo di lavoro ha:</p>	Euro 4.523 (di cui euro 1.214 per le attività relative al riorientamento)



Sottoprogetto	Attività svolte	Corrispettivo maturato
	<ul style="list-style-type: none">• Partecipato alle videoconferenze con il Fornitore per la valutazione delle attività di riorientamento proposte e la verifica dello stato di avanzamento delle stesse;• Supportato la definizione degli elementi di attenzione e miglioramento rispetto ai sistemi riorientati proposti;• Supportato ATS nella predisposizione di una presentazione sullo stato delle attività di riorientamento utilizzate nell'ambito delle attività di comunicazione verso l'assessorato nell'incontro svoltosi l'8 ottobre;• Operato come interfaccia tra ATS e Fornitore, veicolando le comunicazioni tra le parti;• Supportato ATS nel monitorare i rischi e le interdipendente tra progettualità e definire azioni proattive di risoluzione. <p>Metodologie applicate rispetto a quelle descritte in offerta tecnica:</p> <ul style="list-style-type: none">• P2-More• demand management• business analysis	
Clinical Data Repository	<p>Il gruppo di lavoro ha:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aggiornato e mantenuto il piano di progetto anche in coerenza con le dipendenze/propedeuticità tra le varie attività relative alle altre progettualità;• Partecipato alle riunioni operative tra ATS e fornitore;• Rivisto tutti i deliverable prodotti dal fornitore, con particolare riferimento alla documentazione proposta in vista di SAL2, identificandone lacune e aree di miglioramento;• Supportato ATS in tutte le attività necessarie allo svolgimento di SAL2 per la verifica dello stato di avanzamento delle attività;• Supportato ATS nella gestione dei rischi progettuali, in particolare individuando azioni correttive.	Euro 3.307



Sottoprogetto	Attività svolte	Corrispettivo maturato
	Metodologie applicate rispetto a quelle descritte in offerta tecnica: <ul style="list-style-type: none">• P2-More• demand management	
Realizzazione del portale di accesso alle cure primarie	<p>Il gruppo di lavoro ha:</p> <ul style="list-style-type: none">• Supportato ATS nella predisposizione della documentazione tecnica relativa all'approvvigionamento della piattaforma per la gestione dei pazienti cronici nelle case della Salute (oggetto, perimetro, destinatari, durata, volumi livelli di servizio...);• Supportato la revisione e la stesura dei requisiti tecnico-funzionali e di integrazione con lo scopo di integrare la progettazione della piattaforma già effettuata nel contesto attuale;• Supportato ATS nella definizione del modello e degli elementi economici relativi all'approvvigionamento della piattaforma, compresa la definizione del modello di gestione dei corrispettivi;• Supportato la revisione del Capitolato Tecnico relativo all'approvvigionamento della piattaforma. <p>Metodologie applicate rispetto a quelle descritte in offerta tecnica:</p> <ul style="list-style-type: none">• P2-More• demand management• business analysis <p>Nell'ambito del riorientamento delle iniziative progettuali per attività di supporto all'emergenza sanitaria COVID-19, il gruppo di lavoro ha:</p> <ul style="list-style-type: none">• Supportato ATS nella pianificazione e nel monitoraggio delle attività preliminari necessarie all'avvio dei sistemi e servizi riorientati del sottoprogetto 3;• Supportato ATS nella definizione degli elementi chiave necessari all'avvio della fornitura (ruoli, responsabilità, processo, organizzazione, ...);	Euro 6.145 (di cui euro 3.782 per le attività relative al riorientamento dei servizi per l'emergenza sanitaria COVID-19)



Sottoprogetto	Attività svolte	Corrispettivo maturato
	<ul style="list-style-type: none">• Partecipato alle riunioni operative tra ATS e fornitore;• Rivisto tutti i deliverable prodotti dal fornitore, individuando le lacune e le aree di miglioramento;• Supportato ATS nella predisposizioni delle comunicazioni formali verso il fornitore;• Operato come interfaccia tra ATS e fornitore, veicolando le comunicazioni tra le parti;• Supportato ATS nella predisposizione di una presentazione sullo stato delle attività di riorientamento utilizzate nell'ambito delle attività di comunicazione verso l'assessorato nell'incontro svoltosi l'8 ottobre;• Supportato ATS nel monitorare i rischi e le interdipendente tra progettualità e definire azioni proattive di risoluzione. <p>Metodologie applicate rispetto a quelle descritte in offerta tecnica:</p> <ul style="list-style-type: none">• P2-More• demand management• business analysis	
Totale		Euro 13.975

I corrispettivi per singola linea di servizio sono stati calcolati sulla base delle giornate di lavoro erogate dalle singole figure professionali coinvolte nella fornitura, sulla base dello schema sottostante. Come si evidenzia dal grafico, nel periodo di riferimento l'effort del gruppo di lavoro si è distribuito sui tre sottoprogetti con una lieve concentrazione sul sottoprogetto 3 in coerenza le attività legate al riorientamento per l'emergenza sanitaria in atto e alle attività legate al sottoprogetto originale.



Figura professionale	Costo giornata	Sotto progetto 1	Sotto progetto 2	Sotto progetto 3	Totale giornate	Totale euro
Responsabile dell'iniziativa	475	1	1	3	5	2.375
Program manager sr	337	4	6	10	20	6.740
Project manager jr	270	10	3	5	18	4.860
Totale euro		4.523	3.307	6.145	43	13.975

La tabella successiva presenta la distribuzione dell'effort associato all'erogazione dei servizi nel periodo di riferimento. Nel mese di ottobre il gruppo di lavoro è stato impegnato su tutti i sottoprogetti concentrandosi sull'analisi della documentazione condivisa dal fornitore per quanto riguarda il sottoprogetto 1, su tutte le attività utili alla preparazione e allo svolgimento di SAL2 per quanto riguarda il sottoprogetto 2 e sulla predisporre di una prima versione della documentazione tecnica necessaria all'approvvigionamento di una piattaforma di gestione dei pazienti cronici per quanto riguarda il sottoprogetto 3. Il gruppo di lavoro è stato inoltre impegnato nel supporto alle attività di riorientamento con particolare riferimento alla analisi e revisione della documentazione e delle attività necessarie ad avviare il sistema riorientato relativo al sottoprogetto 3 e alla definizione di una presentazione a supporto della comunicazione dello stato delle attività di riorientamento dei sottoprogetti all'assessorato. In continuità con le attività in corso, nel periodo di riferimento per il mese di novembre (1-15) il gruppo di lavoro ha proseguito le attività impegnandosi nella revisione ulteriore della documentazione condivisa dal fornitore del sottoprogetto 1 in vista di SAL4 e nel supporto alla verifica delle attività relative al riorientamento del sottoprogetto 3. Rispetto al sottoprogetto 3 il gruppo ha inoltre supportato la revisione di alcuni elementi (es. modello economico, requisiti di integrazione, ...) per la predisposizione di una prima versione completa del capitolato relativo al sottoprogetto 3 originario. Le attività hanno richiesto il coinvolgimento di tutte le figure professionali di BIP.

Figura professionale	Ottobre	Novembre (periodo 1-15)	Totale giornate
Responsabile dell'iniziativa	3	2	5
Program manager sr	14	6	20
Project manager jr	14	4	18
Totale giornate	31	12	43