



**Relazione sulle attività svolte da Bip S.p.A. nell'ambito del contratto per il "Servizio di supporto consulenziale al Project Management delle iniziative progettuali correlate al Sistema Informativo delle Cure Primarie" – UO\_SC\_SISAN\_2021\_16 del 1° gennaio 2021 (spostamento ordine UO\_SC\_SISAN\_2020\_73 del 23 dicembre 2020) - DETERMINA DIRIGENZIALE DEFINITIVA N. 6700 DEL 2020.**

A seguito della stipula del contratto tra le parti, BIP ha erogato le attività previste dalla documentazione di gara in aderenza a quanto descritto nella propria offerta tecnica e ha inoltre supportato ATS nelle attività di riorientamento delle progettualità per il supporto all'emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19. In particolare, le attività svolte sono presentate nella tabella sottostante con l'associazione alla singola linea progettuale.

Sottoprogetto	Attività svolte	Corrispettivo maturato
<b>Attivazione sperimentale del numero 116117</b>	<p>Il gruppo di lavoro ha:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• supportato ATS nella continua valutazione degli impatti sul progetto legati allo stato di diffusione del virus Covid-19 e aggiornato e mantenuto il piano di progetto per la verifica puntuale dello stato di avanzamento delle attività;</li><li>• partecipato alle riunioni operative tra ATS e fornitore</li><li>• supportato ATS nella valutazione dei deliverable relativi alle attività di Change Management;</li><li>• supportato ATS nelle attività di esecuzione dei piani di test per la verifica delle componenti in vista di SAL4;</li><li>• supportato ATS nella predisposizione delle comunicazioni formali al fornitore;</li><li>• rivisto i deliverable prodotti dal fornitore, individuando le lacune e le aree di miglioramento;</li><li>• operato come interfaccia tra ATS e fornitore, veicolando le comunicazioni tra le parti;</li><li>• supportato ATS nello svolgimento delle attività di SAL4, ai fini di valutare la proposta di avanzamento del fornitore e verificare l'effettivo stato di avanzamento lavori;</li></ul>	Euro 9.111 (di cui 1.082 euro per le attività relative al riorientamento)



Sottoprogetto	Attività svolte	Corrispettivo maturato
	<ul style="list-style-type: none"><li>• supportato ATS nella valorizzazione delle penali e nella valutazione delle modalità più idonee di applicazione;</li><li>• supportato ATS nella definizione di una strategia di avvio del servizio in coerenza con lo stato attuale e con il contesto specifico legato alla diffusione del covid-19;</li><li>• supportato ATS nella predisposizione di una presentazione sullo stato delle attività del progetto SICP e sulla strategia di avvio dei servizi originari da utilizzare nell'ambito delle attività di comunicazione verso la direzione;</li><li>• supportato ATS nella gestione dei rischi progettuali, in particolare individuando azioni correttive.</li></ul> <p>Metodologie applicate rispetto a quelle descritte in offerta tecnica:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• P2-More</li><li>• demand management</li></ul> <p>Nell'ambito del riorientamento delle iniziative progettuali per attività di supporto all'emergenza sanitaria COVID-19, il gruppo di lavoro ha:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• supportato ATS nell'individuazione delle modalità più idonee di utilizzo della piattaforma riorientata rispetto alle patologie di pazienti coinvolte;</li><li>• supportato ATS nel monitorare i rischi e le interdipendente tra progettualità e definire azioni proattive di risoluzione.</li></ul> <p>Metodologie applicate rispetto a quelle descritte in offerta tecnica:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• P2-More</li><li>• demand management</li><li>• business analysis</li></ul>	
<b>Clinical Data Repository</b>	<p>Il gruppo di lavoro ha:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• aggiornato e mantenuto il piano di progetto anche in coerenza con le dipendenze/propedeuticità tra le varie attività relative alle altre progettualità;</li></ul>	Euro 337



Sottoprogetto	Attività svolte	Corrispettivo maturato
	<ul style="list-style-type: none"><li>• supportato ATS nella definizione di una strategia di avvio del servizio in coerenza con lo stato attuale e con il contesto specifico legato alla diffusione del covid-19;</li><li>• supportato ATS nella predisposizione di una presentazione sullo stato delle attività del progetto SICP e sulla strategia di avvio dei servizi originari da utilizzare nell'ambito delle attività di comunicazione verso la direzione.</li></ul> <p>Metodologie applicate rispetto a quelle descritte in offerta tecnica:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• P2-More</li><li>• demand management</li></ul>	
<b>Realizzazione del portale di accesso alle cure primarie</b>	<p>Il gruppo di lavoro ha:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• supportato ATS nella predisposizione delle comunicazioni utili alla condivisione delle logiche definite nella documentazione tecnica relativa all'approvvigionamento della piattaforma per la gestione dei pazienti cronici nelle case della Salute;</li><li>• supportato ATS nella definizione di una strategia di avvio del servizio in coerenza con lo stato attuale e con il contesto specifico legato alla diffusione del covid-19;</li><li>• supportato ATS nella predisposizione di una presentazione sullo stato delle attività del progetto SICP e sulla strategia di avvio dei servizi originari da utilizzare nell'ambito delle attività di comunicazione verso la direzione;</li><li>• supportato ATS nel monitorare i rischi e le interdipendente tra progettualità e definire azioni proattive di risoluzione.</li></ul> <p>Metodologie applicate rispetto a quelle descritte in offerta tecnica:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• P2-More</li><li>• demand management</li><li>• business analysis</li></ul>	Euro 18.222 (di cui euro 14.105 per le attività relative al riorientamento dei servizi per l'emergenza sanitaria COVID-19)



Sottoprogetto	Attività svolte	Corrispettivo maturato
	<p>Nell'ambito del riorientamento delle iniziative progettuali per attività di supporto all'emergenza sanitaria COVID-19, il gruppo di lavoro ha:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• supportato ATS nella definizione degli scenari di attuazione del riorientamento della piattaforma CM-Covid per il supporto alle USCA;</li><li>• supportato ATS nella predisposizione del materiale a supporto degli incontri del tavolo tecnico definito con le USCA per il riorientamento del sistema CM-Covid.</li><li>• partecipato e supportato ATS nella conduzione degli incontri per l'avvio del riorientamento della piattaforma per il supporto alle USCA;</li><li>• supportato ATS nella definizione delle informazioni da richiede alle USCA per la configurazione e l'avvio della piattaforma riorientata per le USCA;</li><li>• supportato ATS nella verifica e raccolta delle informazioni necessarie all'avvio della piattaforma riorientata per le USCA;</li><li>• partecipato alle riunioni operative tra ATS e fornitore;</li><li>• supportato ATS nella predisposizioni delle comunicazioni formali verso il fornitore;</li><li>• operato come interfaccia tra ATS e fornitore, veicolando le comunicazioni tra le parti;</li><li>• supportato ATS nella pianificazione e nel monitoraggio delle attività preliminari necessarie all'avvio dei sistemi e servizi riorientati del sottoprogetto 3 per gli operatori della COT di Cagliari;</li><li>• supportato ATS nelle attività preliminari necessarie all'esecuzione delle attività di formazione relativa alla piattaforma CM-Covid;</li><li>• supportato ATS nelle attività propedeutiche all'avvio del riorientamento della piattaforma per il supporto alle attività di intervento al domicilio delle USCA;</li></ul>	



Sottoprogetto	Attività svolte	Corrispettivo maturato
	<ul style="list-style-type: none"> <li>supportato ATS nelle attività preliminari necessarie all'esecuzione delle attività di formazione relativa agli operatori USCA;</li> <li>supportato ATS nel monitorare i rischi e le interdipendente tra progettualità e definire azioni proattive di risoluzione.</li> </ul> <p>Metodologie applicate rispetto a quelle descritte in offerta tecnica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P2-More</li> <li>demand management</li> <li>business analysis</li> </ul>	
<b>Totale</b>		<b>Euro 27.670</b>

I corrispettivi per singola linea di servizio sono stati calcolati sulla base delle giornate di lavoro erogate dalle singole figure professionali coinvolte nella fornitura, sulla base dello schema sottostante. Come si evidenzia dal grafico, nel periodo di riferimento l'effort del gruppo di lavoro si è concentrato sul sottoprogetto 3, al fine di supportare le attività di riorientamento del sottoprogetto per il supporto all'emergenza sanitaria, e sul sottoprogetto 1, al fine di supportare le attività necessarie allo svolgimento di SAL4.

Figura professionale	Costo giornata	Sotto progetto 1	Sotto progetto 2	Sotto progetto 3	Totale giornate	Totale euro
Responsabile dell'iniziativa	475	2	0	4	6	2.850
Program manager sr	337	13	1	26	40	13.480
Project manager jr	270	14	0	28	42	11.340
<b>Totale euro</b>		<b>9.111</b>	<b>337</b>	<b>18.222</b>	<b>88</b>	<b>27.670</b>

La tabella successiva presenta la distribuzione dell'effort associato all'erogazione dei servizi nel periodo di riferimento. Nel mese di novembre e dicembre, per quanto riguarda il sottoprogetto 1, il gruppo di lavoro è stato impegnato nelle attività preliminari di test e analisi dei deliverable presentati dal fornitore e nello svolgimento di SAL4. Nello stesso periodo, per quanto riguarda il sottoprogetto 3, il gruppo di lavoro ha supportato ATS nello svolgimento delle attività necessarie all'avvio della piattaforma riorientata per il supporto all'emergenza sanitaria e alla definizione degli scenari di attuazione del riorientamento della piattaforma CM-Covid per il supporto alle USCA. In coerenza con le attività in corso, nel mese di gennaio e nel periodo di riferimento del mese febbraio (1-23) il gruppo di lavoro è stato impegnato principalmente nel sottoprogetto 3 negli interventi utili all'avvio della piattaforma CM-COVID sugli operatori della COT di Cagliari e



all'adeguamento della piattaforma stessa per il supporto alle attività delle USCA. Nel periodo di riferimento del mese di febbraio il gruppo di lavoro ha inoltre supportato ATS nella definizione di una strategia di avvio dei servizi originari del SICP in coerenza con lo stato attuale e con il contesto emergenziale. Sempre rispetto alla strategia di avvio dei servizi originari del SICP, il gruppo di lavoro ha supportato ATS nella predisposizione di una presentazione sullo stato delle attività del progetto SICP e sulla strategia di avvio dei servizi da utilizzare nell'ambito delle attività di comunicazione verso la direzione. Le attività hanno richiesto il coinvolgimento di tutte le figure professionali di BIP.

<b>Figura professionale</b>	<b>Novembre</b>	<b>Dicembre</b>	<b>Gennaio</b>	<b>Febbraio (periodo 1-23)</b>	<b>Totale giornate</b>
Responsabile dell'iniziativa	1	1	2	2	6
Program manager sr	6	12	14	8	40
Project manager jr	6	14	14	8	42
<b>Totale giornate</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>88</b>