REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

NE AUT A DELLA SA

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

Soggetto attuatore: Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSL Lanusei

Intervento: ASL 4 LANUSEI: Acquisizione di arredi, attrezzature sanitarie e non sanitarie -

Apparecchiature tecnologiche fisse e relative opere edili

Codice: ASL4 93-12-30A

Importo originario

Importo aperto

1.000.000,00

750.000,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

Acconto 2°anno
(gia erogato) 2017

3°anno
2018

4° anno
2019

5° anno
2020

6° anno 2021
2021

Avanzamento finanziario

€ 250.000,00 | € -

€

750.000,00

Avanzamento procedurale

2° anno
2017

3°anno
2018

4° anno
2019

5°anno
2020

6° anno 2021
2018

Nomina RUP

Richiesta CUP

1. Studio Fattibilita

Realizzazione dello studio di fattibilita

Approvazione studio di fattibilita

Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori

2. Progettazione Preliminare

Progettazione preliminare

Verifica e Approvazione progetto preliminare

3. Progettazione definitiva

ATTIVITA' GIA' REALIZZATE

Progettazione definitiva

Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva

4. Progettazione esecutiva

Progettazione esecutiva

Verifica e approvazione progettazione esecutiva

5. Agaiudicazione

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione

Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV)

Aggiudicazione definitiva

Stipula contratto

6. Realizzazione

Conseana dei lavori

dicembre

I SAL

gennaio

Il SAL

febbraio

1l SAL

marzo

IV SAL

aprile

Conclusione dei lavori

marzo

7. Collaudo

maggio

Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

maggio

Accreditamento sanitario

8 - Funzionalita

Chiusura operazione

giugno

Data:

Timbro e firma RUP
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