



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

Soggetto attuatore: Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSL Lanusei

Importo originario € 1.000.000,00

Intervento: ASL 4 LANUSEI: Acquisizione di arredi, attrezzature sanitarie e non sanitarie -
Apparecchiature tecnologiche fisse e relative opere edili

Importo aperto € 750.000,00

Codice: ASL4 93-12-30A

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	Acconto (già erogato)	2° anno 2017	3° anno 2018	4° anno 2019	5° anno 2020	6° anno 2021 2021
Avanzamento finanziario	€ 250.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 750.000,00
Avanzamento procedurale		2° anno 2017	3° anno 2018	4° anno 2019	5° anno 2020	6° anno 2021 2018
Nomina RUP	ATTIVITA' GIA' REALIZZATE					
Richiesta CUP						
1. Studio Fattibilità						
Realizzazione dello studio di fattibilità						
Approvazione studio di fattibilità						
Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori						
2. Progettazione Preliminare						
Progettazione preliminare						
Verifica e Approvazione progetto preliminare						
3. Progettazione definitiva						
Progettazione definitiva						
Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva						
4. Progettazione esecutiva						
Progettazione esecutiva						
Verifica e approvazione progettazione esecutiva						
5. Aggiudicazione						
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando						
Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione						
Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV)						
Aggiudicazione definitiva						
Stipula contratto						
6. Realizzazione						
Consegna dei lavori					dicembre	
I SAL						gennaio
II SAL						febbraio
III SAL						marzo
IV SAL						aprile
Conclusione dei lavori						marzo
7. Collaudo						maggio
Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI						maggio
Accreditamento sanitario						
8 - Funzionalità						
Chiusura operazione						giugno

Data:

Timbro e firma RUP