
Soggetto attuatore: Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSL Lanusei Importo originario 600.000,00€          

Importo aperto 450.000,00€          

Anno di riferimento Acconto
(già erogato)

2° anno
2017

3° anno
2018

4° anno
2019

5° anno
2020

6° anno
2021

Avanzamento finanziario 150.000,00€     400.000,00€     -€                   50.000,00€             

Avanzamento procedurale 2° anno
2017

3° anno
2018

4° anno
2019

5° anno
2020

6° anno
2021

Nomina RUP
Richiesta CUP
1. Studio Fattibilità
Realizzazione dello studio di fattibilità
Approvazione studio di fattibilità
Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori
2. Progettazione Preliminare
Progettazione preliminare
Verifica e Approvazione progetto preliminare
3. Progettazione definitiva
Progettazione definitiva
Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva
4. Progettazione esecutiva
Progettazione esecutiva 
Verifica e approvazione progettazione esecutiva
5. Aggiudicazione
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando
Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione
Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV) 
Aggiudicazione definitiva
Stipula contratto
6. Realizzazione 
Consegna dei lavori febbraio
I SAL marzo
II SAL aprile
III SAL aprile
IV SAL
Conclusione dei lavori giugno
7. Collaudo
Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI agosto
Accreditamento sanitario
8 - Funzionalità
Chiusura operazione agosto

Intervento: ASL 4 LANUSEI: Interventi di completamento casa della salute - poliambulatorio 
Lanusei

Codice: ASL4 93-12-28

Cronoprogramma procedurale e finanziario

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

ATTIVITA' GIA' REALIZZATE



Anno di riferimento Acconto
(già erogato)

2° anno
2017

3° anno
2018

4° anno
2019

5° anno
2020

6° anno
2021

Avanzamento finanziario 150.000,00€     400.000,00€     -€                   50.000,00€             

Avanzamento procedurale 2° anno
2017

3° anno
2018

4° anno
2019

5° anno
2020

6° anno
2021

Data:

Timbro e firma RUP
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