



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

Soggetto attuatore: Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASST Lanusei

Importo originario € 450.000,00

Intervento: ASL 4 LANUSEI Interventi di completamento impiantistico e di ristrutturazione edilizia P.O. di Lanusei - **Sopraelevazione Hall**

Importo aperto € 405.000,00

Codice: ASL4 93-12-27 C

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	Acconto (già erogato)	2° anno 2017	3° anno 2018	4° anno 2019	5° anno 2020	6° anno 2021
Avanzamento finanziario	€ 45.000,00	€ -			€ -	€ 405.000,00
Avanzamento procedurale		2° anno 2017	3° anno 2018	4° anno 2019	5° anno 2020	6° anno 2021
Nomina RUP	ATTIVITA' GIA' REALIZZATE					
Richiesta CUP						
1. Studio Fattibilità						
Realizzazione dello studio di fattibilità						
Approvazione studio di fattibilità						
Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori					novembre	
2. Progettazione Preliminare						
Progettazione preliminare					dicembre	
Verifica e Approvazione progetto preliminare					dicembre	
3. Progettazione definitiva						
Progettazione definitiva						gennaio
Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva						gennaio
4. Progettazione esecutiva						
Progettazione esecutiva						febbraio
Verifica e approvazione progettazione esecutiva						febbraio
5. Aggiudicazione						
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando						marzo
Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione						marzo
Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV)						
Aggiudicazione definitiva						aprile
Stipula contratto						aprile
6. Realizzazione						
Consegna dei lavori						aprile
I SAL						aprile
II SAL						maggio
III SAL						giugno
IV SAL						luglio
Conclusione dei lavori						agosto
7. Collaudo						
Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI						settembre
Accreditamento sanitario						novembre
8 - Funzionalità						
Chiusura operazione						dicembre

Data:

Timbro e firma RUP