
Soggetto attuatore: Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSL Lanusei Importo originario 1.000.000,00€        

Importo aperto 750.000,00€           

Anno di riferimento Acconto
(già erogato)

2° anno
2017

3° anno
2018

4° anno
2019

5° anno
2020

6° anno 2021
2021

Avanzamento finanziario 250.000,00€     -€                  -€                        -€                        -€                         750.000,00€             

Avanzamento procedurale 2° anno
2017

3° anno
2018

4° anno
2019

5° anno
2020

6° anno 2021
2018

Nomina RUP
Richiesta CUP
1. Studio Fattibilità
Realizzazione dello studio di fattibilità
Approvazione studio di fattibilità
Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori
2. Progettazione Preliminare
Progettazione preliminare
Verifica e Approvazione progetto preliminare
3. Progettazione definitiva
Progettazione definitiva
Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva
4. Progettazione esecutiva
Progettazione esecutiva 
Verifica e approvazione progettazione esecutiva
5. Aggiudicazione
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando
Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione
Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV) 
Aggiudicazione definitiva
Stipula contratto
6. Realizzazione 
Consegna dei lavori dicembre
I SAL gennaio
II SAL febbraio
III SAL marzo
IV SAL aprile
Conclusione dei lavori marzo
7. Collaudo maggio
Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI maggio
Accreditamento sanitario
8 - Funzionalità
Chiusura operazione giugno

Data:

Timbro e firma RUP

Intervento: ASL 4 LANUSEI: Acquisizione di arredi, attrezzature sanitarie e non sanitarie - 
Apparecchiature tecnologiche fisse e relative opere edili

Codice: ASL4 93-12-30A

Cronoprogramma procedurale e finanziario

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

ATTIVITA' GIA' REALIZZATE
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