REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09. 2014"

Soggetto attuatore: Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSL Lanusei Importo originario €  550.000,00

Importo aperto € 495.000,00

Intervento: ASL 4 LANUSEI Interventi di completamento impiantistico e di ristrutturazione
edilizia Poliambulatorio di Tortoli - Ristrutturazione corpo preesistente

Codice: ASL4 93-12-29 A

Cronoprogramma procedurale e finanziario

S Acconto 2° anno 3% anno 4° anno o o
Anno di riferimento e CxaEs) 2017 2018 2019 5°anno 2020 | 6° anno 2021
Avanzamento finanziario € 55.000,00 28000 € - € 495.000,00
2° anno 3° anno 4° anno . .
Avanzamento procedurale 2017 2018 2019 5°anno 2020 | 6°anno 2021
Nomina RUP
Richiesta CUP

1. Studio Fattibilita

Realizzazione dello studio di fattibilita

Approvazione studio di fattibilita

novembre

Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori

2. Progettazione Preliminare
Progettazione preliminare

gennaio

Verifica e Approvazione progetto preliminare

gennaio

3. Progettazione definitiva ATTIVITA' GIA' REALIZZATE

febbraio

Progettazione definitiva
Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva

febbraio

4. Progettazione esecutiva

marzo

Progettazione esecutiva

marzo

Verifica e approvazione progettazione esecutiva

marzo

Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione

marzo

Espletamento della gara e aggiudicazione provvisori a (0GV)

Aggiudicazione definitiva

aprile

Stipula contratto

maggio

6. Realizzazione

Consegna dei lavori

maggio

I SAL

giugno

Il SAL

luglio

Il SAL

agosto

IV SAL

settembre

Conclusione dei lavori

settembre

7. Collaudo

Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

settembre

sanitario

settembre

8 - Funzionalita

Chiusura operazione

dicembre
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Timbro e firma RUP
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