REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

Soggetto attuatore: Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSL Lanusei

Intervento: ASL 4 LANUSEI: Interventi di completamento casa della salute - poliambulatorio

Lanusei

Codice: ASL4 93-12-28

Importo originario €

Importo aperto €

600.000,00

450.000,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

Acconto 2° anno
(gia erogato) 2017

3°anno
2018

4° anno
2019

5° anno
2020

6° anno
2021

Avanzamento finanziario

€ 150.000,00 | € 400.000,00

€ 50.000,00

Avanzamento procedurale

2° anno
2017

3°anno
2018

4° anno
2019

5°anno
2020

6° anno
2021

Nomina RUP

Richiesta CUP

1. Studio Fattibilita

Realizzazione dello studio di fattibilita

Approvazione studio di fattibilita

Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori

2. Progettazione Preliminare

Progettazione preliminare

Verifica e Approvazione progetto preliminare

3. Progettazione definitiva

Progettazione definitiva

Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva

ATTIVITA' GIA' REALIZZATE

4. Progettazione esecutiva

Progettazione esecutiva

Verifica e approvazione progettazione esecutiva

5. Agqgiudicazione

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione

Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV)

Aggiudicazione definitiva

Stipula contratto

6. Realizzazione

Consegna dei lavori

febbraio

| SAL

marzo

11 SAL

aprile

11l SAL

aprile

IV SAL

Conclusione dei lavori

giugno

7. Collaudo

Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

agosto

Accreditamento sanitario

8 - Funzionalita

Chiusura operazione

agosto




Anno di riferimento Acconto 2° anno 3°anno 4° anno 5° anno 6° anno
(gia erogato) 2017 2018 2019 2020 2021
Avanzamento finanziario € 150.000,00 | € 400.000,00 50.000,00
Avanzamento brocedurale 2° anno 3°anno 4° anno 5°anno 6° anno
P 2017 2018 2019 2020 2021

Data:

Timbro e firma RUP

FERRAI
GABRIELLA

FERRAI GABRIELLA
Data: 2020.10.27
13:56:21 +01'00'
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