
Soggetto attuatore: Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSL Lanusei Importo originario 550.000,00€      

Importo aperto 495.000,00€      

Anno di riferimento Acconto
(già erogato)

2° anno
2017

3° anno
2018

4° anno
2019

5° anno 2020 6° anno 2021

Avanzamento finanziario 55.000,00€      28000 -€                 495.000,00€           

Avanzamento procedurale
2° anno

2017
3° anno

2018
4° anno

2019
5° anno 2020 6° anno 2021

Nomina RUP
Richiesta CUP
1. Studio Fattibilità
Realizzazione dello studio di fattibilità
Approvazione studio di fattibilità
Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori novembre
2. Progettazione Preliminare
Progettazione preliminare gennaio
Verifica e Approvazione progetto preliminare gennaio
3. Progettazione definitiva
Progettazione definitiva febbraio
Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva febbraio
4. Progettazione esecutiva
Progettazione esecutiva marzo
Verifica e approvazione progettazione esecutiva marzo
5. Aggiudicazione
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando marzo
Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione marzo
Espletamento della gara e aggiudicazione provvisori a (OGV) 
Aggiudicazione definitiva aprile
Stipula contratto maggio
6. Realizzazione 
Consegna dei lavori maggio
I SAL giugno
II SAL luglio
III SAL agosto
IV SAL settembre
Conclusione dei lavori settembre
7. Collaudo
Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI settembre
Accreditamento sanitario settembre
8 - Funzionalità
Chiusura operazione dicembre

Data:

Timbro e firma RUP

Intervento:  ASL 4 LANUSEI Interventi di completamento impiantistico e di ristrutturazione 
edilizia Poliambulatorio di Tortoli - Ristrutturazione corpo preesistente

Codice: ASL4 93-12-29 A

ATTIVITA' GIA' REALIZZATE

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09. 2014"

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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