



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

**Soggetto attuatore:** Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSL Lanusei Importo originario € 900.000,00

**Intervento:** ASL 4 LANUSEI Interventi di completamento impiantistico e di ristrutturazione edilizia P.O. di Lanusei - **Ristrutturazione reparto medicina**

**Codice:** ASL4 93-12-27 E

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	Acconto (già erogato)	2° anno 2017	3° anno 2018	4° anno 2019	5° anno 2020	6° anno 2021
Avanzamento finanziario	€ 90.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 810.000,00
Avanzamento procedurale		2° anno 2017	3° anno 2018	4° anno 2019	5° anno 2020	6° anno 2021
Nomina RUP	ATTIVITA' GIA' REALIZZATE					
Richiesta CUP						
1. Studio Fattibilità						
Realizzazione dello studio di fattibilità						
Approvazione studio di fattibilità						
Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori						
2. Progettazione Preliminare					novembre	
Progettazione preliminare					novembre	
Verifica e Approvazione progetto preliminare						
3. Progettazione definitiva						
Progettazione definitiva					dicembre	
Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva					dicembre	
4. Progettazione esecutiva						
Progettazione esecutiva						gennaio
Verifica e approvazione progettazione esecutiva						gennaio
5. Aggiudicazione						
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando						gennaio
Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione						gennaio
Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV)						
Aggiudicazione definitiva						febbraio
Stipula contratto						marzo
6. Realizzazione						
Consegna dei lavori						aprile
I SAL						maggio
II SAL						giugno
III SAL						luglio
IV SAL						agosto
Conclusione dei lavori						settembre
7. Collaudo						
Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI						ottobre
Accreditamento sanitario						dicembre
8 - Funzionalità						
Chiusura operazione						dicembre

Data:

Timbro e firma RUP