
Soggetto attuatore: Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSL Lanusei Importo originario 900.000,00€   

Anno di riferimento
Acconto

(già erogato)

2° anno

2017

3° anno

2018

4° anno

2019

5° anno 

2020

6° anno 

2021

Avanzamento finanziario 90.000,00€   -€               -€               -€               -€               810.000,00€      

Avanzamento procedurale
2° anno

2017

3° anno

2018

4° anno

2019

5° anno 

2020

6° anno 

2021

Nomina RUP

Richiesta CUP

1. Studio Fattibilità

Realizzazione dello studio di fattibilità

Approvazione studio di fattibilità

Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori

2. Progettazione Preliminare novembre

Progettazione preliminare novembre

Verifica e Approvazione progetto preliminare

3. Progettazione definitiva

Progettazione definitiva dicembre

Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva dicembre

4. Progettazione esecutiva

Progettazione esecutiva gennaio

Verifica e approvazione progettazione esecutiva gennaio

5. Aggiudicazione

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando gennaio

Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione gennaio

Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV) 

Aggiudicazione definitiva febbraio

Stipula contratto marzo

6. Realizzazione 

Consegna dei lavori aprile

I SAL maggio

II SAL giugno

III SAL luglio

IV SAL agosto

Conclusione dei lavori settembre

7. Collaudo

Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI ottobre

Accreditamento sanitario dicembre

8 - Funzionalità

Chiusura operazione dicembre

Data:

Timbro e firma RUP

Intervento: ASL 4 LANUSEI Interventi di completamento impiantistico e di 

ristrutturazione edilizia P.O. di Lanusei - Ristrutturazione reparto medicina

Codice: ASL4 93-12-27 E

Cronoprogramma procedurale e finanziario

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

ATTIVITA' GIA' 

REALIZZATE
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